COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

INTERVENTO SCHEDA GTS N. 02 DEL 23/12/2016
IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE MONSAMPIETRO N. 23
DESCRITTO AL FOGLIO N. 7 - PARTICELLA N. 417
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Ium.Ord INDIC AZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
g E DELLE === Quantiti

4 ) SOMMINISTRAZIONI SAL ‘ RC unitario ‘ FOTALE
R : = . £
[ \ | .
| LAVORI A MISURA } { :
| | | |
i iDemu]izione controllata di strutture edili, industriali ¢ stradali con uso di cemento spaccamceia,i |
A01020.a  comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ... asporto allo scaricn;i :
[ icsciuso carico, frasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili )
| 1] 2 28,50 10'407,92
| | |
SOMMANO allo STATO FINALE m?’| ‘ 28,50 365,19 10°407,92§
| ‘ [
2 |Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente fegole marsigliesi o coppi e canali e{ }
A01081 piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cerni ... del materiale
riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
f 1 1 40,25 [ 595,70
| | N
. \
| SOMMANO allo STATO FINALE m? 40,25/ 14,80 595,70
| ‘ !
| | \ [
3 ‘Trasporte a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta 1
A0T1145 Iprovenienti da demolizioni, previa caratlerizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a, }
. 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica \
i ‘ 1 3 34,25 1°580,30
| | { 14 2§ 1°580.30
| | | SRR
‘ SOMMANO allo STATO FINALE m* 0,00 46,14 0,00
14 ‘Movimcntaziune nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizionii
llA01147 con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in|
attesa del trasporto allo scarico |
! ; | 1 5 34,25| 748,02
SOMMANO allo STATO FINALE m* 34.25 21,84/ 748,02
] | |
5 |Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista ‘!
A07009.b }piallalc, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla n ... lavoro finito a regola d'arle} }
|sccondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.5.A o dalla D.L.: abete e pino giuntato i [
| \ 1 7 0,57 | 587,88
I SOMMANQ allo STATO FINALE m? ‘ 0,57 l'031,36‘| 587.88
\ ‘ \
6 Coperlura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o a! l
IIA10032.b padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi: in lastre rette grecate |
} ‘ 1 6 40,25 633,54
| | ‘7
| \ SOMMANO allo STATO FINALE m?| 40,25 15,74 633,54
( ‘ |
7 Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a| |
|[FO1001.a cavalletti, as-semblati, forniti ¢ posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura| |
% fall’cstcmo dei manufatti per ' intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione
‘ 1 8 76,50 ‘ 795,60
\ i |—
‘ SOMMANO allo STATO FINALE m?| 76,50| 10,40 795,60
|
[ N . i |
|8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. I1| i
|F01058.b costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di s ... atori nelle fasi specifiche:
|sollevatore telescopico fisso per altezze fino am 16,00 e portata massima fino a kg 3. 500
| ‘ 1 9 20,00 | 1'200,00
\ i |
| SOMMANQ allo STATO FINALE ora 20,00 60,00 1'200,00
| i | ]
- | | | T
Parziale LAVORI A MISURA euro | 14'968,66
| | |
\ i
3 [
\
: \ |
' | |
\ | |
? i ‘ |
| | ‘I ‘l
i i
| | |
[ | | :
| L |
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Ko 93 INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI I
TARIEA F DELLE 5 Quantiti

2 ; SOMMINISTRAZIONI SAL | RC unitario TOTALE |
| | 5 5 |
‘ ‘ |

| COSTI SICUREZZA (SPECIALT | ‘ i
9 ‘La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, ! 1
‘ SIC.SPCL  espressamente previsti dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della ; | |
‘ |SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso| | ‘
i d’Asta. | [ _
J ‘ RS U] 100,00 | 599,88
| | | | [
! : SOMMANO allo STATO FINALE %l 100,00 599,88 599,88 |
| S|
! i ‘ |
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro | ‘ 599,88
| |
: TOTALE euro | ’ ‘ 15°568,54 |
| | |
| f |
Data, 30/12/2017 \ ‘ J
| .

| ! Dott. Ing. Paolo Micucci

|
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