COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

INTERVENTO SCHEDA GTS N. 02 DEL 23/12/2016
IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE MONSAMPIETRO N. 23
DESCRITTO AL FOGLIO N. 7 - PARTICELLA N. 417

ALL.N. 1 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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Comunedi : VENAROTTA

Provinciadi :  ASCOLI PICENO

Lavori di ¢ MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI - INTERVENTO SCHEDA
GTS N. 002 DEL 23/12/2016 - IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE MONSAMPIETRO
N. 23 - DESCRITTO AL FOGLIO N. 7 - PARTICELLA N. 417 - INTERVENTO 3

Impresa : ART EDIL DI FAINI MAURIZIO - con sede in Venarotta (AP) - Frazione
Gimigliano n. 53 - Partita .V.A. 01692530447

Contratto :  Rep. N. 597 in data 08 marzo 2018

Codice CIG : Z871FBDE30

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieciotto (2018) il giorno trenta (02) del mese di gennaio (01);

Vista la comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori in data trenta (30) del
mese di dicembre (12) dell’anno duemiladiciasette (2017);

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Micucci, visto I'art. 159 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.
207;

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno ventitre (23) del mese
novembre (11) dell'anno duemiladieciasette (2017) per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno
02 gennaio 2018;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa ART EDIL di “Faini Maurizio “
CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno trenta (30) del mese di dicembre (12) dell’anno

duemiladiciasette (2017) e, quindi, entro il tempo utile contrattuale.




