
 
 

 Comune di Venarotta 

Provincia di Ascoli Piceno 
Sede Comunale: Via Euste Nardi, 39 - 63040 Venarotta 

Tel. 0736/362132 / Fax 0736/362896 

Mail: prot.comunevenarotta@Iibero.it / PEC: comune.venarotta@emarche.it 

 

AREA 

TECNICA 

 
 

 
 
 
 
 

 

UBICAZIONE INTERVENTO 

Venarotta (AP) e Frazioni 
 

 
 

C.I.G. 

- 

 

C.U.P. 

- 

ENTE PROPONENTE 

Comune di Venarotta 

INTERVENTO 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

PROGETTO DI ASFALTATURA 
VENAROTTA / FRAZIONI 

TIPO 

Documento 

 

IMPRESA ESECUTRICE 

- 

CONTENUTO 

CRONOPROGRAMMA 

 
 
 

ALLEGATO 

 

 

 

PROGETTISTA 

Geom. Gino SANTONI 

SCALA 

- 

 

R.U.P. 

Geom. Gino SANTONI  

AGGIORNAMENTI 

N……………….. DATA …………….. DESCR. …………………..…………………………………. 

N……………….. DATA …………….. DESCR. …………………..…………………………………. 

N……………….. DATA …………….. DESCR. …………………..…………………………………. 

N……………….. DATA …………….. DESCR. …………………..…………………………………. 
 

DATA 

APRILE 2019 

CR 



INTERVENTO IMPORTI [€]

E.1 STRADA AMELI FONTE 19.013,38 €         

E.2 FRAZ. MONSAMPIETRO 13.618,15 €         

E.3 FRAZ. CERRETO 12.049,15 €         

E.4 STRADA CAVONE 36.747,01 €         

  TOTALE INTERVENTO 81.427,69 €         

DATA PREVISTA DURATA MIN.

09/04/2019 1

10/04/2019 20

30/04/2019 7

07/05/2019 7

12/08/2019 1

13/08/2019 30

13/09/2019 1

-

-

Avviso manifestazione di interesse

Gara per affidamento lavori 

Affidamento lavori e stipula contratto

Inizio lavori

Esecuzione

Contabilità e C.R.E.

Conclusione appalto

CRONOPROGRAMMA

Approvazione progetto definitivo-esecutivo

Fine lavori

14/05/2019 90
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INTERVENTO IMPORTI [€] DURATA [GG]

E.1 STRADA AMELI FONTE 19.013,38 €          20

E.2 FRAZ. MONSAMPIETRO 13.618,15 €          18

E.3 FRAZ. CERRETO 12.049,15 €          9

E.4 STRADA CAVONE 36.747,01 €          43

  TOTALE INTERVENTO 81.427,69 €          90

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7

Formazione di manto di usura e collegamento

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere
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INSTALLAZIONE CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento depositi e zone stoccaggio

Allestimento servizi igienici del cantiere

INSTALLAZIONE CANTIERE

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Pulizia di sede stradale
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento depositi e zone stoccaggio

Allestimento servizi igienici del cantiere

INSTALLAZIONE CANTIERE

Pulizia di sede stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere
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INSTALLAZIONE CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento depositi e zone stoccaggio

Allestimento servizi igienici del cantiere

INSTALLAZIONE CANTIERE

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Pulizia di sede stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

Taglio pavimentazione stradale e rialzo chiusini

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte

SMOBILIZZO CANTIERE

Formazione di manto di usura e collegamento
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Pulizia di sede stradale

Scavo a sezione obbligata
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INSTALLAZIONE CANTIERE
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INTERVENTO IMPORTI [€] DURATA [GG]

E.1 STRADA AMELI FONTE 19.013,38 €          20

E.2 FRAZ. MONSAMPIETRO 13.618,15 €          18

E.3 FRAZ. CERRETO 12.049,15 €          9

E.4 STRADA CAVONE 36.747,01 €          43

  TOTALE INTERVENTO 81.427,69 €          90
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