Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 24/10/2017

O: | Messa in sicurezza di fabbricato sito in Loc. Vallorano - Proprieta
.| Pomponi Giovanni Fg. 21 P.lia 83

-t Comune di Venarotta

TECNOGNNTTE DI CoMinm i ﬁé%@//\@ P ﬁAU.Sro,SZC

Contrattoindata __/ /__ rep.n. registratoa indata__/ / __ ain. dieuro 0.00
Data Offerta: 4/ 1 IMPORTODEL PROGETTO:; 18 137.76
Data Consegna: _ I _f____ | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: ! _f__ | Importo per la Sicurezza: 544,11
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
| Data Ulile per Uitimazione: _ /... | Somme a Disposizicne (vasiante); 0.00
| Giorni di Sospensione: 0 [ Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
~":| Numero di Sospensioni 0
" Nuova Data Ultimazione: _ /i | Anticipazione: 0.00

Pribdus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p A,
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MNaunt.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

e A T s [ DELLE Quantita —
CARIFEA SOMMINIS TRAZION] witario | TOTALE
RIPORTO
LAVOREI A MISURA
[ Perforazione fino al diametro di 36 mm ¢ funghezza fino a 1,20 m con marteflo a rofopercussione a secco, per
A05023.¢ consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura in pictrame
SOMMANO cm|  37420,00 0,74 2°530,80
2 Ferro lavorato per catene, cerchiature ¢ simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio,
AQ5034 i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con
idonea malta ¢ tutlo quanto altro per dare il lavoro finite
SOMMANO kg 329,70 702 2314,49
3 Bare di acciaio imossidabile nervate, AISI 304 o AISI 316, con carichi ¢ snervamento e rottura a trazione pari
A05037 rispettivamente a 44 kg/mm? ¢ 55 kg/mm?, per esecuzione di cuciture ... e con fluide cementizio, da pagarsi a parte,
compreso fo sirido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre
SOMMANO kg 51,84 8,38 434,42
4 Fornitura ¢ posa in opeia di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; 8CC) e
A05038 sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, plastre, tiranti,
bulkont, tagli a misuea, sttidi, saldatuse ¢ mano di aatiruggine
SOMMANO kg 564,20 4,37 2'465,55
5 tnghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malia epossidica
A05041.a bicomponente a consistenza tissolropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la palitura det
materiale in eccesso, ogni materiate occorrente: per fori fing a 20 mm
SOMMANO m 3240 34,50 1"117,80
6 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoce mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso atla
AQ6042.2 temperatura di citca 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oftre a quanto occowre per il lavoro finito, per
inunersione di strutiure pesanté maggiori di 80 kg
SOMMANO kg 564,12 0,35 197,44
7 Costo di wlilizzo, per Ja sicurczza ¢ la salute dei lavoratori, di legname, fornito € posto in opera per steutiure aveat il
FO1021 fine di puatetlare edifici da demolire o da restauraze ... vanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a
regola d'arte. Misurate & mefro cubo di legnanie posto in opera
SOMMANO m? 3,53 638,00 2°252,14
8 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntetli telescopiei a crace, o con piastra, o con piastra
FOEO22 piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento
¢ al tempo necessario per f'esecuzione della fase stessa
SOMMANO cad 8,00 11,10 88,80
9 Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, ['impianto in campo, 'operatore ¢
NP1 quant'aliro occorre per fornireluso con fe nonmali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative
Piaitaforma telescopica da 25 metri ¢ portata 450 kg
SOMMANO ora 96,00 70,17 6"736,32
Parziale LAYORI A MISURA euro 1813776
RIBASSO del 21,23% da considerare su euro 18°137,76
TOTALE euro 1813770

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
STATO AVANZAMENTOQ LAVORIN, | ATUETO L 24/10/2017
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Data, 24/10/2017

L'Impresa
Comini albino ¢ Fausto s.r.l. di Castel di Lama (AP)
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Num.Ord INDICAZIONE DET LAVORI IMPORTI
'l"/\l(iFFA. E DELLE Quantiti
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 544,11
Incidenza Sicurezza - 1S = 544,11 /18°137,76 = 0,029998742953926
LAVORI A MISURA euro 18713776
RIBASSO del 21 23% da applicare su euro 18713776 =
(SAL* (1 -18) *R)=(18"137,76 * (1 - 0,029998742953926) * -0.2123) = euro -3"735,13
PER LAVORI A MISURA euro 14°402,63
TOTALE euro 14°402,63

A

RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotla [‘contabilitapomponi.def’ (CATERREMOTOMmessa in sicurezzalvenarotta\vallorano 07_04_2017\messa in sicurezza 1_Pomponiidefu
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. | ATUTTO IL 24/10/2017




