Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 1
Messa in sicurezza fabbricato in localita Castellano
Comune di Venarotta
GLOBAL Srl
Contrattoindata_ /[ rep. n. registratoa indata_ /_/ aln. dieuro 0.00
Data Offerta: 1 IMPORTO DEL PROGETTO: 30 809.66
Data Consegna: ] Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: A Importo per la Sicurezza: 1232.39
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 1 IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sespensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: ko Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Data FINE LAVORI: /1 Anticipazione: 0.00

Giorni impiegati in PIU":
Giorni impiegati in MENO:

PriMus by Guida Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. I . _—
TARIFFA E DELLE Quanlita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007*  |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... | pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SIDETRAGGONO m? -214,01 2,31 194,36
2 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,
A01019.a compreso e ogni onere ¢ magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno
SOMMANO m? 544,96 16,06 8752,06
3 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroceia, comprese le
A01020.a perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ... asporto allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili
SOMMANO m? 50,52 365,19 18'449,40
4 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita
A01021.a ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
SOMMANO m* 5,660 151,13 855,40
5 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di minipala di peso ¢ larghezza della pala variabili. 1l costo orario
FO1064.b da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di min ... isurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori nelle fasi specifiche: minipala Hp=30; L= 125
SOMMANO ora 17,95 48,20 865,19
6 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
N.P. 1 polietilenc ad alta densitdi HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per 'intera durata dei lavori, al fine di
(FO1037.a) |garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore am 1,20
SOMMANO m 57,00 12,00 684,00
7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da
N.P. computare per la sicurezza, in relazione al tipe di piattaf ... re la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche
2(FO1057.b) |previste: piattaforma autocarrata H = 20; P=200; HL =0,00; N =2
SOMMANO ora 32,00 53,00 17696,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 30°807,69
RIBASSO del 6,671% da considerare su euro 30°807,69
TOTALE ecuro 30°'807,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
STATO FINALE DElI LAVORI
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Nusi.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza s cui NON applicare il Ribasso ewro 1°232,39
Incidenza Sicurezza - IS = 1'232,39 /30°809,66 = 0,0400001 168464696
LAYORI A MISURA euro 30°807,69
RIBASSO del 6,671% da applicare su euro 30'807,69 =
(SAL * (1 -1S) * R) = (30'807.69 * (I - 0,0400001 168464696) * -0,06671) = euro -1'972,91
PER LAVORI A MISURA euro 28'834,72
TOTALE euro 28'834,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
STATO FINALE DEI LAVORI
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Venarotta, 09/10/2019
L'Impresa

GLOBAL Srl

11 Direttore dei Lavori
Geom. Francesco SILVI

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAYORI curo 28'834,72

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA TIL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 28'834,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta ['SalFinaleCastellano.def”  (\Stsilvi\ingresso\AaaDocumenti\AaELENCOCLIENTINComuneVenarotta\MessainSicurezza\Messe in si
STATO FINALE DEI LAVORI




DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-11 08:40:04 (UTC)

File verificato: C:\Users\Davide\Desktop\Contabilit¢ Globa\PROT.9307 contabilit¢ globai
ultimo\10-SALCastellano.pdf.p7m.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:
Firma verificata:
Verifica di validita'

online;

Silvi Francesco
OK
Effettuata con metoda OCSP. Timestamp della risposta del servizio

11/11/2019 08:00:18

Dati def certificato del firmatario Silvi Francesco:

Nome, Coghome:
Titolo:
Description:

Organizzazione:

Francesco Silvi

Geometra Laureato

Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, -, -, Numero di iscrizione;
587, Data di iscrizione: 12/03/1980, -

Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno/80002570440

Numero 15290674
identificativo:
Data di scadenza: 24/02/2021 23:59:58
Autorita' di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
certificazione; Certification AuthorityC,
AT

Documentazione del
certificato (CPS):
Identificativo del
CPS:

https://ca.arubapec.it/cps.htmi

OID 1.5.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: TERSIGNI DANIELE

Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio

online: 11/11/2019 08:00:18




-

InfoCeri

Nome, Cognome:
Titolo:
Description:

Organizzazione;
Numero
identificativo:;
Data di scadenza:
Autorita' di
certificazione:

Documentazione del
certificato (CPS).
Identificativo del
CPS:

Fine rapporto di verifica

woato del firmatario TERSIGNI DANIELE:
DiKe6 - Esito verifica firma digitale

DANIELE TERSIGNI
Geometra

Collegio dei Geometri di Frosinone, -, -, Numero di iscrizione:

2715, Data di iscrizione: 02/02/2012, -
Collegio dei Geometri di Frosinone
17713132

18/12/2022 23:59:59

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,

AT

https://ca.arubapec.it/cps.html

0OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

@ [l futuro digitale &' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | F.IVA 07945211006




