STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2

a tutto il 26/02/2019

OGGETTO:

LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DEI BLOCCHI DI LOCULI B2-B3-B4 NELL'AMPLIAMENTO LATO
SUD-OVEST DEL CIMITERO COMUNALE

COMMITTENTE:

IMPRESA EDILE CO.GE.V. S.rl (64011) Alba A. (TE)

Determina n. 260 del 0.3/05/2018
Data della consegna: 03/07/2018

Data di inizio dei lavori: 03/07/2018
Data utile per l'ultimazione: 30/12/2018

Totale giorni di sospensione/proroghe: 0
Delibera di G. C. n. 6 del 12/02/2019
Nuova scadenza per ['ultimazione: 12/04/2019

Giorni impiegati in PIU"

Importo originario déll'asta: € 153.161,16
Importo al netto del ribasso d'asta (28,6120%): € 110.180,02

/ S IPIRETTORE DEI {A’vom




SAL N2

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DE! LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORT!

Unitario TOTALE

Nr. 4

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 6

LAVOR! A MISURA

NP.5

ALLESTIMENTO DI PONTEGGI IN TUBI E GIUNTI

PREFABBRICATE TIPO "INNOCENTI" FINO A MESI 6 E PER

ALTEZZE FINO A MT.10,00 DAL PIANC DI CAMPAGNA,
Sommano mg.

68,912

21,23

1.463,00

NP8
LOCUL! SCATOLARI FRONTALI AUTOPORTANTI
PREFABBRICAT!I DELLA DIM. INTERNE BASE MT.0,75
ALTEZZA MT. 0,70 PROFONDITA® MT.2,30. Loculi scatolati
frontali autoportanti delle dimensioni interne base mt. 0,75 -
altezza mt. 0,70 profondita  mt.2,30 per strutture cimiteriali
reatizzati in conglomerato cementizio vibrato secondo le
vigenti normative in materia (D.P.R. n.285 del 10/09/1990 e
Circolare ministeriate del 24/06/1993).11 manufatto & costituito
da ripiani superiore ed inferiore (quest'ultimo a lieve pendenza
verso ['interno per evitare fa fuoriuscita di liquido) e da tre
pareti, it tutto dello spessore di cm. 5,0 armate con rete
elettrosaldata g 5/15 x 15 B450C con ferri correnti ¢ 8 sughi
spigoli. It sollevamento & effettuato mediante ganci g 8
FeB32K. Gli spigoli interni risultano arrotondati per non creare
punti di discontinuita nel manufatto e operando sulle qualita e
dosature dei componenti del calcestruzzo e sulle modalitd del
getto (pressovibrato ed idrofugato) si riescono ad ottenere
eccellenti caratteristiche di impermeabilita. La stagionatura del
manufatto avviene in due fasi : in casseforme per le prime 48
ore e, successivamente, per allri 26 giorni in stabilimento. La
sformatura & realizzata mediante apposita attrezzatura atta a
non indurre sollecitazioni localizzate che possano dar luogo a
fessurazioni del manufatto durante le fasi di movimentazione e
stoccaggio. Le caratteristiche statiche del manufatto
consentono la creazione di setti e solette in C.A. di
contenimento modulare che racchiudono 7 x 5 loculi. (Loculi
frontali dim. int. base cm 75 x altezza cm 70 x profondita cm
2.30 spessore 5 cm.)

Sommano cad

225,000

226,46

50.953,50

N.P.6
RIVESTIMENTQ OSMOTICO CEMENTIZIO IMPERMEABILE.
Sommano cad

225,000

32,00

7.200,00

N.P.4

SOLAIO IN LATERO CEMENTO CON TRAVETTI

PREFABBRICATITRALICCIATI AD INTERASSE DI 50 CM

CON SOVRACC.200 Kg/MQ. PERMAN. 200 KG/MQ.
Sommano mq.

41,595

68,46

2.847.59

N.P.1

POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA DI

COPERTURA PROVENIENTE DALLO SMONTAGGIO.
Sommano mdg.

222,448

50,00

11.122,40

26.01.01.08.001

(Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio
della rete ai tubi, lo smontaggio e il riprislino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese)

A RIPORTARE

73.586,49

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2
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SAL N2

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SCMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

RIPORTO

73.586,49

Nr, 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Sommano m?

91,820

4,87

447,65

26.01.01.09.002
(Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguiia con
tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio
deila rete ai tubi, lo smontaggio e it ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Coste d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primao)

Sommano m?

659,600

0,41

270,44

02.03.004*.001
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione fotale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alia mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare i lavoro finito. Con
f'uso di mezzo meccanico.

Sommano m?

2514

91,95

231,16

02.03.004*.002
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: Fimpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demoiire; la demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione
nelllambito del cantiere det materiali provenienti dalle
demolizioni ed il refativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m?

1,323

276,28

385,62

02.05.001*.001
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento
di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni efo
lamiera zincata, relativa al ponte e softoponte in guota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con
relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavero. Per
altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sommano m?

98,665

16,84

1.661,52

02.04.001*

Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di
rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed
altezza. Sono compresi: it calo a terra del materiate,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del

A RIPORTAREYE

76.562,78

STATO AVANZAMENTO LAVORIN.2
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SAL N2

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E PELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

iMPORTI

Unitario

TOTALE

RIPORTO

76.562,78

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalie rimozioni ed il relativo
carico sU automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le evertuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre comprese quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Sommano m? |

24.01.002*
Smontaggio del solo marnto di copertura. Smontaggio del solo
manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di
ardesia, lamiera ecc. compreso Fonere di rimozione delle
scossaline e converse, le opere murarie e quant'attro
necessarioc per la perfetta pulizia dei piano di appoggio; la
cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Sommano m?

18,303

21,48

383,15

90,048

19,58

1.763,14

04.02.003*.003
FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale
su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina; aderenza al supportoe non inferiore
a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate
resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo ja
perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

Sommano m

29,600

58,69

1.737.22

02.01,003*.001
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanict. Scavo
a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m*® 0,50. Sono
inoltre compresti: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazions
nelfambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
{sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Sommano m?

17,247

14,60

251,81

19.12.020

Calcestruzzo magro per riempimento cavita in sotterranec.
Conglomerato cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per
colmare cavita causate da fraamenti o cedimenti della
formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la
superficie grezza del cavo e Festradosso del rivestimento della
galleria. Da corrispondere solo se la cavita non sia stata
dovuta a carenze od errori deflimpresa. Si considera che il cls

A RIPORTARE

80.708,10

STATO AVANZAMENTO LAVORIN.2
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SALNZ

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEj LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORT!H

Unitario

TOTALE

RIPORTO

80.708,10

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei addittivi.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata

dalla D.L., come da Capitolato.
Sommano m?®

03.03.002*.001
Classe di esposizione XC1 - corrosione indoita da
carbonatazione - ambiente asciutio o permanentemente
bagnato (rapporto afcmax inferiore a 0,8). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature alte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo
dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. £'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare | conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche,
le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rek 30 Mpa

Sommano m*

1,842

73,21

134,85

2,355

139,06

327,49

03.03.023*
Sovrapprezzo per 'esecuzione di fondazioni allinterno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per 'esecuzione di
fondazioni in conglomerato cementizio allinterno di costruzioni
esistenti. Sono compresi ['utilizzo della pompa autocarrata con
tubazione aggiuntiva per getli particolari, tutti j magisteri e
guant'altro occorre per dare ['opera finita a perfetta regola
d'arte, sono escluse le armature metalliche da compensarsi
con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sommano m?®

5,355

37,32

199,85

03.03.020*.002
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di
idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale ufilizzato. E'
inoltre compreso quant'alire occorre per dare il favoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. L.a misurazione & eseguita
calcolando |a superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per travi, pitastri, pareti anche
sottili, solette piane.

Sommano m?

676,743

35,34

23.916,10

03.03.020*.003

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal ptano di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntell, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, lmpiego di
idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inolfre compreso quantaltro occorre per dare it lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. L.a misurazione é eseguita
calcolando Ja superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a shalzo,
rampe di scale e per particolari forme geometriche anche

A RIPORTARE

105.286,39

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2
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SAL N2

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVOR]
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

RIPORTO

105.286,39

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

curvilinee.
Sommano m?

41,040

43,95

1.803,71

03.04.001*
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controilato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
canvenzionale di g/fom? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita,

Sommano kg

8,938,446

1,78

15.910,43

03.04.003*

Rete in acciaio eletirosaldata, Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresk: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
rete; le legature con filo di ferro ricotto e gii sfridi. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano kg |

19.06.008.002
Conglomerato cementizio per opere in elevazione.
Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se
debolmente armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per
m? confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con
cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto, escluso l'onere delle
casseforme e |a fornitura e posa in opera dell'acciaio,
compreso, solo fino a 2 m di luce retta, l'onere delle
centinature ed armature di sostegno delle casseforme, ta
iifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, 1a
formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa
in opera dell'acciaio. Classe 30 MPA

Sommano m®

30,303

1,90

57,58

108,280

144,61

15.659,82

03.03.019*.004
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Sommano m?

05.01.003*.001

Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate
alleggerite con polistirelo (Predalte). Solaio pianc o inclinato in
lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con
Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con
rete eleftrosaldata, tondini e tralicci {inferasse di 60 cm) in
acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti
blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico
accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200
Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la
fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le
armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal
piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione,
l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione,; il getto di
completamento delle nervature dei travetti, delia soletta
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali
di ripartiziene se necessarie con calcestruzzo di classe di

116,645

16,62

1.938 .64

A RIPORTARE

140.656,57

STATO AVANZAMENTO LAVORI N2
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Pagina 5

Il. MRETTORE DEI LAVORI



S.AL N2

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

RIPORTO

140.656,57

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le
disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie
effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci

nette fino a m 4,00.
Sommano m?

38,255

58,71

2.245,95

N.P.11
F.P.0O. di polistirolo espanso per getti di calcestruzzo
Sommano mq.

95,350

18,00

1.716,30|

N.P.12
Realizzazione di muratura in blocchi di laterizio dello spessore

di cm 12-15 per appoggio a perdere solaio reggi loculi

Sommano mq. |

06.01.007*.002
INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
cemento tipo 32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e
guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con
frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature
su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

Sommano m?

N.P.3
Realizzazione di tracce per la linea elettrica e predisposizione
di guaine interne al getto in cls per il passaggio dei cavi
elettrici per tutti i singoli loculi.

Sommano a corpo

05.04.008*.001
Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo
A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002)
per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in
acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o
acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale
accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed
inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro elemento
complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall'alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi
dimensioni o di notevole complessita, delle riprese
dellimpermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di
eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. |l punto di ancoraggio deve essere
corredato di dichiarazione di conformita del produttore alla
norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di
dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono
esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo
stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza
(PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio inox
Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato

Sommano cad

64,620

65,00

4.200,30

141,871

27,56

3.909,96

1,000

1.250,00

1.250,00

-3,000

272,64

-817,92

A RIPORTARE

153.161,16

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2

L'IMPRESA VISTO: IL R.U.P.
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SALNZ

Numero INDICAZIONE DE! LAVORI Quantita IMPORTI
d'ordi D
ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE
RIPORTO 153.161,16
Totale lordo lavori a misura, Euro 153.161,16
On. Sic. diretti hon soggetti a Ribasso, Euro 2.940,48
Ribasso 28,612% su Euro 151.023,08 -42.981,14
TOTALE LAVORI A MISURA, Eurc 110.180,02
RIEPILOGO FINALE S.A.L.
TOTALE Lavori a Misura, Euro 110.180,02
TOTALE S.A.L. n. 2 {a tutto il 23/02/2018), Euro 110.180,02
(di cui oneri per la sicurezza, Euro 2.94(,48)
Data: 26/02/2019
L'Impresa
A RIPORTARE
STATO AVANZAMENTO LAVORIN.2 Pagina 7
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