
      COMUNE DI MONTEGIORGIO
          Provincia di Fermo

MICHELE ASSESSORE Presente

Presenza

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 21-12-2017 n. 173

OGGETTO: EDIFICIO EREDI BAFFONI - CORSO ITALIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
CINTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE.

L'Anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno
del mese di dicembre alle ore 20:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

BACALINI MARIA GIORDANA ASSESSORE Presente

Cognome
BENEDETTI

VITA MICHELA ASSESSORE Presente

ARMANDO SINDACO

PETRINI ALAN ASSESSORE Presente

Presente

Presenti:    5
Assenti :    0

Assiste il Segretario  Dott. Tozzi Nando
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Nome Carica
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

formula la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:
che in data 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si è verificato un grave evento sismico che ha-
interessato anche il territorio comunale di Montegiorgio, minacciando l’incolumità dei cittadini e
provocando numerose lesioni ad edifici pubblici e privati;
che i suddetti gravi eventi sismici hanno causato danni a diversi edifici e strutture sia pubbliche-
che private;

VISTI:
la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato-
dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell’evento sismico del
24.08.2016, successivamente esteso, a causa degli eventi sismici succedutesi ad ottobre 2016
e a gennaio 2017, e la cui scadenza è stata prorogata al 28.02.2018, dal decreto legge n. 91 del
20.06.2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 03.08.2017;
l’Ordinanza n. 388 n. 27.08.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa ai primi-
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24.08.2016 con la quale, tra l’altro
all’art.lo 1 punto 2 lettera c) sono stati previsti interventi urgenti volti ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o cose;
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot. n.-
UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016 ad oggetto: “Evento sismico del 24 agosto 2016 nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed
attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016.
Tipologie di spese ammissibili.”;
l’art.lo 36,comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che recita:-
“... Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivatoa)
o per i lavori in amministrazione diretta; ……”

l’art.lo 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita:-
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell’articolo 38.”

VISTA l’ordinanza sindacale n. 108 del 30.10.2016 (prot. n. 11403 del 30.10.2016) con la quale è
stata dichiarata “L’inagibilità dell’edificio sito in Corso Italia e distinto al Catasto fabbricati al fog. 30
del Comune di Montegiorgio, con la particella n° 108, inibendone l’utilizzo sino al perdurare delle
condizioni rilevate;”

VISTA la “Scheda di valutazione GTS Messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti
edilizi” CCR n. 1320 – Scheda n. 3 del 21.12.2016 nelle cui note è stato rilevato quanto segue:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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“Riscontrate lesioni su fabbricato prospicente via pubblica (corso Italia). Si ritiene necessario dare corso al progetto di
cerchiatura già predisposto da amministrazione comunale.”;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot. n.
CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016 ad oggetto: “procedure per la realizzazione delle opere
provvisionali (puntellamenti e demolizioni);

VISTA la nota della Regione Marche CCR prot. n. 9138 del 04.01.2017 (ns. prot. n. 132 del
05.01.2017) con la quale trasmette a questo Comune la scheda di cui sopra;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 14 del 27.01.2017
Reg. Gen. n. 46 con la quale è stato affidato all’ing. Giovanni Capecci di Montegiorgio inscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A119 l’incarico di progettazione, direzione
lavori, contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
anche del Palazzo eredi Baffoni, sito in C.so Italia;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Nucleo Interventi Speciali prot. n. 5730 del 09.03.2017
(ns. prot. n. 3395 del 15.03.2017), con la quale comunica che è pervenuto a detto ufficio un
progetto di messa in sicurezza redatto da tecnico privato e, considerata la complessità
dell’intervento proposto e le tempistiche prevedibili per l’esecuzione dell’intervento, superiori alle
tre settimane, ritiene che lo stesso debba essere affidato a ditta privata;

VERIFICATA la sussistenza, in sede di sopralluogo, del nesso di casualità tra il danno rilevato e
l’evento sismico avvenuto;

RITENUTO di provvedere alla realizzazione di un intervento avente la finalità, nell’immediatezza,
della messa in sicurezza dell’edificio privato in specie, adiacenti le pubbliche vie (Corso Italia – via
di ingresso alla Piazza del Paese e scalinata via delle Piagge) onde garantire la sicurezza della
popolazione, assicurare il regolare transito veicolare e pedonale nelle vie oggi intercluse e
ripristinare le condizioni di fruibilità per gli abitanti, la cittadinanza e le attività economiche ivi
esistenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27.04.2017, esecutiva come per legge,
con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Messa in sicurezza e cinturazione di
edifici privati danneggiati dagli eventi sismici – Edificio eredi Baffoni” redatto dal tecnico incarico
Ing. Giovanni Capecci per l’importo complessivo pari ad euro 28.000,00 di cui euro 24.250,70 per
lavori ed euro 3.749,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che il finanziamento dei lavori è assicurato secondo quanto disposto dall’Ocdpc
n. 388/2016 all’art. 4 comma 1 e dalle successive ordinanze emesse;

PRESO ATTO che, nel bilancio pluriennale 2017/2019 ed annuale 2017, è stata prevista la spesa
necessaria al Cap. 1226/E/C corr. al Cap. 2499/U/C a copertura dell’intervento in specie;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 87 del 23.05.2017
(Reg. Gen. n. 324/2017) ad oggetto: “Edificio eredi Baffoni – C.so Italia – Lavori di messa in
sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli eventi sismici. – Affidamento lavori:
provvedimenti”;
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D - Importo al netto del ribasso (A-C) 21.934,71

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 101 del 15.06.2017
(Reg. Gen. n. 371/2017) ad oggetto: “Edificio eredi Baffoni – C.so Italia – Lavori di messa in
sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli eventi sismici. – Affidamento lavori
Impresa di costruzioni Edileco di Telarucci Srl” con la quale si stabiliva, tra l’altro:

DI APPROVARE, il verbale do gara n. 1/2017 del 13.06.2017, allegato al presente atto, dal
quale risulta che i lavori di: "Edificio Eredi Baffoni – C.so Italia – Lavori di messa in
sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli eventi sismici", (C.U.P.:
E86D17000100005 – C.I.G.: Z391EB8327) (progetto approvato con deliberazione della
G.C. n. 44/2017), all’IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILECO TELARUCCI S.r.l. con sede
Amm.va ed Op.va ad Ancona via Fioretti n. 23 (P.IVA 00173780420) per il ribasso
percentuale offerto pari al 5,66% (diconsi cinque virgola sessantasei per cento) quindi per il
prezzo contrattuale pari ad euro 22.934,71 (diconsi euro
ventiduenovecentotrentaquattro//71) risultante dal calcolo come di seguito riportato:

B - Ribasso offerto (%)

E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara 1.000,00

5,66/100

Descrizione

F - PREZZO OFFERTO (D+E) 22.934,71

A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara

DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di: : "Edificio Eredi Baffoni – C.so Italia – Lavori di
messa in sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli eventi sismici", (C.U.P.:
E86D17000100005 – C.I.G.: Z391EB8327) (progetto approvato con deliberazione della
G.C. n. 44/2017), all’IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILECO TELARUCCI S.r.l. con sede
Amm.va ed Op.va ad Ancona via Fioretti n. 23 (P.IVA 00173780420) per il ribasso
percentuale offerto pari al 5,66% (diconsi cinque virgola sessantasei per cento) quindi per il
prezzo contrattuale pari ad euro 22.934,71 (diconsi euro
ventiduenovecentotrentaquattro//71);
DI APPROVARE, con le precisazioni riportate nella premessa il Q.T.E. di aggiudicazione
sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori contrattuali-
(di cui euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)        euro 22.934,71
Somme a disp.ne dell’Amm.ne:-
IVA 10% su lavori euro 2.293,47o
Spese tecniche euro 1.000,00o
CNPAIA 4% euro 40,00o
IVA 22% su sp. tecniche e CNPAIA euro 228,80o
Econ. e/o lav. su fattura e ribasso di gara euro 1.503,02o

Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne euro 5.065,29 euro 5.065,29
                                                          IMPORTO COMPLESSIVO euro 28.000,00

DI APPROVARE l'allagato schema di scrittura privata da registrare in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i.;

C - Importo ribasso offerto (A*B) 1.315,99
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VISTA la scrittura privata stipulata in data 15.06.2017, con la quale l’Impresa Edileco di Telarucci
Srl ha assunto la esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 23.934,71 al netto del ribasso
d’asta del 5,66% oltre a € 2.383,47 per I.V.A.;

VISTI gli atti tecnico contabili predisposti dall’Ing. Giovanni Capecci, Direttore dei lavori in oggetto,
relativi alla Perizia di variante di assestamento finale dei lavori "Edificio Eredi Baffoni – C.so Italia –
Lavori di messa in sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli eventi sismici",
(C.U.P.: E86D17000100005 – C.I.G.: Z391EB8327) di cui al progetto approvato con deliberazione
della G.C. n. 44/2017, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo e Quadro economico;
Quadro di raffronto;

dai quali risulta un importo complessivo dei lavori di € 27.754,11 di cui € 24.077,55 per lavori al
netto del ribasso d’asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 3.676,56 per somme a
disposizione di cui al seguente quadro economico:
Importo lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 5,66%-
(di cui euro 1.059,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)        euro 24.077,55
Somme a disp.ne dell’Amm.ne:-
IVA 10% su lavori euro 2.407,76o
Spese tecniche euro 1.000,00o
CNPAIA 4% euro 40,00o
IVA 22% su sp. tecniche e CNPAIA euro 228,80o

Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne euro 3.676,56

IMPORTO COMPLESSIVO euro 27.754,11

ECONOMIE euro             245,89
Totale euro 28.000,00

RILEVATO che la necessità di redigere Perizia di Variante di assestamento finale è emersa nel
corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di verifica più puntuale delle condizioni dell’immobile che
è stata possibile solo attraverso il montaggio dei ponteggi esterni, vista la situazione di pericolo che
non permetteva l’accesso in sicurezza all’interno per l’assenza anche di parte degli impalcati;

PRESO ATTO che tale verifica ha evidenziato la necessità di imporre alcune variazioni al progetto,
sempre nei limiti del finanziamento di progetto, mantenendo l’importo contrattuale entro il 5%
dell’importo lavori originario e che, nello specifico, le variazioni al progetto consistono:

in minime variazioni di dimensioni in lunghezza dei ritti verticali di confinamento per meglio1.
adattarli alla conformazione dell’edificio e dei cavi elettrici presenti;
nella realizzazione di mantovane eseguite in opera rispetto al montaggio di mantovane2.
prefabbricate previste in progetto, per assicurare una copertura perimetrale uniforme anche
in corrispondenza degli spigoli;
la realizzazione delle cerchiature di tutte le finestre considerando che le stesse sovrastano3.
via Passari;
modifica alla struttura “reticolare” in legno in piano ancorata alle pareti perimetrali allo4.
scopo di dimezzare la luce libera delle murature ed evitare fenomeni di sfondamento;
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DATO ATTO che dalla Perizia di Variante di assestamento finale si rileva un’economia pari ad
euro 245,89 che, a seguito della liquidazione dei lavori, potrà tornare nelle disponibilità del capitolo
2499/U/C;

VISTO il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.", per quanto non abrogato dall'art. 358 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2017 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici
e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di
posizione per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le
funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli
allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, sull’azione amministrativa, contabile e
copertura finanziaria dell'atto;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria
competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE
alla Giunta Comunale

DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del1)
dispositivo di cui al presente provvedimento;
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DI APPROVARE gli atti tecnico contabili predisposti dall’ing. Giovanni Capecci, Direttore dei2)
lavori in oggetto, relativi alla Perizia di variante di assestamento finale dei lavori "Edificio Eredi
Baffoni – C.so Italia – Lavori di messa in sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati
dagli eventi sismici", (C.U.P.: E86D17000100005 – C.I.G.: Z391EB8327) di cui al progetto
approvato con deliberazione della G.C. n. 44/2017, costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo e Quadro economico;
Quadro di raffronto;

dai quali risulta un importo complessivo dei lavori di € 27.754,11 di cui € 24.077,55 per lavori al
netto del ribasso d’asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 3.676,56 per somme a
disposizione di cui al seguente quadro economico:

Importo lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 5,66%-
(di cui euro 1.059,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)        euro 24.077,55

Somme a disp.ne dell’Amm.ne:
IVA 10% su lavori euro 2.407,76o
Spese tecniche euro 1.000,00o
CNPAIA 4% euro 40,00o
IVA 22% su sp. tecniche e CNPAIA euro 228,80o

Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne euro 3.676,56

IMPORTO COMPLESSIVO euro 27.754,11

ECONOMIE euro             245,89
Totale euro 28.000,00

DI DARE ATTO che dalla Perizia di Variante di assestamento finale si rileva una variazione al3)
progetto, sempre nei limiti del finanziamento di progetto, mantenendo l’importo contrattuale
entro il 5% dell’importo lavori originario e un’economia pari ad euro 245,89 che, a seguito della
liquidazione dei lavori, potrà tornare nelle disponibilità del capitolo 2499/U/C;

DI DARE ATTO che il finanziamento dei lavori è assicurato secondo quanto disposto4)
dall’Ocdpc n. 388/2016 all’art. 4 comma 1 e dalle successive ordinanze emesse e che tale
spesa, è stata prevista nel bilancio pluriennale 2017/2019 ed annuale 2017, al Cap. 1226/E/C
corr. al Cap. 2499/U/C a copertura dell’intervento in specie;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di5)
Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del
presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto
necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli
atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto;

si propone alla Giunta Comunale

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.”
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Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa
meglio  evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

 Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio  per quanto
concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la
regolarità contabile e  dell'art. 147 bis dello stesso  Decreto Legislativo n. 267/2000;

 Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce
motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE gli atti tecnico contabili predisposti dall’ing. Giovanni Capecci, Direttore dei
lavori in oggetto, relativi alla Perizia di variante di assestamento finale dei lavori "Edificio Eredi
Baffoni – C.so Italia – Lavori di messa in sicurezza e cinturazione di edifici privati danneggiati dagli
eventi sismici", (C.U.P.: E86D17000100005 – C.I.G.: Z391EB8327) di cui al progetto approvato
con deliberazione della G.C. n. 44/2017, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo e Quadro economico;
Quadro di raffronto;

dai quali risulta un importo complessivo dei lavori di € 27.754,11 di cui € 24.077,55 per lavori al
netto del ribasso d’asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 3.676,56 per somme a
disposizione di cui al seguente quadro economico:

Importo lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 5,66%-
(di cui euro 1.059,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)        euro 24.077,55

Somme a disp.ne dell’Amm.ne:
IVA 10% su lavori euro 2.407,76o
Spese tecniche euro 1.000,00o
CNPAIA 4% euro 40,00o
IVA 22% su sp. tecniche e CNPAIA euro 228,80o

Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne euro 3.676,56
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IMPORTO COMPLESSIVO euro 27.754,11

ECONOMIE euro             245,89
Totale euro 28.000,00

3) DI DARE ATTO che dalla Perizia di Variante di assestamento finale si rileva una variazione al
progetto, sempre nei limiti del finanziamento di progetto, mantenendo l’importo contrattuale entro il
5% dell’importo lavori originario e un’economia pari ad euro 245,89 che, a seguito della
liquidazione dei lavori, potrà tornare nelle disponibilità del capitolo 2499/U/C.

4) DI DARE ATTO che il finanziamento dei lavori è assicurato secondo quanto disposto dall’Ocdpc
n. 388/2016 all’art. 4 comma 1 e dalle successive ordinanze emesse e che tale spesa, è stata
prevista nel bilancio pluriennale 2017/2019 ed annuale 2017, al Cap. 1226/E/C corr. al Cap.
2499/U/C a copertura dell’intervento in specie.

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del
presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto
necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

 Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di
adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del
provvedimento in oggetto;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi del IV comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo n̂ 267/2000.
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime

PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-11-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI

(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime

PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
             F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

 (Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la

CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-11-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI

 (Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione

alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
             F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

 (Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________
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F.to ARMANDO BENEDETTI

Il PRESIDENTE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune
www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)
In data 08-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Tozzi Nando

_______________________

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n̂ 267/2000 e' divenuta
esecutiva in data 21-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Tozzi Nando

_______________________

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel
sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)  dal 08-02-2018 al 23-02-2018 per 15 giorni
consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Tozzi Nando
............................

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. Tozzi Nando

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to Nando Dott. Tozzi
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