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Carta intestata 

Spett.le Comune di Camerino 
Alla c.a. Arch. Barbara Mattei 

Oggetto: Variante in corso d’opera del progetto definitivo "Realizzazione Ufficio Postale - Sottocorte 
Village" approvato con deliberazione della giunta comunale numero 104 del 16-07-2019 

Il sottoscritto Ing. Zimmaro Giovanni Luca, regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia 
di Napoli al n. B27, con studio in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Nullo civ. 38/A, su incarico ricevuto 
dalla Società Poste Italiane SpA, nella persona del legale rappresentante Arch. Giuseppina 
Mensitiere, domiciliato per la carica presso la sede di Bologna via Zanardi 28/6 

- Vista la delibera di giunta 69/2019 alla quale è stata individuata e assegnata l’area ove ubicare 
l’ufficio postale

- Vista la delibera di giunta D.G. 104/2019 approvazione del progetto definitivo relativo alla 
realizzazione dell’ufficio postale

- Visto il progetto assentito con SCIA prot. 15338 del 01/08/2019 

COMUNICA 

che in fase di realizzazione dell’ufficio postale in oggetto sono state apportate alcune modifiche migliorative, 
ma non sostanziali, al progetto presentato e approvato con delibera di giunta D.G. 104/2019.  
In particolare le suddette modifiche hanno interessato: 

- Si prevedeva la realizzazione di pareti esterne costituite da pannelli di parete a fissaggio nascosto,
costituiti da supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato (Finitura Special), ciclo Poliestere
Granite Impression, Colore Finto Corten, spessore nominale mm 0,60. Tali pareti, per problemi legati
alla fornitura delle stesse, verranno sostituite con pannellatura in acciaio Corten con caratteristiche
termiche analoghe a quelle previste in precedenza. Dal punto di vista architettonico, il risultato visivo
risulterà migliore da quello previsto;

- Variazioni dimensionali non sostanziali di alcuni elementi geometrici, come tipologia infissi e
prospetti.

Si allegano: 

• Grafico progettuale
• Scheda tecnica della pannellatura

In fede 

Comune di CAMERINO Prot. n.0025778 del 18-12-2019 in arrivo


