
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. ANDREA ANTONOZZI quale Istruttore dell’intervento denominato "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA’ TREBBIO, DISTINTO AL FG. 20 PART. 66" (CIG: Z273106B7E, CUP E17H21000640001);

PREMESSO CHE: 

· In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
· In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati, tra gli altri risulta il fabbricato sito in Frazione San Marcello, distinto al fg. 107 part. 77;
· Inoltre che l’immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante;
· In data 29-03-2017 veniva redata la scheda di valutazione GTS n. 7, dalla quale si legge: “demolizione completa dell’edificio considerata l’ampiezza e l’estensione del quadro fessurativo”;
· Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 387 del 05-08-2020, veniva affidato l’incarico di progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E., al Geom. Marco Natali, iscritto al Collegio Circondariale Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 449, per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in località Trebbio, distinto al fg. 20 part. 66
· Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 173 R.G. 458 del 01-04-2021, è stato stabilito, tra l’altro, di affidare i lavori di messa in sicurezza in narrativa alla ditta EDILBIS SRL - P.IVA/C.F. 01959090430 - con sede legale in Castelraimondo (MC) 62022 – Corso Italia, 121, C.F./P.IVA 01959090430, con il ribasso del 20,650% per un importo contrattuale di € 29.078,39 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di 34.912,97, detratto l’importo del ribasso di € 7.209,53 = € 27.703,44, oltre gli oneri per la sicurezza aggiuntivi COVID-19 di € 1.374,95, per un totale di 29.078,39);
RICHIAMATA in ultimo la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 254 del 07-05-2021 RG 644 venivano affidati alla ditta EDILBIS SRL - P.IVA/C.F. 01959090430 - con sede legale in Castelraimondo (MC) 62022 – Corso Italia, 121, C.F./P.IVA 01959090430 i lavori in economia per un totale di € 2.089,10;

PRESO ATTO CHE:
· Le opere sono state eseguite e completate in data 23-06-2021, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Geom. Marco Natali, nota protocollo n. 15011 del 29-06-2021;
· per l’intervento eseguito e ultimato nell’edificio sito in località Trebbio, distinto al fg. 20 part. 66, il D.L. ha trasmesso al R.U.P. con nota assunta al prot. 15011 del 29-06-2021, la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il seguente Q.T.E.:
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·  di dover procedere con l’approvazione dello stato finale e del C.R.E. dei lavori contrattuali e dei lavori in economia;
VISTI:
· il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
· il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
· il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
· il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
· il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020
· La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
· la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
· la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
· D.P.C.M. 11 Giugno 2020, ed in particolare l’allegato 13 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”;
· D.G.R. n. 898 del 13-07-2020 “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici – linee giuda ed elenco voci”;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;  

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:
· CUP: E17H21000640001
· CIG per l’esecuzione dei lavori: Z273106B7E;
· CIG per l’esecuzione dei lavori in economia: Z7A318DD3F
· CIG per la progettazione: Z772DE2FA8;

Il presente documento istruttorio è trasmesso al Responsabile del Settore 3^ per gli adempimenti di competenza.

Infine il sottoscritto dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino.

Firma DIGITALE
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PROGETTO AFFIDAMENTO STATO FINALE

1) LAVORI  EURO EURO EURO

A MISURA 34.912,97 €                     34.912,97 €                     34.349,67 €                    

SOMMANO 1 34.912,97 €             34.912,97 €             34.349,67 €            

2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

(NON SOGGETTI A RIBASSO)

-  €                               -  €                              

SOMMANO 2

-  €                       -  €                       -  €                      

3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)

34.912,97 €                     34.912,97 €                     34.349,67 €                    

SOMMANO 3=1-2

34.912,97 €             34.912,97 €             34.349,67 €            

4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A 

RIBASSO)

SOMMANO 4

1.374,95 €               1.374,95 €               1.020,20 €              

SCONTO DI GARA 

20,650%

7.209,53 €               7.093,21 €              

IMPORTO LAVORI RIBASSATO

27.703,44 €             27.256,46 €            

5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO 

SOMMANO 1+4

36.287,92 €        5) IMPORTO DI CONTRATTO 29.078,39 €        28.276,66 €       

7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI 

DALL'APPALTO, IVA INCLUSA

2.089,10 €                      

IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%

3.628,79 €                       2.907,84 €                       2.827,67 €                      

SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC

1.814,40 €                       1.814,40 €                       1.768,49 €                      

CAP 4%

72,58 €                            72,58 €                           

CAP 5%

88,42 €                           

IVA SU SPESE TECNICHE 22%

415,13 €                          415,13 €                          408,52 €                         

IMPREVISTI 5% DI 1+4

1.814,40 €                       1.814,40 €                      

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4

725,76 €                          725,76 €                         

ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA

1.100,92 €                       9.031,40 €                      

SOMMANO 7) 9.571,97 €               16.781,50 €             7.182,21 €              

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7 45.859,89 €        45.859,89 €        35.458,87 €       
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