
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento dell'asfalto su alcuni
tratti delle strade Soglio-Sterpare e Soglio-Pupaggi-Apagni. Liquidazione SAL1
lavori.

C O M U N E   DI   S E L L A N O
(Provincia di Perugia)

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio

PREMESSO

Che alcuni tratti delle strade comunali che collegano il valico del Soglio con i1.
centri abitati di Sterpare e Pupaggi si trovano in pessime condizioni di
conservazione a causa di numerose smagliature e avvallamenti presenti nel
manto bituminoso esistente dovuto principalmente alle condizioni climatiche;

Che l’Amministrazione del Comune di Sellano ha pertanto posto tra le sue2.
priorità il rifacimento dei medesimi tratti prevedendo una spesa di 40.000,00€;

Che l’Amministrazione del Comune di Sellano ha dato mandato al3.
Responsabile del Settore Tecnico Ing. Filippo Osimani di predisporre un
progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria dei tratti che
versano in peggiori condizioni delle strade comunali che collegano il valico del
Soglio con i centri abitati di Sterpare e Pupaggi prevedendo l’importo sopra
indicato.

DATO ATTO
Che l’ufficio tecnico ha predisposto un progetto definitivo-esecutivo per4.
l’importo di 36.961,90€ composto dai seguenti elaborati allegati alla presente
deliberazione di cui fanno parte integrante:
A01 - Relazione tecnica-illustrativa e documentazione fotografica;-
A02 - Elaborati grafici di progetto;-
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A03 - Computo metrico dei lavori e Quadro Tecnico Economico;-
A04 - Elenco prezzi;-
A05 - Stima incidenze manodopera e sicurezza;-
A06 - Computo Costi della Sicurezza.-

Che il quadro tecnico economico del progetto definitivo-esecutivo è il seguente:5.
 

a LAVORI

a1 lavori € 28.693,80
a3 costo della manodopera € 4.168,60
a2 oneri per la sicurezza € 847,60
importo dei lavori al netto di manodopera e oneri € 23.677,60

ribasso di aggiudicazione 0,00% € 0,00

importo dei lavori al netto di manodopera e oneri ribassato € 23.677,60
costo della manodopera € 4.168,60
oneri per la sicurezza € 847,60

a4 costi sicurezza € 410,06
importo di contratto € 29.103,86

b SOMME A DISPOSIZIONE
b1lavori in economia € 0,00
b2rilievi, accertamenti ed indagini (compresa iva) € 0,00
b3allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4imprevisti € 873,12
b5acquisizione e/o occupazione di aree ed immobili € 0,00
spese tecniche € 0,00
cnpaia € 0,00
iva spese tecniche € 0,00

b7totale spese tecniche € 0,00 € 0,00
b8incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 582,08
b9spese di gara - bolli - tributi etc € 0,00
b10collaudo statico (compreso oneri ed IVA) € 0,00
b11iva  lavori 22% € 6.402,85
totale somme a disposizione € 7.858,04 € 7.858,04
TOTALE GENERALE € 36.961,90

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 

Che occorre pertanto provvedere alla esecuzione degli interventi di rifacimento6.
della pavimentazione stradale nelle aree individuate nel progetto
definitivo-esecutivo redatto dall’ufficio tecnico del Comune di Sellano ai sensi e
con le modalità previste del D. Lgs 50/2016;

Che il competente ufficio finanziario del comune di Sellano ha provveduto ad7.
iscrivere nel bilancio comunale apposito capitolo, n. 2834, per la copertura delle
spese occorrenti per la pronta esecuzione delle opere in progetto;

Che il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei tratti delle8.
strade comunali che collegano il valico del Soglio con i centri abitati di Sterpare
e Pupaggi è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del
11/07/2018;

Che l’impresa aggiudicataria, dei lavori di che trattasi, è l’impresa MARINELLI9.
COSTRUZIONI S.R.L. - Via del Castello, 30 - 02013 – Antrodoco (RI) che ha
offerto un ribasso dello 0.55%;
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Che con determina n. 150 del 19/07/2018 i lavori sono stati affidati all’impresa10.
MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. - Via del Castello, 30 - 02013 – Antrodoco
(RI);

Che il quadro economico, a seguito della gara, si è modificato come di seguito11.
riportato:

a LAVORI

a1 lavori € 28.693,80
a3 costo della manodopera € 4.168,60
a2 oneri per la sicurezza € 847,60
importo dei lavori al netto di manodopera e oneri € 23.677,60

ribasso di aggiudicazione 0,55% € 130,23

importo dei lavori al netto di manodopera e oneri ribassato € 23.547,37
costo della manodopera € 4.168,60
oneri per la sicurezza € 847,60

a4 costi sicurezza € 410,06
importo di contratto € 28.973,63

b SOMME A DISPOSIZIONE
b1lavori in economia € 0,00
b2rilievi, accertamenti ed indagini (compresa iva) € 0,00
b3allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4imprevisti € 873,12
b5acquisizione e/o occupazione di aree ed immobili € 0,00
spese tecniche € 0,00
cnpaia € 0,00
iva spese tecniche € 0,00

b7totale spese tecniche € 0,00 € 0,00
b8incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 582,08
b9spese di gara - bolli - tributi etc € 0,00
b10collaudo statico (compreso oneri ed IVA) € 0,00
b11iva  lavori 22% € 6.374,20
totale somme a disposizione € 7.829,40 € 7.829,40
TOTALE GENERALE € 36.803,03
ECONOMIE DI GARA € 158,87

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 

Che con determina n. 144 del 18/07/2018 è stato nominato Responsabile Unico12.
del Procedimento e Direttore dei Lavori il sottoscritto istruttore tecnico Ing.
Marco Tacconi del Settore Tecnico del Comune di Sellano;
Che con determina n. 208 del 01/10/2018 è stata approvata la perizia di variata13.
distribuzione di spesa e suppletiva e il quadro economico si è modificato nel
seguente modo:
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a LAVORI

a1 lavori € 28.643,74
a3 costo della manodopera € 5.706,13
a2 oneri per la sicurezza € 873,20
importo dei lavori al netto di manodopera e oneri € 22.064,41

ribasso di aggiudicazione 0,55% € 121,35

importo dei lavori al netto di manodopera e oneri ribassato € 21.943,06
costo della manodopera € 5.706,13
oneri per la sicurezza € 873,20

a4 costi sicurezza € 136,36
importo di contratto € 28.658,75

b SOMME A DISPOSIZIONE
b1lavori in economia € 0,00
b2rilievi, accertamenti ed indagini (compresa iva) € 0,00
b3allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4imprevisti € 859,76
b5acquisizione e/o occupazione di aree ed immobili € 0,00
spese tecniche € 0,00
cnpaia € 0,00
iva spese tecniche € 0,00

b7totale spese tecniche € 0,00 € 0,00
b8incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 573,17
b9spese di gara - bolli - tributi etc € 0,00
b10collaudo statico (compreso oneri ed IVA) € 0,00
b11iva  lavori 22% € 6.304,92
totale somme a disposizione € 7.737,86 € 7.737,86
TOTALE GENERALE € 36.396,61

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 

Che il direttore dei lavori ha prodotto lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 per14.
totali 18.920,59€ oltre IVA 22%, composto dai seguenti elaborati conservati agli
atti presso gli uffici:

Computo del SAL 1;a.
Incidenza manodopera del SAL 1;b.
Incidenza sicurezza del SAL 1;c.
Libretto delle misure del SAL 1;d.
Registro di Contabilità SAL 1;e.
Sommario del Registro di Contabilità SAL 1;f.
Certificato di pagamento n.1.g.

Che in data 06.11.2018 prot. 4693 l’impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.15.
- Via del Castello, 30 - 02013 – Antrodoco (RI) – P.IVA 00626760573 ha
trasmesso la fattura 07/PA del 30.10.2018, cosi distinta:

DITTA
FATTURA

IMPORTO IVA 10% TOTALE
SPLIT

PAYMENTN° DATA
Impresa MARINELLI
COSTRUZIONI S.R.L.

07/PA30/10/2018 18.920,59 4.162,53 23.083,12 4.162,53

NETTO A PAGARE 18.920,59 €

RITENUTO
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Che si possa procedere al pagamento della fattura n. 07/PA del 30.10.2017 relativa
al SAL1 dei lavori in appalto;

DATO ATTO
Che trattandosi di pagamento superiore ad € 5.000,00 va effettuata la verifica ai
sensi dell’art. 48-bis del DPR602/73;

VISTI
Il DL 50/2016 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 57/2017;
Lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale dei contratti;
L'Atto di G.C. n. 44 del 23 Maggio 2018  ad oggetto "Approvazione del piano delle
risorse e degli obiettivi anno 2018";
Il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”
Il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di G.C. n. 112 del
29.08.2000 e s.m.i.;
Il DURC con risultato regolare protocollo INAIL_ 13270011 avente scadenza di
validità in data 25.01.2019;
Il risultato “non inadempiente” della verifica condotta ai sensi dell’art.48-bis del
DPR602/73, come risulta dalla liberatoria Codice Identificativo Richiesta:
201800003380841;

DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 07/PA del 30.10.2018, trasmessa in data 06.11.2018 prot.A-
4693 dall’impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. - Via del Castello, 30 -
02013 – Antrodoco (RI) – P.IVA 00626760573 cosi distinta:

DITTA
FATTURA

IMPORTO IVA 10% TOTALE
SPLIT

PAYMENTN° DATA
Impresa MARINELLI
COSTRUZIONI S.R.L.

07/PA30/10/2018 18.920,59 4.162,53 23.083,12 4.162,53

NETTO A PAGARE 18.920,59 €

Di imputare la relativa spesa di realizzazione dell’intervento di 23.083,12€ suB-
apposito capitolo 2834 del bilancio di previsione per l'anno 2018 – IMP. 147/1 –
147/2 – LIQ. 338.

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediatamente dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4
del D.Lgs.  n° 267/2000 e che viene pubblicata all’albo pretorio comunale (sito web) per 15
giorni ai fini della generale conoscenza. La presente determinazione, unitamente alla relativa
documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per  i conseguenti
adempimenti.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to  FILIPPO OSIMANI
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

lì 03-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
      F.to Cristofori Floriana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBBLICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-02-19 e così per 15 giorni
consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  164  25-02-2019   Registro Pubblicazioni

lì 25-02-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  FILIPPO OSIMANI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale

lì ,25-02-2019 Il Responsabile del Servizio
 FILIPPO OSIMANI
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