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PROGETTO ESECUTIVO



Installazione cantiere
Demolizioni
Realizzazione scala
Realizzazione vano ascensore
Impianto elettrico
Posa di gradini e pavimenti
Intonaci
Istallazione infissi
Tinteggiatura

8 settim 9 settim 10 settim1 settim 2 settim 3 settim 4 settim 5 settim 6 setti
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