
  
COMUNE di SMERILLO 

 

 

PROVINCIA DI  FERMO  
Via Dante Alighieri, 14 - 63856 - Smerillo (FM) |Tel.  0734/79124 | fax:  0734/79454 | 

C.F.: 80000970444 | P.IVA: 00428150445 

 

  
COMUNE di MONTEFALCONE 

APPENNINO 
PROVINCIA DI  FERMO  

Via S. Pietro, 27 - 63855 – Montefalcone Appennino (FM) | Tel. 0734/79111| fax:  

0734/79120  C.F./P.IVA: 00357180447 

 

SINDACO: ANTONIO VALLESI  

PROGETTO: P.A. TONINO SEVERINI 

SINDACO: GEOM. GRIFONELLI GIORGIO  

PROGETTO: GEOM. GRIFONELLI GIORGIO 

RINNOVO SENTIERI CICLOPEDONALI E PERCORSI NATURA TRA I COMUNI DI 

SMERILLO E MONTEFALCONE APPENNINO 

Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, quali piste e percorsi 

ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi destinati a 

ciclisti e manutenzione e messa in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti. 

 

 

CRONOPROGRAMMA  
DATA 

18/12/2020 

  



COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO 

1 INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 2 

2 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ................................................................. 2 

3 DURATA DELLE FASI ............................................................................................................. 3 
 

Introduzione 
Il presente documento illustra il cronoprogramma delle lavorazioni previste nell’ambito dell’intervento di 
“RINNOVO SENTIERI CICLOPEDONALI E PERCORSI NATURA TRA I COMUNI DI SMERILLO E 
MONTEFALCONE APPENNINO”. 

 

FASI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Le fasi di realizzazione dell`intervento sono distinte sulla base delle lavorazioni previste dal progetto di 

recupero e riqualificazione, riepilogate nell’elenco seguente: 

1. AC - Allestimento del cantiere; 

2. IR – Interventi di ripulitura scarpate sentieri e fosso; 

3. IB- Installazione di balaustre; 

4. IS- Installazione segnaletica stradale; 

5. IE - Esecuzione di opere edili di fondazione e condotte elettriche; 

6. PI- fornitura e posa di attrezzature e colonnine di servizio; 

7. GR - posa in opera di grigliati eco-ambientali; 

8. AI – Allacci e inerbimento; 

9. FB- Fornitura e posa di portabici e bici; 

10. RC - Rimozione del cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DURATA DELLE FASI 

La durata complessiva delle varie fasi è pari a circa 15 settimane (90 giorni), così distinte sulla 

base delle macro categorie di lavorazioni indicate in precedenza: 
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CRONOPROGRAMMA COMUNE DI SMERILLO 
 

ATTIVITÀ 
INIZIO 

DEL 
PIANO 

DURATA 
DEL 

PIANO 
INIZIO  PERIODI                                   

                                                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Taglio di roveti, arbusti, 
canneti e simili. . 

1 6 1 
                    

                            

Scavo di sbancamento, 

5 10 6 
                    

                            

Rinterro o riempimento 
di buche con materiali  
sostanze organiche 14 10 14 

                    

                            

Compattazione del 
piano di posa nei tratti 
in trincea 22 12 24 

                    

                            

Fornitura 
granulometrico 
frantumato con legante 
naturale 34 6 34 

                    

                            

Formazione di 
balaustre 

38 7 38 
                    

                            

Fornitura cestini 
portarifiuti  

45 2 45 
                    

                            

Montaggio di 
portabiciclette elettico 

45 3 45 
                    

                            

Panchine in legno con 
portabici 45 2 45 

                    

                            

 


