
ALLEGATO "A"

Comune di POLLENZA
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento pubblica
illuminazione

COMMITTENTE: COMUNE DI POLLENZA -MC.

CANTIERE: TERRITORIO COMUNALE di POLLENZA, POLLENZA (MC)

GROTTAMMARE, 17/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE FANI' GABRIELE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP - UFFICIO LLPP- COMUNE DI POLLENZA CANULLO FEDERICO)

INGEGNERE FANI' GABRIELE
VIA S.S.16 N°113
64014 MARTINSICURO (TE)
Tel.: 333-3223869 - Fax: ASSENTE
E-Mail: g.fani@alice.it;gabriele.fani@ingte.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento pubblica illuminazione  - Pag. 1

C
o
m

u
n
e
 d

i 
P

o
ll
e
n
z
a
 P

ro
t.

 n
. 

1
5
5
4
0
 d

e
l 
0
9
-1

1
-2

0
1
8
 a

rr
iv

o
 C

a
t.

 6
 C

l.
 8

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

VIA CIUCCIOLI

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere/Nei pressi della PLE 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee ele 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee el 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 1 g

Esecuzione di protezioni elettriche 1 g

Realizzazione di impianto elettrico e Posa Quadri 1 g

LAV ANALOGHE IN ALTRE VIE, VEDASI RELAZIONE R2_RELAZI 124 g

LAV ANALOGHE:cantiere temporaneo su strada 124 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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