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Registro di Contabilità

allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 ed ultimo

Il presente registro è composto da n. 1

pagine oltre alla presente testata

Importo complessivo 105.000,00€                        

Importo a base d'asta OG3 37.174,25€                           

di cui oneri per la sicurezza 400,00€                                

Importo netto di contratto 35.703,28€                           

Pollenza, 21 giugno 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Roberto Del Savio

 Completamento impianto sportivo polivalente di Casette 

Verdini. Primo Stralcio. Pavimentazione speciale 

ing. Federico Canullo



COMUNE DI POLLENZA

Settore B - Ufficio Tecnico

Completamento impianto sportivo Casette. 

Piattaforma polivalente primo lotto. Pavimentazione speciale

N.
Cod.          

EP
Data Descrizione

N. 

Lib.

N. 

Pag.
UM  Quantità Prezzo Unitario Importo lavori

Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio. Pavimentazione speciale

 REGISTRO DI CONTABILITA' 

1  nv.001 21/06/2019 Realizzazione di pavimentazione speciali per

impianti sportivi outdor - STRATO di BASE.

piattaforma campo calcetto 1 1 m²*cm 6.440,00        

vialetto ciclopedonale 1 1 m²*cm 1.950,00        

sommano m²*cm 8.390,00        2,20€                    18.458,00€            

2  nv.002 21/06/2019 Realizzazione di pavimentazione specialI per

impianti sportivi outdor - STRATO di RIFINITURA

piattaforma campo calcetto 1 1 m² 805,00           

sommano m² 805,00           23,25€                 18.716,25€            

Importo dei lavori eseguiti a tutto il giorno  €            37.174,25 

A dedurre gli oneri per la sicurezza  €                  400,00 

importo da ribassare 36.774,25€            

A dedurre il ribasso contrattuale del  €              1.470,97 

restano 35.303,28€            

oneri per la sicurezza diretti  €                  400,00 

Importo lavori netti maturati allo Stato di Avanzamento numero 1 ed ultimo 35.703,28€            

Pollenza, 21 giugno 2019

 Rif. PTOP          

14-2018 

21 giugno 2019

4,00%

IL DIRETTORE DEI LAVORI - geom. Roberto Del Savio
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