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 Emergenza terremoto. "GTS del 28.03.2018: Esecuzione opere di

pronto intervento sugli edifici di cui al Fg. 9 p.lla 546 e 577, in Via

San Giuseppe e Fg.10 p.lla 252 in Piazza Martiri 4 Aprile"

Stralcio A:

DEMOLIZIONE PORZIONE DI IMMOBILE  (fg.9 part 546) IN

VIA S. GIUSEPPE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA



ALLEGATO “A”

Comune di BORBONA
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere di pronto intervento - demolizione porzione immobile fg.9 part 546 e
messa in sicurezza area mediante recinzione

COMMITTENTE: COMUNE DI BORBONA

CANTIERE: Via San Giuseppe  -  BORBONA, BORBONA (RI)

BORBONA, 13/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE CECILIA ANDREA)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(R.U.P. ANGELO PALLUZZI)

_____________________________________

INGEGNERE CECILIA ANDREA
VIA RACCUINI 18
02100 RIETI (RI)
3397903894 - -
andrea.cecilia@ymail.com
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 2 g

Demolizione di volte in muratura 1 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici10 g

Svuotamento rinfianchi della volta 4 g

Demolizione di pareti divisorie 6 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 2 g

REALIZZAZIONE POTEGGIO ESTERNO 1 g

LEGENDA Zona:
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