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ALLEGATO "A" 

Comune di Borbona 

Provincia di RIETI 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E 
RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE 

COMMITTENTE: Comune di Borbona. 

CANTIERE: Vicolo dell'Arco-Via Fontanelle, Borbona (RIETI) 

Borbona, 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(Ufficio incaricato alla progettazione - Ufficio Area Sisma) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
( Ufficio Area Sisma ) 
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Sisma 
Via Vallecine 2 
02010 Borbona (Rieti) 
Tel.: 0746940037  
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CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 

OPERE DI MANUTENZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO VICOLO DELL'ARCO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA FONTANELLE  - 
Pag.  1 



Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione sottoservizi 10 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Strada 25 g

Sede stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Opere d'arte per lavori stradali 23 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 8 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 2 g

Scavo eseguito a mano 4 g
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Nome attività Durata

Opere complementari per sede stradale 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pavimentazioni esterne 11 g

Posa di pavimenti per esterni in marmo 11 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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	Fogli e viste
	Modello


