
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI - FASI - PROGRAMMA DEI LAVORI  ( Diagramma di Gantt )

FASI DI LAVORAZIONE

1     ALLESTIMENTO CANTIERE

2     MONTAGGIO PONTEGGIO

3     RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA ESISTENTE

4     MONTAGGIO MANTO DI COPERTURA

5     SMONTAGGIO PONTEGGIO
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6     SMOBILIZZO CANTIERE

Emergenza terremoto. "GTS del 19.02.2018: Esecuzione di
pronto intervento per il rifacimento del manto di
copertura dell'ex Convento S.Anna F.9 p.lla 145."
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