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 Emergenza terremoto. "GTS del 28.03.2018: Esecuzione opere di

pronto intervento sugli edifici di cui al Fg. 9 p.lla 546 e 577, in Via

San Giuseppe e Fg.10 p.lla 252 in Piazza Martiri 4 Aprile"

Stralcio B:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA

MARTIRI 4 APRILE  (fg.10 part. 252).
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ALLEGATO “A”

Comune di BORBONA
Provincia di RI

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA MARTIRI 4 APRILE (fg.10
part. 252)

COMMITTENTE: COMUNE DI BORBONA

CANTIERE: PIAZZA MARTIRI 4 APRILE  -  BORBONA, BORBONA (RI)

BORBONA, 13/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE CECILIA ANDREA)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(R.U.P. ANGELO PALLUZZI)

_____________________________________

INGEGNERE CECILIA ANDREA
VIA RACCUINI 18
02100 RIETI (RI)
3397903894 - -
andrea.cecilia@ymail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

REALIZZAZIONE POTEGGIO ESTERNO 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 5 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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