
COPIA

DI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  389  del 19-04-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N.  100

Oggetto:
SISMA 2016  -  REALIZZAZIONE  NUOVA PALESTRA PRESSO  LA SCUOLA
LUCATELLI: PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:
• con  deliberazione  n.  190  del  17.05.2018  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il

progetto di esecutivo per l'intervento di realizzazione della nuova palestra presso la
scuola  "G.  Lucatelli"  (CUP  F29B18000120001)  elaborato  congiuntamente  da
progettisti  interni  e da progettisti  esterni  all'ente (ciascuno per quanto di  propria
competenza)  come  individuati  con  determinazione  n.  314  del  26.04.2018  e  il
relativo quadro economico ammontante a complessivi € 720.000,00;

• con  determinazione  n.  584  del  10.07.2018 sono  stati  aggiornati  lo  schema  di
contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto a seguito di revisione ANAC; 

• a seguito di determinazione a contrarre n. 588 del 10.07.2018 è stata espletata la
procedura di  gara aperta per addivenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la
Centrale  Unica  di  Committenza  istituita  tra  i  Comuni  di  Macerata,  Tolentino,
Potenza Picena e Porto Recanati;

• con  determinazione n. 1227 del 12.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per
conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'Associazione
Temporanea  di  Imprese  formata  da  Crucianelli  Rest\Edile  srl  (Capogruppo)  di
Tolentino (MC), Tecno Term Impianti srl (Mandante) di Tolentino (MC) e S.C.S. Di
Saltari Ivo e Contigiani Ermanno snc (Mandante) di Petriolo (MC), avendo offerto un
ribasso  percentuale  indicato  in  lettere  pari  a  21,806%  sull’importo  soggetto  a
ribasso pari a € 556.614,41, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a
€ 19.182,01 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 2.981,10, entrambi non
soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 457.402,18 – CIG
n. 7563910FFA;

• in  data  23.11.2018  con  rep.  n.  13544  veniva  stipulato  il  contratto  registrato  a
Tolentino il 03.12.2018 al n. 2758/1T;

PRESO ATTO che in data 26.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da
verbale in atti; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 175 del 19.02.2019 con la quale veniva concessa
la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione della
nuova Palestra presso la scuola “G. Lucatelli” in cui si fissava il nuovo termine contrattuale
per l'ultimazione dei lavori al 30.03.2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25.03.2019 con la quale è stata
Comune di Tolentino – Copia Determinazione dirigenziale n. 389 del  19-04-2019 – Pagina 1 di 3



approvata  la  variante  n.  1  al  progetto  esecutivo  di  cui  in  oggetto  che  prevede  la
realizzazione  di  nuovi  interventi,  determinando  pertanto  la  necessità  di  modificare  il
cronoprogramma  dei  lavori  concedendo  ulteriori  giorni  per  eseguire  le  lavorazioni  e
pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 19.04.2019
come da determina dirigenziale n. 319 del 29.03.2019;

VISTA la nuova richiesta della ditta Cruciannelli Rest Edile s.r.l. in cui si chiede un'ulteriore
proroga di 11 giorni;

CONSIDERATO che tale proroga è necessaria in quanto si è rilevato:
– che  a  causa  delle  condizioni  meteo  avverse  impreviste,  non  è  stato  possibile

concludere i  lavori  della sistemazione esterna previsti  nella variante, in quanto i
mezzi  non  riuscivano  ad  eseguire  le  lavorazioni  di  scavo  e  sistemazione  del
terreno;

– durante  l'allaccio  della  rete  gas,  necessario  per  l'accensione  del  impianto  di
riscaldamento, sono stati rilevati impianti esistenti che non potevano essere rimossi
in quanto avrebbero causato un disservizio alla scuola, pertanto le lavorazioni sono
state  rallentate  e  l'impianto  è  stato  accesso  in  ritardo.  Per  tale  motivo  la
pavimentazione sportiva della palestra, non può essere installata nei tempi previsti,
in quanto il grado di umidità del massetto non è stato raggiunto;

PRESO ATTO che la proroga tiene conto anche dei giorni festivi del 20, 21 e 25 aprile;

SENTITO il Direttore dei Lavori, Ing. Mariella Rotelli;

RITENUTO quindi necessario prorogare i  lavori  di  ulteriori  giorni  11, fissando quindi la
nuova scadenza di ultimazione lavori al giorno 30.04.2019;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI CONCEDERE la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori  relativi alla
realizzazione  della  nuova  Palestra  presso  la  scuola  “G.  Lucatelli”  fissando  il  termine
contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2019.
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Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

- di regolarità contabile: Il presente atto non rileva ai fini contabili. 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni F.to Ing. Katiuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

 Il presente atto non rileva ai fini contabili.  

Tolentino li  19-04-2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal  19-04-2019

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li  19-04-2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
    F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

***** 

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di 
quindici giorni.

Tolentino li  19-04-2019 F.to IL MESSO COMUNALE
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