
Città di Fabriano
Provincia di Ancona 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 493 del 10/05/2019

Responsabile dell'istruttoria Zuccaro Giuliana   Proposta di determinazione n. 595 del 10/05/2019

Assetto e Tutela del Territorio

Amministrativo

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTAURO DEI GIARDINI DEL POIO E 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA IL PALAZZO 
DEL PODESTA' E IL PALAZZO DEL BUON GESU' - POLO BIBLIOTECARIO E DELLE 
ARTI VISIVE – approvazione stato finale relazione sul conto finale  e regolare esecuzione 
lavori eseguiti dalla ditta MONTEDIL Srl - Svincolo polizza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con  determinazione  dirigenziale  n.  644  del  04/12/2015,  esecutiva  dal  16/12/2015,  è  stato 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera “Polo Bibliotecario e delle Arti Visive 
Sistemazione e restauro dei giardini del Poio e realizzazione della nuova struttura di collegamento 
tra il palazzo del Podestà e il Palazzo del Buon Gesù” dell’importo complessivo di € 418.400,00 di 
cui € 358.813,80 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 7.207,57 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 51.978,63 per somme a disposizione, redatto dal Settore Assetto e Tutela 
del Territorio del Comune di Fabriano.

A  causa  della  mancata  assunzione  di  impegni  giuridicamente  vincolanti  entro  la  data  del 
31/12/2015,  si  è  avuta  la  riduzione  del  finanziamento  FAS  nella  percentuale  del  1,5%;  di 
conseguenza, l'importo complessivo di progetto è stato ridotto a complessivi € 413.624,00 di cui € 
313.624,00 da finanziati con fondi FAS (accetamento 2085/2015) ed € 100.000,00 con fondi privati 
(accetamento 2117/2015);

la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo è avvenuta con Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 238 del 07/06/2016, successivamente all’aggiudicazione definitiva 
della gara d’appalto avvenuta con Determinazione del Dirigente n. 189 del 18/04/2016;

con determinazione dirigenziale n. 744 del 30/12/2015 si è stabilito di affidare i lavori a misura 
ammontanti,  a base d'asta,  ad € 358.813,80 soggetti  a  ribasso e di  procedere alla  scelta del 
contraente mediante procedura aperta ai sensi art. 55 del D.lgs 163/06 e succ. modificazioni ed 
integrazioni (ora art. 60 del D.lgs 50/2016) da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

conclusasi la procedura di gara con la seduta del 16/02/2016, i cui esiti sono stati approvati con 
Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  Assetto  e  Tutela  del  Territorio  n.  58  del  18/03/2016,  si  è 
proceduto  ad  approvare  le  risultanze  di  gara  e  a  trasmettere  la  relativa  documentazione  al 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona 

Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  affinché  provvedesse 
all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

con determinazione dirigenziale n. 189 del 18/04/2016 i lavori in oggetto sono stati definitivamente 
aggiudicati all'Impresa Montedil srl con sede legale in Loreto (AN) Via Carpine n. 1/bis - Partita IVA 
dichiarata 00143690436 con il  ribasso del  5,555% e quindi,  per  netti  €  338.881,69 oltre ad € 
7.207,57 per oneri di sicurezza pari a totali € 346.089,26 oltre IVA al 10% pari a complessivi € 
380.698,19;
 

con la ditta è stato stipulato il contratto di appalto n. 7131 del  21/06/2016;

il  contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle  Entrate,  Ufficio  Territoriale di  Jesi  (AN)   al 
n°1388 serie 1T in data 05/07/2016 

A garanzia di quanto stabilito dall'art. 123 del D.P.R, n. 207/2010, l'Impresa appaltatrice esibisce, a 
titolo di cauzione definitiva, Polizza Fidejussoria n. 910196, rilasciata in data 08/06/2016 dalla Elba 
Assicurazioni spa, - ag. 063 AP- per l'importo di € 17.305,00 (diciassettemilatrecentocinqueuro/00), 
pari al 10% sull'importo complessivo di aggiudicazione inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso,  ridotta  del  50% in  quanto  la  ditta  aggiudicataria  è  in  possesso della  certificazione di 
qualità;

I  lavori vennero consegnati  in data 29/07/2016 come risulta dal relativo verbale in pari data; il 
tempo utile per dare i lavori compiuti, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto, era di 
210 giorni naturali consecutivi per cui rimaneva fissato al 24/02/2017 il termine per l’ultimazione 
degli stessi. 

Perizie di Variante:

In data 26/09/2017, è stata redatta la perizia di variante n. 1, senza aumento di spesa,  approvata 
con Decreto del Dirigente n. 208 del 26/09/2017;

In data 23/07/2018, è stata redatta la perizia di assestamento finale, senza aumento di spesa, 
approvata con Determinazione del Dirigente n. 66 del 29/01/2019;

Verbali nuovi prezzi

Durante il corso dei lavori, tra la ditta “MONTEDIL s.r.l.” ed il direttore dei lavori sono stati stipulati 
n. 3 (tre)  Verbali di concordamento nuovi prezzi, di cui 1 (uno) allegato alla perizia di 
assestamento finale:

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 28/03/2017 per n. 4 (quattro) nuovi prezzi da 
NP.001 a NP.004  approvato con Decreto del Dirigente numero 72 del 28/03/2017;

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, in data 18/07/2018 per n. 16 (sedici) nuovi prezzi da 
NP.005 a NP.020 approvato con Determinazione del Dirigente numero 499 del 25/07/2018; 

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3, contenuto nello Schema di atto di sottomissione, 
sottoscritto in data 23/07/2018 e approvato con determinazione del Dirigente n. 66 del 29/01/2019
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Sospensioni e riprese

-          Sospensione dei lavori n. 1  il giorno 31/10/2016; 

-          Ripresa dei lavori n. 1  il giorno 30/10/2017 come risulta dal verbale in pari data;

-          Sospensione dei lavori n. 2 il giorno 21/02/2018, con verbale in pari data;

-          Ripresa dei lavori n. 2  il giorno 07/03/2018 come risulta dal verbale in pari data;

-          Sospensione dei lavori n. 3 il giorno 28/04/2018, con verbale in pari data;

-          Ripresa dei lavori n. 3  il giorno 14/05/2018 come risulta dal verbale in pari data.

Il termine di fine lavori ha subito un periodo di proroga di 61 (sessantuno) giorni, concesso 
con Decreto del Dirigente n. 30 del 14/02/2018.

Per effetto dei periodi di sospensione e della proroga concessa, il termine previsto per la 
fine dei lavori rimane fissato alla data del 25/05/2018.

Con Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 02/08/2018, il direttore dei lavori, , 
arch. Roberto Evangelisti, ha accertato che i lavori in oggetto non erano ancora 
completamente ultimati, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per il completamento 
dei lavori inerenti il tunnel vetrato e di altre opere di finitura che non infiavano la 
funzionalità della struttura.

Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice ha comunicato i seguenti sub-affidamenti:

-          in data 16/05/2018 alla ditta Perpepaj Xhevalin con sede in Porto Recanati (MC),  via 
Montarice n. 115, P. IVA 01501470437 per la posa di pavimentazioni per un importo di € 
3.000,00 inferiore al 2% del contratto;

-          in data 16/05/2018 alla ditta Tantucci Sandro con sede in Appignano (MC) via G. Falcone n. 
3, P. IVA – 01471310431, per l’esecuzione dell’impianto di irrigazione e dell’impianto 
antincendio (parte) per l’importo di € 6.800,00, inferiore al 2% del contratto;

-          in data 18/05/2018 alla ditta NUOVA CIEM SAS di Falsetti Ugo e C. con sede in Fabriano, 
via G. Ceresani n. 12, P. IVA 01091460426, per la realizzazione dell’impianto elettrico per 
l’importo di € 6.000,00 inferiore al 2% del contratto;

-          In data 22/05/2018 alla ditta Carnevali Ascensori S.R.L. con sede in Macerata, viale 
Indipendenza n. 130/A P.IVA 01591840432, per il montaggio della piattaforma, per l’importo di 
€ 1.000,00, inferiore al 2% del contratto;

-          in data 04/06/2018 alla ditta Cristalli Stefano, con sede in Cingoli, via San Giuseppe n. 37, 
P. IVA 02762550420 per la posa in opera del rivestimento in legno, per l’importo di € 5.250,00 
inferiore al 2% del contratto;

-          in data 05/06/2018 alla ditta Marinelli Maurizio con sede in San Severino Marche (MC), via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, 16 – P. IVA 01965350430 per il montaggio degli infissi, per un 
importo di € 1.000,00, inferiore al 2% del contratto;
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-          in data 06/06/2018 alla ditta Metal Infissi S.N.C. con sede in Porto Recanati (MC) via Santa 
Maria in Potenza, P. IVA 01121560435 per la posa della pergola in alluminio, per l’importo di € 
6.900,00, inferiore al 2% del contratto;

-          in data 22/06/2018 alla ditta T.M. Pitture di Tobaldi Maurizio con sede in via Trentavisi n. 37 
a Cingoli (MC) per il montaggio del rivestimento in legno, per un importo di € 3.000,00 inferiore 
al 2% del contratto;

-          in data 28/06/2018 alla ditta Lauri Stone di Contigiani Luca con sede in Contrada Salsaro 
Ete, 2, - Loro Piceno (MC)  per la posa in opera di pavimentazione, per un importo di € 
4.000,00, inferiore al 2% del contratto;

con atto n.  259 del 29/05/2017 è stato liquidato il  primo stato avanzamento lavori  dell'importo 
complessivo di  € 14.515,14;

con atto n. 365 del 114/09/2018 è stato liquidato il secondo stato avanzamento lavori dell'importo 
complessivo di  € 330.275,63;

VISTO lo stato finale  dei lavori redatto dal  direttore  lavori Arch. Roberto Evangelisti dal quale 
risulta: 

Importo totale lavori € 352.341,94

- Ribasso d'asta  5,555% 19.572,59

Importo netto lavori 332.769,35

oneri di sicurezza 7.207,57

Lavori in economia 6.111,39

Totale                          346.088,31

Dal suddetto stato finale risulta che l’ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di 
netti € 346.088,31 da cui, deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti, al netto dell'IVA,  in n. 
2 (due) certificati di pagamento pari a  € 317.653,61, e deducendo inoltre la penale applicata per il 
ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  di  n.  69  giorni,  pari  a  €  23.880,21   resta  il  credito  liquido 
dell’impresa in € 4.554,49. 

Vista al relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione,  redatti dalla medesima 
direzione lavori  con cui si dichiara pagabile all’impresa la somma netta di € 4.554,49 oltre IVA 10% 
pari  ad  €  455,45  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  complessivi  € 5.009,94  (voce  di  bilancio 
0902.22.255 – impegno 499/2019 e voce di bilancio 0902.22.256 – impegno 501/2019).

Si da atto inoltre che l’impresa ha sottoscritto il conto finale con riserve in data 27/02/2019; 
dato  atto  che  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  la  scelta  del  contraente  è  avvenuta  il 
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31/12/2015,  prima  del'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  si  appllicano 
integralmente le norme del decreto legislativo 163/2006, che prevedono all'art. 240 le procedure 
per la definizione dell'accordo bonario.

In base a tale normativa il  RUP ha tempestivamento richiesto, al  Direttore lavori,  la “relazione 
riservata” sulle riserve in base alla quale, sarà avviata, nel caso in cui ricorreranno le condizioni 
previste dal codice, la procedura di accordo bonario da sottoporre all'impresa e all'amministazione 
Comunale. 

Visti i DURC in regola in corso di validità;

Visti gli artt. 107, 153 c. 5 e 183 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e n. 56/2017;

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  13/03/2019  con  cui  è  stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione per il  triennio della programmazione 
finanziaria 2019-2021;

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  13/03/2019  con  cui  si  è 
provveduto  ad  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  Pluriennale  2019-2021  ed  i  relativi  
allegati;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  56  del  21/03/2019  con  cui  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2019-2021 - parte 
finanziaria e relativi allegati;

VISTE le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTI gli Art. n.163 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile:

• Il  Dirigente  interessato  attesta,  ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000  e  del  vigente  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  la  regolarità 
tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  ed  alla  correttezza 
amministrativa e la sua conformità alla normativa vigente;

• Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1. del 
d. lgs. 267 del 2000 e s.m.i e del vigente regolamento in materia di controlli interni, 
attesta la regolarità contabile del presente provvedimento comportando lo stesso 
riflessi diretti  e /o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente.

• Attesta ai  sensi dell'articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i,  la 
copertura  finanziaria  della  spesa  in  relazione  alle  disponibilità  esistenti  negli 
stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di  accertamento  di  entrata 
vincolata;

• con la attestazione di  copertura finanziaria il  provvedimento è reso esecutivo ai 
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sensi dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale  e 
del  certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto nonchè alla liquidazione del saldo alla 
ditta  Montedil srl  con sede legale in Loreto (AN) Via Carpine n. 1/bis - Partita IVA dichiarata 
00143690436,  nonché allo svincolo della Polizza Fidejussoria; 

DETERMINA

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE  nelle risultanze di cui  in narrativa lo stato finale, la relazione sul conto finale  e il 
certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.  Arch. Roberto Evangelisti relativo ai lavori di 
“Sistemazione e restauro dei giardini del Poio e realizzazione della nuova struttura di collegamento 
tra il palazzo del Podestà e il Palazzo del Buon Gesù” alle condizioni di cui al contratto di appalto 
n. 7131 del 21/06/2016;

DI LIQUIDARE con successivo atto a favore della ditta  Montedil srl con sede legale in Loreto 
(AN) Via Carpine n. 1/bis - Partita IVA dichiarata 00143690436 la somma di € 4.554,49 oltre IVA 
10% pari  ad € 455,45 a saldo di  ogni suo avere per complessivi  € 5.009,94 (voce di  bilancio 
0902.22.255 – impegno 499/2019 e voce di bilancio 0902.22.256 – impegno 501/2019) anche in 
considerazione  della  penale  applicata  per  il  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  di  n.  69  giorni, 
quantificata in € 23.880,21;

DI  AUTORIZZARE  lo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  n.  910196,  rilasciata  in  data 
08/06/2016  dalla  Elba  Assicurazioni  spa,  -  ag.  063  AP-  per  l'importo  di  €  17.305,00 
(diciassettemilatrecentocinqueuro/00),  pari  al  10%  sull'importo  complessivo  di  aggiudicazione 
inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ridotta del 50% in quanto la ditta aggiudicataria 
è in possesso della certificazione di qualità;

DI  DARE  ATTO   che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
                                                                         

DI DARE ATTO  che il responsabile del procedimento è il Geom. Enrico Branchini.

Il Responsabile del servizio

Geom. Enrico Branchini

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

 


