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COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO

SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 211 DEL 11-10-2018

Registro Gen. N. 455

Oggetto: CONSOLIDAMENTO ZONA GABBETTE AD ALTO RISCHIO IDRO=
GEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE E REA=
LIZZAZIONE   MARCIAPIEDE.  APPROVAZIONE  MODIFICHE
PROGETTUALI (D.LGS. 50/2016 ART. 106, C.2).

L'anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di ottobre , nel proprio ufficio della Sede
Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2°  SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
dell’approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia
contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.
267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del
TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato
nominato responsabile del 2̂ e 4̂ settore;

PREMESSO che:
con Deliberazione del C. C. n. 15 del 16/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di-
Programmazione 2018-2020 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori
pubblici;
il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n.16 del-
16/02/2018;
con la Deliberazione di G. C. nr. 33 del 07.03.2018 è stato approvato il “Piano Esecutivo di-
Gestione e Piano delle Performance per l’anno 2018”;

DATO ATTO che il Comune di Loro Piceno:
nel programma triennale opere pubbliche 2017-2018-2019 approvato con Deliberazione di C.C. n.-
7 del 30/03/2017, ha previsto “Interventi per il miglioramento della viabilità urbana strada di
circonvallazione e vie del Centro storico”;
è stato ammesso a finanziamento con i fondi di cui alla ripartizione della quota dell’otto per mille-
dell’IRPEF a diretta gestione statale per il complessivo importo di L.1.500.000.000 ovvero €
774.685,35, ai fini del “consolidamento della zona Gabbette ad elevato rischio idrogeologico per
movimenti franosi interessanti il centro abitato”, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20/11/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 109 del 12.07.2017 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo per “Consolidamento zona Gabbette ad alto rischio idrogeologico per motivi
franosi interessanti il centro abitato. Consolidamento scarpata stradale e realizzazione marciapiede”,
redatto dall’Ing. Silvia Cherubini di Loro Piceno (MC) allo scopo incaricato con Determinazione del
Responsabile del II Settore n. 78 in data 28/07/2016;

CONSTATATO che il costo delle opere come da preventivo di spesa approvato con Deliberazione di
cui sopra ammontava ad € 99.116,32, così distinto:
A Importo lavori  €                      78.411,22
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi  €                        1.484,09
Importo soggetto a ribasso  €                      76.927,13
Totale importo  €                      78.411,22

B Somme a disposizione:
-i.v.a. sui lavori al 10%  €                        7.841,12
-spese progettazione  €                        6.240,00
-imprevisti e lavori in economia (5%)  €                        3.920,56
-oneri art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016(1,8%)  €                           423,42

 €                           780,00
 €                        1.500,00

Totale somme a disposizione  €                      20.705,10
TOTALE DI PROGETTO    €                      99.116,32

DATO ATTO che:
i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 156 del-
14.09.2017 e successivo contratto n. 1336 stipulato in data 01.12.2017, alla ditta CO.STR.E.M. di
Meschini Geom. Michele, con sede in con sede in Via Pieve n. 9/B, 62027 – San Severino Marche
(MC), la quale ha offerto un ribasso del 22,193 %, determinando l’importo netto dei lavori in Euro
61.338,78 oltre iva;
i lavori sono stati consegnati il giorno 02.11.2017 come da verbale di pari data e sono iniziati il-
medesimo giorno;
In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da-
eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere;
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VISTO il progetto relativo ai lavori di cui trattasi, come modificato dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia
Cherubini, composto dai seguenti elaborati:

Relazione di perizia;1)
Verbale di concordamento nuovi prezzi;2)
Computo metrico estimativo e quadro economico;3)
Quadro economico di raffronto;4)
Documentazione fotografica;5)

e dal quale si evince quanto segue:
in fase di esecuzione dell’intervento si sono verificati vari fenomeni atmosferici che hanno-
rallentato notevolmente i lavori con conseguente aumento dei tempi di esecuzione;
le variazioni apportate riguardano esclusivamente opere di dettaglio relative alla statica ed alla-
tecnologia costruttiva, con adeguamento del progetto allo stato dei luoghi, al fine di conseguire una
migliore staticità ed una maggiore funzionalità dell’opera stessa;
nello specifico si è reso necessario incrementare il numero dei pali per opere non strutturali e-
modificare il materiale di riempimento degli scavi utilizzando ghiaia in quanto il materiale
proveniente dagli scavi non è stato ritenuto idoneo per i rinterri così come previsto;
alcuni lavori, quali impianto elettrico e ripresa di pavimentazione stradale con conglomerato-
bituminoso, sono stati stralciati dal progetto e saranno eseguiti dall’Ente;

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto:
rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;-
non comportano nessun maggior onere, risultando l’importo complessivo immutato e l’importo dei-
lavori in appalto non incrementato rispetto  al progetto esecutivo;
non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in-
sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell’opera a seguito delle modifiche progettuali apportate a
firma dell’Ing. Silvia Cherubini, sopra richiamato, rimane immutata e quindi pari ad € 99.116,32 così
ripartita:
A Importo lavori  €     74.926,85

Oneri della sicurezza inclusi  €       1.436,16
Importo lavori a base d'asta  €     73.490,69
Ribasso d'asta del 22,193 %  €     16.309,79
Importo di contratto  €     58.617,06

B Somme a Disposizione
Iva sui lavori 10%  €      5.861,71
Spese progettazione  €      6.240,00
Collaudo statico  €         634,40
Relazione geologica  €         995,52
Lavori in economia ed imprevisti  €    20.596,33
Oneri art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,8%*0.38)  €         536,33
Finali colonne in travertino 39 x 39 e cordoli 20x15  €      2.059,97
Fornitura e posa in opera di cancello in ferro  €      3.575,00
Totale somme a disposizione €    40.499,26

TOTALE DI PROGETTO  €    99.116,32

ATTESO che:
il costo dell’opera pari ad € 99.116,32 sarà finanziato mediante i fondi di cui alla ripartizione della-
quota dell’8% dell’IRPEF a diretta gestione statale con imputazione al cap. 2748 art.28;
il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione-
del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1978 N. 384,-
che approva il “Regolamento di attuazione dell’art. 27, della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore
di mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.”;
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in generale le opere saranno realizzate in conformità alle disposizioni tese al superamento delle-
barriere architettoniche garantendo il livello di accessibilità così come definito all’art. 2 lett. G. del
D. M. 14/06/1989 n° 236;
è conforme alle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.-

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi,
ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell’ufficio
tecnico comunale

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
DI APPROVARE il progetto, come modificato dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Cherubini,2.
relativo ai lavori di “Consolidamento zona Gabbette ad alto rischio idrogeologico per motivi
franosi interessanti il centro abitato. Consolidamento scarpata stiratale e realizzazione
marciapiede, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’opera a seguito delle modiche apportate ammonta3.
ad € 99.116,32 così ripartito:

A Importo lavori  €     74.926,85
Oneri della sicurezza inclusi  €       1.436,16
Importo lavori a base d'asta  €     73.490,69
Ribasso d'asta del 22,193 %  €     16.309,79
Importo di contratto  €     58.617,06

B Somme a Disposizione
Iva sui lavori 10%  €      5.861,71
Spese progettazione  €      6.240,00
Collaudo statico  €         634,40
Relazione geologica  €         995,52
Lavori in economia ed imprevisti  €    20.596,33
Oneri art. 113 d.lgs. 50/2016 (1,8%*0.38)  €         536,33
Finali colonne in travertino 39 x 39 e cordoli 20x15  €      2.059,97
Fornitura e posa in opera di cancello in ferro  €      3.575,00
Totale somme a disposizione €    40.499,26

TOTALE DI PROGETTO  €    99.116,32
DI DARE ATTO che il costo dell’opera pari ad € 99.116,32 sarà finanziato mediante i fondi di cui4.
alla ripartizione della quota dell’8% dell’IRPEF a diretta gestione statale con imputazione al cap.
2748 art.28;
DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile5.
del 2̂ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.
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La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel
267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata
nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 18-10-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il giorno 18-10-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.

Loro Piceno, li 18-10-2018
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO

F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il
sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto
deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

F.to Dr.ssa Federica Paoloni

È copia conforme all’originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)


