


Descrizione delle principali fasi di intervento Uomini/giorni

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc. 6

2 FRESATURA ASFALTO-SCAVI-RIMOZIONE GUARDRAIL-TAGLIO VEGETAZIONE 8

3 REALIZZAZIONE PARATIA SUPERIORE 795

5 REALIZZAZIONE PARATIA INFERIORE 568

6 REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE 40

7 SISTEMAZIONE SEDE STRADALE CON ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA INFERIORE 113

8 SMANTELLAMENTO CANTIERE 6

5° SETT 6° SETT 7° SETT 8° SETT 9° SETT

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI AMATRICE ESPANSIONE SUD DEL COMUNE DI AMATRICE

14° SETT 15° SETT 22° SETT 23° SETT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VIA PICENTE CONSOLIDAMENTO STRADA DI ACCESSO AL CENTRO DI AMATRICE

1° SETT. 2° SETT 3° SETT 4° SETT 10° SETT 11° SETT 12° SETT 13° SETT 24° SETT16° SETT 17° SETT 18° SETT 19° SETT 20° SETT 21° SETT
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