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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 30-06-2021

Oggetto: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI
"CORRIDONIA FUTURA", "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE
CORRIDONIA" PERVENUTA IN DATA 23.06.2021 PROT. N. 15.757 DEL
23.06.2021 AD OGGETTO "PALESTRA VIALE ITALIA LAVORI PER
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:15, previo
esaurimento delle formalita prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si ¢ riunito in video
conferenza il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta
Pubblica.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti collegati in video conferenza ed
assenti 1 seguenti Consiglieri:

VECCHI RICCARDO P CESCHINI MATTEO P
CARTECHINI PAOLO P GIAMPAOLI GIULTANA P
FLAMINI MARCO P PORFIRI MATTEO A
SETTIMI STEFANIA P SERAFINI DANIELA P
TORRESI MANOLA A GRASSETTI MATTEO A
SILVESTRI MICHELE P CALIA FRANCESCO A
PAZZELLI CESARINA P CALVIGIONI NELIA P
VECCHIETTI MAURO P BERTINI PAOLO A
BARTOLACCI FABIO P

PRESENTI n. 12 ASSENTIn. 5

Assiste dalla Sede comunale collegata in video conferenza il SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLL

Assume la presidenza il Consigliere = RICCARDO VECCHI nella sua qualita di
PRESIDENTE

Constatata la legalita della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Sigg.




STEFANIA SETTIMI
CESARINA PAZZELLI
GIULTANA GIAMPAOLI
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OGGETTO: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI
"CORRIDONIA FUTURA", "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE
CORRIDONIA" PERVENUTA IN DATA 23.06.2021 PROT. N. 15.757 DEL 23.06.2021
AD OGGETTO "PALESTRA VIALE ITALIA LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

Risultano, 1inoltre, presenti collegati in video conferenza gli
Assessori: Pierantoni, Mazza, Andreozzi, Sagretti e Tamburrini.

VERBALE DI SEDUTA

I1 Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del
punto “INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA
FUTURA", "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE CORRIDONIA" PERVENUTA
IN DATA 23.06.2021 PROT. N. 15.757 DEL 23.06.2021 AD OGGETTO
"PALESTRA VIALE ITALIA LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO""” e da la parola al Consigliere Daniela
Serafini per 1’illustrazione.

Daniela SERAFINI (Consigliere)

Grazie. Allora spostiamo 1’intervento sulla palestra di Viale
Italia. Negli anni 2019 e 2020 il Comune di Corridonia ha avviato
dei lavori per la riqualificazione della palestra di Viale Italia
per un importo di 180.000 euro, per la realizzazione di un piccolo
ampliamento di wvani ripostiglio e per l’efficientamento energetico,
comprendente la riqualificazione degli impianti elettrici e
termosanitari e il rifacimento della copertura. Questi lavori sono
stati suddivisi in 3 stralci funzionali e sono stati per euro 90.000
coperti finanziariamente da un contributo del Ministero dello
Sviluppo Economico, grazie anche qui alla partecipazione ad un bando
per interventi di efficientamento energetico e risparmio energetico.
Quindi ringraziamo gli wuffici che comunque i bandi ogni tanto e
spesso 1i intercettano. I primi due stralci dei lavori per
1"ampliamento dei vani, la riqualificazione degli impianti
elettrici, il rifacimento del controsoffitto sono stati realizzati e
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conclusi di recente, per un importo complessivo di circa 180.000
euro. In data 30 dicembre 2020, con delibera di Giunta n. 183, &
stato approvato il progetto definitivo relativo alla
riqualificazione funzionale Viale Italia 3° Stralcio per lavori di
circa 40.000 euro relativi allo smantellamento della copertura in
amianto e realizzazione di una nuova copertura. Il giorno successivo
all’ approvazione del progetto, il 31.12.2020, con la determina n.
236, 1l’ufficio competente, sempre tramite affidamento diretto, ha
prontamente affidato i lavori a trattativa diretta, ad una azienda
per lo smantellamento della copertura esistente 1in amianto e ad
altra azienda la realizzazione della nuova copertura. I lavori
dell’ultimo stralcio, affidati quindi il 31/12, sono iniziati
solamente nei primi giorni di maggio, come anche da post di Citta di
Corridonia del 7 maggio 2021, che anche qui abbiamo fornito in calce
all’interpellanza. Alla data quindi della ©presente 1 lavori
risultano ancora in corso. Quindi, considerando che la palestra di
Viale 1Italia wviene wutilizzata da alcune associazioni, come ad
esempio la ASD Ginnastica di Mogliano e, dopo un lungo periodo di
chiusura dovuto alle normative COVID, finalmente quando il 24 maggio
le palestre potevano riaprire e dare la possibilita ai ragazzi di
tornare alle normali attivita sportive, 1 lavori nella palestra
erano iniziati da poco. Quindi si chiede al Sindaco di riferire
quali erano le date previste da contratto per la realizzazione dei
lavori del 3° Stralcio Funzionale, affidati con la determina 236; di
riferire per quale motivo non sono stati realizzati durante il
periodo di chiusura delle palestre, dettato appunto dalle normative
COVID; e di riferire se ci sono stati dei ritardi e a chi sono
eventualmente imputabili; infine di riferire quando e prevista la
fine dei lavori per il 3° Stralcio e quindi quando la palestra sara
di nuovo resa disponibile alle societa sportive che solitamente ne
fanno uso. Ecco, anche qui poi lascio la parola al Sindaco. Delle
considerazioni di tipo operativo: sono stati intercettati dei
finanziamenti e quindi & stato dato corso alla riqualificazione di
una palestra, okay? Anche qui scelta vostra, una palestra comungque
datata, un edificio molto vecchio e soprattutto anche
dimensionalmente molto piccolo, gquindi anche le stesse societa che
la usano fanno fatica per via della dimensione, mancato parcheggio,
quindi tutta una serie di problematiche legate ad un impianto gia
esistente. Perdo e arrivato il finanziamento e quindi avete deciso di
procedere. Quello che non capisco €& per quale motivo avete deciso di
dividerlo in 3 stralci funzionali. Funzionali a chiv? Ai
finanziamenti oppure all’opera? Ecco, se noi consideriamo che gli
interventi che sono stati fatti, sono stati fatti in copertura,
quindi sia internamente che esternamente, ecco sempre per la
finalita di rendere 1’opera piu velocemente fruibile per gli utenti
finali sarebbe stato opportuno, forse funzionale agli utilizzatori
riunire questi lavori e cercare di ottimizzare le date di intervento
in un unico periodo. Tra 1l’altro c’e stata anche la sfortuna del
COVID, gquindi le palestre sono state chiuse per diversi mesi. Ecco,
ci ritroviamo che come al solito ritardi nelle esecuzioni dei
lavori, non so per causa di chi, quando le promesse di riapertura



delle palestre, anche perché la frequenta anche mia figlia facendo
parte del gruppo, quindi so esattamente le date perché sono iscritta
a quella associazione, 1la palestra e indisponibile ed e stato
difficile rientrare. E adesso si €& trovata un’alternativa, ma
diciamo c’e stata messa una toppa anche in questa situazione. Quindi
anche qui bene che sono arrivati i finanziamenti, ma purtroppo con i
tempi non c¢i siamo, lavori lunghi che durano un’eternita, non
collimano mai con le necessita di chi ne usufruisce. Grazie.

Riccardo VECCHI (Presidente del Consiglio)
Grazie consigliere Serafini. Prego, il Sindaco per la risposta.

Paolo CARTECHINI (Sindaco)

Si, grazie. L’impegno di spesa per 1 lavori di ristrutturazione
della palestra e stato di 220.000 euro. Non mi pare che negli ultimi
quarant’anni ci sia stato un intervento simile su quella palestra,
quindi le condizioni erano quelle che tutti possiamo immaginare.
Tornando invece sull’argomento dell’ultimo Stralcio, 17ultimo
Stralcio Funzionale: e stato inviato il progetto per lo
smantellamento del manto di copertura che conteneva amianto all’ASUR
per il parere il 25.02.2021. L’ASUR, in data 23.03.2021 ha chiesto
un’ integrazione tecnica e successivamente e stata inviata
1’integrazione e in data 26.04.2021 é& arrivato il parere positivo
dell’ASUR. Sono stati avviati velocemente 1 lavori, che sono stati
completati in data 18.06.2021. Che cosa manca adesso per la
riapertura? Mancano la pulizia di tutto 1lo stabile e la
predisposizione e la posa in opera di due pozzetti di collegamento
per delle fognature. Quindi riteniamo che in data 15 luglio 2021 sia
nella disponibilita delle societa. Faccio rilevare che la societa
che 1’utilizza, che e la Ginnastica Mogliano, non mi sembra che
abbia altri locali. Se e venuta a Corridonia ne siamo molto contenti
di mettere a disposizione queste strutture, come le abbiamo messe a
disposizione in periodi in cui non si poteva utilizzare la palestra
di Viale Italia. Comungque a meta del mese corrente, visto che oggi
siamo al 1° di 1luglio, riteniamo di poter riconsegnare tutta la
struttura, avendo acquisito tutta la documentazione di conformita
dei wvari impianti, perché oltre all’ampliamento che & in cemento
armato, & stato fatto il deposito al Genio Civile, i1l collaudo della
struttura etc., 11 controsoffitto con 1’impianto di illuminazione,
quindi i certificati di conformita e quant’altro, 1’impiantistica
per quanto riguarda il riscaldamento e 1’ultimo Stralcio che
riguarda il manto di copertura del tetto. Quindi la conclusione e
che dopo 220.000 euro di impegno di spesa a meta luglio contiamo di
riassegnare e di riconsegnare 1l’utilizzo della palestra in Viale
Italia.

Riccardo VECCHI (Presidente del Consiglio)
Grazie Sindaco. Consigliere Serafini, se e soddisfatta o meno della
risposta.

Daniela SERAFINI (Consigliere)

Si, sono soddisfatta delle spiegazioni del Sindaco. E ovvio che
quando si mette mano ad un manufatto vecchio com’era per il caso de
I1 Ciclamino €& probabile che possano esserci degli inconvenienti e
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quindi dover rimettere a budget qualcosa, e di guesto ne sono
consapevole. Il discorso e anche un po’ un altro, € una questione
anche di wvalutazione, ma voil la scelta politica 1’avete fatta,
quindi avete investito 220.000 euro su questa palestra e 1la
considerazione é: vale la pena investire dei soldi in un edificio
cosi vecchio, inadeguato sia a livello dimensionale che per
strutture? Ecco, sono dei piccoli accorgimenti che ho suggerito
prima, che probabilmente gquando si mette mano e si fa un intervento
importante come questo, in un edificio vecchio, magari € opportuno
chiederselo prima, perché comunque anche ammesso che c¢i sono stati
dei fondi che sono stati finanziati comunque la restante parte se
non ricordo male e stata finanziata con fondi del bilancio pubblico,
quindi comunque & stata utilizzata anche qui una parte dell’avanzo.
Bene, abbiamo ancora una palestra funzionante, perdo delle volte
forse magari il confronto, il confronto costruttivo che dicevo prima
e anche questo. Vale la pena spendere cosli tanti soldi in wuna
struttura che comunque anche ammesso che venga adeguata e venga
efficientata da un punto di vista energetico & comungque funzionale
ad un wutilizzo attuale, senza parcheggi, comunque con diverse
problematiche da un punto di vista logistico? Ecco, €& anche un po’
questa. Quindi i1l mio invito é& anche ad una riflessione, che quando
si interviene sulle strutture gia esistenti capire se & corretto e
giusto, piu <che corretto che & economicamente piu vantaggioso
procedere con questi adeguamenti piuttosto che magari decidere per
una struttura nuova. Grazie.

Riccardo VECCHI (Presidente del Consiglio)
Grazie consigliere Serafini.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RICCARDO VECCHI F.to STEFANIA BOLLI

E’ copia conforme all’originale.

Corridonia li, 18-08-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio on-line nel
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  18-08-2021
Corridonia li 18-08-2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITA
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva il 29-08-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell’art. 134, comma III, del T.U. — D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI



