2018 2020

rome e peseraone I DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV
Diagramma di Gantt 54365 | 02122018
Allestimento cantiere 211304 | 02/12/2019
Accessi e circolazione mezzi in cantiere n | emens | [l
Accessi e circolazione pedonale in cantiere n | onzaos | [
Installazione ed uso gru a torre automontante s | 23120009 —
Baracche di cantiere yi | oo .
Servizi igienici di cantiere | 03272009 (m |
Delimitazione dell'area di cantiere | exepoe | [
Impianto elettrico di cantiere 2 | opols -
Impianto idrico e fognario di cantiere w | eneos | [
e S -_ ]
Tracciamenti 6/7 16/12/2019
Scavi di shancamento a macchina 238 | 04122019
Paratia 2438 | 041272018
Pali trivellati 139 | 30122010
Platea di fondazione 20026 | 20/01/2020
Vespaio areato con igloo o cupolette in PVC 1519 | 17/022020 —
Impianto fognario interno con tubazioni in PVC 1519 | 1770242020 —
Applicazione rete elettrosaldata w2 | 240022020
Massetto in conglomerato cementizio 20026 | 02/03/2020 —
Strutture verticali ed orizzontali in XLAM 2332 | 30/03/2020 _
Realizzazione di copertura con lamiera a doppia graffatura | s | o050
Pannelli fv su copertura a falde 55| 1sfosi2020
Sistema a cappotto con lana di roccia facciata esterna 19/26 | 25/05/2020
Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 10112 | 15/06/2020
Montaggio di pluviali 55| 2200612020
Montaggio infissi esterni in legno 1519 | 08/06/2020

FOLIGNANO (AP)

Realizzazione di rivestimenti 2| 060

Divisori in cartongesso Wfag: | 2losf20m

REALIZZAZIONE DI MODULI SCOLASTICI

20/26 10/08/2020

Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione

PER LA SCUOLA INFANZIA DI PIANE DI

Installazione impianto di messa a terra 20261 | U0/08020

MORRO DA REALIZZARE IN FOLIGNANO

Distribuzione aria #REI | A0Meg02

|

CAPOLUOGO

Impianto idrico sanitario w26 | 10j08/2020

Pavimento radiante su pannello preformato in EPS 22 | 20me/2020

20/26 13/07/2020

Pavimenti di varia natura PROGETTISTI: STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE

Montaggio idro-sanitari e accessori vari 1012 | 07/08/2020 _ gc;c;rao%i ff’é?gi%‘ ;1 62100 Macerata
i i i 15019 | 07/08/2020 _ Tel. +39 0733 492522
Siicir Reslou i PRSI W PRI azienda certificata 1SO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Installazione impianti di fonia e dati in rete 1519 | 07/03/2020 (@ ———— ]
. - COLLABORATORI Arch. Elisa Scalabroni
15/19 28/09/2020 . .
Montaggio controsoffitti in cartongesso PROGETTO ARCHITETTONICO: I/Sg'h J eNSISI ca ||8|nm .
Lavori installazione impianto di rilevazione antincendio 1519 | 2810972020 reh. Marco Marozzl
Montaggio infissi interni in legno 12 | 15/10/2020
Muretti di recinzione in calcestruzzo armato . | v P rog ettO ESGCU tl VO
Massetti esterni in cls con autobetonpompa 0z | 1902020
Completamento impianto elettrico interno S E | a b O r atl g e n e r a | I
Installazione e messa in funzione UTA 5 || ST

Recinzione e cancello metallici e | Neyanen

Marciapiedi 1012 | 0211/2020

CRONOPROGRAMMA

Pavimentazioni autobloccanti ey | Gty

Consolidamento versanti in terra armata oAl

Realizzazione area verde Wi | e ) .
Repertorio/Posizione 2799/01
Pavimentazioni esterne wy | 1S P
Smobilizzo cantiere W | e Data Settembre 2019
Accessi e circolazione mezzi in cantiere | e | -
rr—— g Verificato da AC
Accessi e circolazione pedonale in cantiere L. | Gol1z0z . \
Installazione ed uso gru a torre automontante B0 | 0311/200 _ -
Servizi igienici di cantiere e [l B (| E - G K
Delimitazione dell'area di cantiere = | e [
Impianto elettrico di cantiere n | o170 .
- S Scala
Impianto idrico e fognario di cantiere WL | o202 .
./ o l.l‘f—l‘:'-?»l!‘_l Ll INGH 0 .
Ponteggio metallico fisso oo ((oallRERS Jikicih N2 N. . - Descrizione Data
| Poriing. B 1M Prima Emissione Set 2019
|4, |mosanems ¥ paseriSe """ | Revisione Set 2019
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