COMMITTENTE:

OGGETTO:

IMPRESA:

COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Amministrazione Comune di Folignano

Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari s.r.l.,
con sede a Montorio al Vomano (TE) 64046, via Piane n. 83 P.IVA 01564370672

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 102°117,96 (oltre IVA 10%)

CERTIFICATI PRECEDENTI

data importo
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28/05/2019 161°096,87

TOTALE 161°096,87

60 939.47

anticipazione

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di

ASSICURAZIONE OPERAI

Il Direttore dei Lavori
Arch. Marco Marozzi

I'esecuzione dei suindicati lavori;
VISTA la DGC n.74 del 24.05.2019 e considerato I'atto di sottomissione
RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni
Recupero anticipazione

anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro
per .V.A. al 10%
TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

Data, 19/11/2019

PROGETTO ESECUTIVO - AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO, REALIZZAZIONE
BLOCCO N.4 - Modifica del contratto art. 106 comma 1 lettera a) DLgs 50/2016

IL SOTTOSCRITTO arch. Francesca Romana Mancini, in qualita di RUP per | lavori di cui all’oggetto
VISTO: il Contratto in data 24.10.2018 repertorio n. 264 con il quale fu affidata alla predetta impresa

324°154,30

324°154,30

0,00

DETRAZIONI

60°939,47

161°096,87

222°'036,34

102°117,96

10°211,80

112°329,76

CHE ai termini dell'articolo 2.16 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa
la rata di euro 102°117,96 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoduemilacentodiciassette/96).

Il Responsabile del Procedimento




