


COMUNE DI ANTRODOCO (RI)

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO

Tempo max complessivo per il completamento delle opere - MESI 02 (GIORNI 48 EFFETTIVI ESCLUSI I FESTIVI)

1 CANTIERE "BASE" - LOCALITA' ANTRODOCO - AREA CIMITERO
1.1 Approntamento cantiere temporaneo. Recinzioni dell'area , posizionamento cartellonistica, installazione di 

container per servizi, opere di protezione, opere provvisionali

2 INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE
2.1 Preparazione delle superfici d'intervento

2.2 Posa di catene in acciaio, previa formazione di tasche di alloggiamento delle testate
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"CIMITERO MONUMENTALE" SITO NEL COMUNE DI ANTRODOCO

SETT. SETT.

1DESCRIZIONE LAVORI 2 3 4 5 6 10

SETT.
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2.3 Sarcitura preventiva delle lesioni esistenti

2.4 Intervento di rinforzo delle murature portanti lesionate, con nastri in CFRP

2.5 Ripristino degli intonaci spicconati

2.6 Rasatura di regolarizzazione e preparazione dei nuovi e dei vecchi intonaci, per la successiva tinteggiatura 
finale

2.7 Tinteggiatura finale interna/esterna

1 CANTIERE "BASE" - LOCALITA' ANTRODOCO - AREA CIMITERO
1.2 Smobilizzo cantiere

5 gg
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