


DURATA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15 g

1 3 g

2 3 g

3 3 g

4 3 g

5 3 g

12 g

6 3 g

7 3 g

8 3 g

9 3 g

18 g

10 6 g

11 6 g

12 6 g

Ricarico binder

Realizzazione novo tappeto di usura 

LAVORAZIONE

Apprestamenti di cantiere

5° SETTIMANA 

Inserimento file di mattoni

1° SETTIMANA 

Smobilizzo del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Protezione delle linee elettriche aeree

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E TRASPORTI

Scavo a sezione obbligata

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

Preparazione delle aree di cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.B. I LAVORI ANDRANNO ESEGUITI A TRATTI SUCCESSIVI IN MODO DA NON IMPEDIRE L'ACCESSO AGLI EDIFICI ADIACENTI IL CANTIERE ED INIBIRE COMPLETAMENTE IL TRAFFICO VEICOLARE 

Fresatura pavimentazione stradale

Taglio pavimentazione

Carico e trasporto a discarica

2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 


