



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## **DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 209<br/>del 29-07-2021</b> | <b>Oggetto: OGGETTO: EMERGENZA SISMA DEL<br/>24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016,<br/>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI<br/>TUTELA E MESSA IN SICUREZZA<br/>DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN<br/>FRAZIONE NOTTORIA, DANNEGGIATA<br/>A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL<br/>24/08/2016 E SUCCESSIVI PROROGA DEL<br/>TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI<br/>LAVORI, IN FAVORE DELLA DITTA<br/>EDILIZIA SV EDIL S.R.L. CON SEDE IN<br/>PAGANICA (AQ) VIA SANTU RIVORU<br/>CIG : 8505945FDA, CUP: F52D19000030001</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che il territorio comunale è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza e che a tal fine si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza del manufatto di cui all'oggetto;

**PREMESSO** che con nota acquisita con Prot. Com.le n.9133 in data 07/05/2019 quest'Area LL.PP. richiedeva la disponibilità all'espletamento del servizio di progettazione di cui in oggetto alla Pro.Rest. S.r.l. con sede in Spoleto (PG);

**PREMESSO** che con nota acquisita al Prot. Com.le n.9472 in data 09/05/2019 la Pro.Rest. S.r.l. dichiarava la disponibilità a coordinare, con questa Amministrazione, la messa in sicurezza dei manufatti in oggetto danneggiati dal terremoto in Umbria;

**PREMESSO** che in data 14/05/2019 è stato redatto il verbale di somma urgenza per l'affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO , FRAZIONE NOTTORIA - NORCIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI”, di cui in oggetto;

**RICHIAMATA** la nota acquisita al Prot. Com.le n. 0138182/2020 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile Umbria trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere** con accesso alle economie di gara, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano in frazione Nottoria di Norcia (PG), per complessivi € **396.000,00**, di cui € 298.298,89 per “lavori” ed € 97.701.11 per “somme a disposizione;

**PRECISATO** che in data 24/05/2019, ed acquisita al Prot. Com.le 10752 del 24/05/2019 la Pro.Rest. S.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente i lavori di cui in oggetto, contenente tra l'altro il Quadro Tecnico economico di spesa preventivo e l'Offerta Economica con la relativa specifica riguardante le prestazioni professionali per l'incarico inerente il servizio di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E. per gli interventi in oggetto;

**PRECISATO ALTRESÌ CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 632 del 13/11/2020 è stato affidato in via diretta, all'O.E. SV EDIL s.r.l. per un importo contrattuale lordo pari ad € 298.089.73 sui fondi di cui al capitolo 2550/12;

**PRECISATO ALTRESÌ CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 31 del 20/01/2021 è stata resa definitiva la prenotazione di spesa n.4/2020 sui fondi del Cap. 2550/12 e accertata al Cap. 76/1 per un importo pari a € 348.689.81;

**RICHIAMATA** la nota acquisita al Prot. Com.le n. 7243/2021 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile Umbria trasmetteva l'anticipazione del 60% dell'importo complessivo dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano in frazione Nottoria di Norcia (PG), per complessivi € **237.600.00**;

**DATO ATTO CHE:**

- i Che è stato acquisito il **CUP: F52D19000030001**;
- i Che è stato acquisito per i lavori il **CIG: 8505945FDA**;

**TENUTO CONTO:**

- del verbale di consegna dei lavori in data 24/11/2020;
- del verbale di sospensione dei lavori del 07/01/2021 intervenuto per effetto delle avverse condizioni atmosferiche a causa dell'impossibilità a smaltire le macerie di risulta;
- del verbale di ripresa parziale dei lavori del 10/05/2021;

**CONSIDERATO CHE:**

- da contratto il tempo utile per il completamento dei lavori è 120 giorni naturali e consecutivi da concludersi quindi entro il giorno 25/07/2021;

- durante i lavori è stato necessario procedere a variazioni e integrazioni delle opere di messa in sicurezza dovute alla constatazione, nel corso della rimozione delle macerie, di alcuni elementi murari in forte stato di precarietà strutturale e che quindi andavano smontati; Quanto detto ha comportato una modifica tecnica delle strutture di messa in sicurezza previste in progetto;

- le modifiche sono state sottoposte a verifica da parte dell'Ente di tutela

**RITENUTO** di poter accogliere, per quanto sopra espresso, l'istanza di proroga nonché rideterminare la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno **25/09/2021**, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

- Visto il Decreto Sindacale n.03 del 04/03/2021;
- Visto l'art.107 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016
- Vista la richiesta di proroga espressa dalla ditta SV EDIL s.r.l. e convalidata dal direttore dei lavori con nota del 23/07/2021 e acquisita al prot. Comunale n° 16751 in data 28/07/2021, e pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- Vista la concessione di proroga in data 29/07/2021 a firma del R.U.P. Livio Angeletti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs.n. 118/2011 – Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di proroga a cura della ditta SV EDIL s.r.l. con sede in L'Aquila – Paganica (AQ), appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano in Località' Nottoria e convalidata dal direttore dei lavori con nota del 23/07/2021 e acquisita al prot. Comunale n° 16751 in data 28/07/2021
- 2) **DI PRENDERE ATTO ED ACCOGLIERE** le motivazioni che hanno indotto la ditta SV EDIL s.r.l. ad inoltrare la richiesta di proroga;
- 3) **DI CONCEDERE** una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, rideterminando la scadenza del tempo utile al giorno 25/09/2020, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 29/07/2021

**Il Responsabile dell'Area**

Livio ANGELETTI

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Livio Angeletti

**Oggetto : OGGETTO: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZIONE NOTTORIA, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA SV EDIL S.R.L. CON SEDE IN PAGANICA (AQ) VIA SANTU RIVORU CIG : 8505945FDA, CUP: F52D19000030001**

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile del Settore**  
Livio Angeletti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-07-2021 al 14-08-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Livio Angeletti