



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 2 del 15-01-2020	Oggetto: Redazione del Piano Attuativo relativo alla frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia. Proroga dei termini di consegna
--------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale di questa area n° 68 del 24/09/2019 che affidava al RTP composto da Arch. Francesco Nigro,(capogruppo), dal Dott. Geol Sandro Zeni, (mandante) dallo Studio Verde Associazione Professionale (mandante) e da Francesca Malocore (Giovane professionista /Mandante) la revisione del Piano Attuativo della frazione di Castelluccio del Comune di Norcia;

Considerato:

- che la redazione della documentazione, in base alla lettera d'invito inviata al predetto RTP in data 16/09/19 con prot.n° 19092, doveva essere effettuata entro il termine di gg. 75 dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico avvenuta con nota pec n° 19717 del 25/09/2019 e quindi per il 09/12/19;

- che con nota pec del 09/12/19 registrata al prot.com n° 25452 del 11/12/19 il predetto RTP richiedeva una proroga dei termini di consegna della documentazione predetta, consegnando contestualmente alcuni elaborati, in considerazione di problematiche emerse nel corso di svolgimento dei lavori comunque non attribuibili a responsabilità del citato RTP ma all'impossibilità di disporre della documentazione relativa ai sottoservizi di competenza delle rispettive aziende (Valnerina servizi, VUS, Enel, Tim).

Preso Atto:

- della nota pec n° 19596 del 24/09/2019 con la quale il predetto RTP prendeva visione della lettera d'invito obbligandosi ad eseguire il servizio secondo le condizioni indicate (75gg);

- della richiesta di proroga fatta pervenire contestualmente alla consegna di alcuni elaborati

tecnici con nota pec del 09/12/19 (prot. com n° 25452 del 11/12/2019), di ulteriori 60gg rispetto al termine contrattuale, in considerazione delle numerose problematiche precedentemente descritte;

Considerato:

- che in accoglimento a detta istanza il termine di consegna viene ad essere determinato per il giorno 07/02/2020.

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 41 del 30/12/2019;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;
2. Di prendere atto della nota inviata con pec del 09/12/19, registrata al prot.com n° 25452 del 11/12/19, richiedendo una proroga dei termini di consegna di gg 60 in relazione alle difficoltà nell'acquisizione di documentazione riguardante le reti infrastrutturali da parte delle aziende deputate alla gestione dei relativi servizi (Enel, Vus, Valnerina Servizi, Tim);
3. Di concedere una proroga al termine di consegna della documentazione definitiva relativa al Piano Attuativo della frazione di Castelluccio di gg 60 decorrenti dalla data del 09/12/2019 e quindi con scadenza al 07 Febbraio 2020 per tutte le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai redattori del Piano Attuativo della frazione in oggetto quale RTP composto da Arch. Francesco Nigro, dal Dott. Geol Sandro Zeni, dallo Studio Verde Associazione Professionale e da Francesca Malocore

Il Responsabile dell'Area
Dott.in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Redazione del Piano Attuativo relativo alla frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia. Proroga dei termini di consegna

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-01-2020 al 04-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi