



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 85 del 04-11-2019	Oggetto: PROROGA DEI TERMINI PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS PER LA FRAZIONE DI NOTTORIA
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale di questa area n° 60 del 03/09/2019 che affidava al RTP composto da Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group, Dott. Geol. Roberto Dionigi, Arch. Marco Chiocci la redazione della documentazione in materia di assoggettabilità a VAS della frazione di Nottoria del Comune di Norcia;

Considerato:

- che la prestazione in base alla predetta Determina n° 60 doveva essere effettuata entro il termine di gg. 30 dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico avvenuta con nota pec n° 18791 del 11/09/2019;

Preso Atto:

- della determina Dirigenziale n° 80 del 24/10/2019 con la quale si stabiliva il termine del 31/10/2019 per la consegna dei Piani Attuativi relativi alle frazioni di Nottoria, Ancarani Pie del Colle, Ancarani Capo del Colle, Ancarani Pie la Rocca;
- che la consegna della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS è strettamente connessa a quest'ultimo;
- della nota inviata dallo Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group in data 14/10/2019 e registrata al prot.com n° 21160, con la quale veniva comunicato che il predetto RTP non aveva ancora

ricevuto, da parte degli affidatari della redazione del Piano Attuativo della frazione di Nottoria, la documentazione necessaria e propedeutica alla stesura della redazione della verifica di assoggettabilità a VAS.

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;
2. Di prendere atto della consegna del Piano Attuativo della frazione di Nottoria da parte del RTP composto da Spm S.R.L. Ingegneria, Ing. Arch. Alessandro Alessandrini, Geoven Del Dott. Geol. Andrea Venosini avvenuta in data 31/10/2019 e registrato al prot.com n° 22699;
3. Di stabilire il termine per la consegna della documentazione in materia di assoggettabilità a VAS per la frazione di Nottoria entro il termine di Lunedì 02 Dicembre 2019; così modificando la scadenza ed i termini fissati come da Determina Dirigenziale n° 60 del 03/09/2019;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai redattori della verifica di assoggettabilità a VAS della frazione in oggetto quale RTP composto da Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group, Dott. Geol. Roberto Dionigi, Arch. Marco Chiocci.

Il Responsabile dell'Area
Dott.in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : PROROGA DEI TERMINI PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS PER LA FRAZIONE DI NOTTORIA

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-11-2019 al 28-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi