



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 367 del 17-06-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di un' ulteriore porzione del fabbricato denominato "Palazzo Cavalieri di Malta" in via Roma, distinto al catasto al foglio 121 part.IIIa 564 a tutela della Piazza Sergio Forti. Approvazione stato finale e liquidazione in favore della ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq). CUP F57B18000200001 CIG Z3326441C1
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28

febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...”4 ter* . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... *Omissis*.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 0389 del 28.08.2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;
- n. 0394 del 19 settembre 2016 la quale all’ articolo 2 prevede la realizzazione di strutture temporanee ad uso pubblico ed inoltre dispone una serie di deroghe alle norme vigenti, compreso il codice degli appalti di cui D.Lgs. 50/2016 e successivi;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di *“stato di emergenza nazionale”*;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui: il fabbricato denominato *“Palazzo Cavalieri di Malta”* in Via Roma distinto al Catasto al Fg. 121 part.IIIa 564, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l’ attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.108 del 20/02/2017, relativa al *“Palazzo Cavaliere di Malta”* in Via Roma;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza una porzione di tale manufatto a tutela della strada comunale Via Roma;

CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n. 301 del 20/11/2018 sono stati autorizzati i lavori in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza di una porzione del fabbricato denominato “Palazzo Cavalieri di Malta” distinto al Catasto al Fg. 121 part.IIIa 564 a tutela della strada comunale Via Roma”. Con Determinazione Dirigenziale n. 722 del 26/09/2018 si affidava il servizio di progettazione e direzione lavori all' Ing. Alessandro Casciarri mentre i lavori sono stati successivamente affidati, con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 22/11/2018 alla ditta SV Edil s.r.l.;

PRESO ATTO del Verbale di Sopralluogo n. 2 del 28/11/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Casciarri, che a seguito dello sgombero delle macerie davanti l' accesso del “Palazzo Cavalieri di Malta” che segnalava in corrispondenza della facciata, del suddetto fabbricato, su Piazza Sergio Forti di criticità non preventivate in fase progettuale;

ACCERTATE, a seguito di sopralluogo congiunto da parte dei tecnici del Comune di Norcia e del Direttore dei lavori, le effettive criticità evidenziate dall' Ing. Casciarri in particolare in corrispondenza delle cornice lapidee delle finestre del primo livello e del portone di ingresso e del manto di copertura di questa porzione di fabbricato ed è apparso evidente la necessità di mettere in sicurezza anche questa porzione di fabbricato a tutela della Piazza Sergio Forti;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere al messa in sicurezza della porzione del fabbricato;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 301 del 20/11/2018 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di una porzione del fabbricato denominato “Palazzo Cavalieri di Malta” in Via Roma distinto al Catasto al Fg. 121 part.IIIa 564 a tutela della strada comunale Via Roma, danneggiata a seguito degli eventi sismici 2016;
- Che in data 12/12/2018, acquisita al Prot. Com. le n. 24864 del 12/12/2018, il tecnico incaricato Ing. Alessandro Casciarri ha trasmesso la documentazione inerente i lavori di cui in oggetto;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 905 del 12/12/2018 si affidavano i lavori in somma urgenza di messa in sicurezza di una porzione del fabbricato denominato “Palazzo Cavalieri di Malta” a tutela della Piazza Sergio Forti alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico così modulato

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 9.840,36
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20,00%	€ 1.968,07
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 7.872,29
A.4	Costi della Sicurezza	€ 1.885,00
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 9.757,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 975,73
B.2	Spese Tecniche	€ 0,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 0,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 0,00
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 234,51
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 586,27
	<i>Sommano</i>	€ 1.796,51
	<i>Economie di gara</i>	€ 2.164,88
	TOTALE GENERALE	€ 13.718,67

- Che dal quadro tecnico economico gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19 nel corrente anno finanziario, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 905 del 12/12/2018, impegno 3-2019;
- Che è stato acquisito il CUP : F57B18000200001;
- Che è stato acquisito per i lavori il CIG : Z3326441C1;
- Che in data 18/01/2019 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 14/03/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 5398 del 14/03/2019, l' Ing. Alessandro Casciarri, trasmetteva la Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione e la contabilità finale;
- Pertanto il quadro tecnico economico a consuntivo risulta il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 9.704,26
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 1.940,85
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 7.763,41
A.4	Costi della Sicurezza	€ 1.885,00
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 9.648,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 964,84
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 0,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 0,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 0,00
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 234,51
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 1.199,35
	<i>Economie di gara</i>	€ 2.870,92
	TOTALE GENERALE	€ 13.718,67

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la ditta SV Edil s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 9.648,41 più I.V.A. 10% ;

- Il Durc on line richiesto all'INAIL il 09/04/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 7691 del 12/04/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- La Certificazione della Regolarità della manodopera Prot. 043110/PS rilasciata in data 14/05/2019 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n. 12004 del 11/06/2019 che attesta la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta;
- Il certificato Generale del Casellario Giudiziale del 23/04/2019 n. 20692770/2019/R, acquisito al Prot. Com.le n. 8394 del 26/04/2019, che attesta che al nome di Volpe Stefano, amministratore unico della SV Edil s.r.l., risulta nulla nella Banca dati del Casellario giudiziale;
- Il Certificato dell' Agenzia dell' Entrate dell' Ufficio Territoriale di L' Aquila del 09/05/2019, acquisito al Prot. Com.le n. 10089 del 17/05/2019, che attesta che alla ditta SV Edil s.r.l. C.F. 01706880661 non risultano violazioni;
- Il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L' Aquila;
- Il Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di L' Aquila del 13/04/2019, acquisito al Prot. Com.le n. 11785 del 07/06/2019 che attesta che a carico della ditta SV Edil s.r.l. con sede a L' Aquila (Aq) non risultano pendenti procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali;
- Accertata che l' iscrizione della ditta SV Edil s.r.l. nell' Anagrafe Antimafia degli Esecutori sul portale del Ministero dell' Interno è in fase di rinnovo;
- La fattura n. 5/PA del 11/04/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8046 del 17/04/2019, per un importo di €. 9.648,41 più I.V.A. 10% pari a €. 964,84 per un totale di €. 10.613,25;
- L'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori in data 27/03/2019.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 17/06/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL' AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 22/05/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 301 del 20/11/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 905 del 12/12/2018;
- Vista la fattura n. 5/PA del 11/04/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8046 del 17/04/2019;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 09/04/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 7691 del 12/04/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- 3) Di prendere atto dell'acquisizione da parte di quest'Area di tutta la specifica documentazione di verifica del possesso dei requisiti relativamente alla citata ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila fraz. Paganica in Via Santu Rivoru n. 17, P.I. 01706880661, risultata affidataria dei lavori di cui trattasi;
- 4) Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico interessato, conclusasi con esito positivo;
- 5) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dal direttore dei Lavori Ing. Alessandro Casciarri, e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l'impresa SV Edil s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 9.648,41 IVA esclusa, (come da Fattura n. 5/PA del 11/04/2019).
- 6) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 9.704,26
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 1.940,85
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 7.763,41
A.4	Costi della Sicurezza	€ 1.885,00
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 9.648,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 964,84
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 0,00
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 0,00
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 0,00
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 234,51
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 1.199,35
	<i>Economie di gara</i>	€ 2.870,92
	TOTALE GENERALE	€ 13.718,67

- 7) Di liquidare alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila (Aq) in fraz. Paganica in via Santu

Rivoru n. 17, P.I. 01706880661 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 9.648,41 (novemilaseicentoquarantotto/41), come da fattura sopra riportata.

- 8) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 964,84 (novecentosessantaquattro/84) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 9) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 10.613,25 (diecimilaseicentotredici/25) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/19, del corrente anno finanziario, impegno 3-2019.
- 10) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila fraz. Paganica in Via Santu Rivoru n. 17, P.I. 01706880661 come indicato in fattura.
- 11) La presente determinazione:
- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-06-2019 al 11-07-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

