



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 47 del 01-02-2021	Oggetto: PIANO SVILUPPO RURALE 2014/2020 INTERVENTO 7.2.1 "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE NORCIA-SAN PELLEGRINO E ZONE LIMITROFE" APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.CUP: F59J17000540002 CIG: 756090937D
---	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con D.D. n. 3665 del 14/04/2017 e n. 4448 del 08/05/2017, la Regione Umbria ha approvato un bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione di aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 - Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento delle infrastrutture viarie";
- Che in conseguenza di quanto sopra riportato, con Deliberazione della G.M. n. 74 del 12/06/2017, si provvedeva in merito all'approvazione di specifico studio di fattibilità, che prevedeva la realizzazione di un intervento relativo al miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della "Strada Comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe", nel complessivo ammontare di € 610.000,00;
- Che da ultimo con lettera della Regione Umbria del Servizio "foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica", Prot. n. 40372 del 27/02/2018, acquisita al Prot. Com/le n. 4116 del 28/02/2018 e successiva rettifica Prot. n. 111026 del 30/05/2018, acquisita al Prot. Com/le n. 10614 in pari data, comunicava l'avvenuta ammissione a contributo dell'intervento suddetto, come disposto con DGR 3665 del 14/04/2017 e n. 4448 del 08/05/2017;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 02/07/2018 si approvava il verbale di gara e si proponeva l'affidamento del servizio di progettazione di livello definitivo/esecutivo, nonché per la successiva direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in favore dell'Ing. Luciano Cera, con sede in Giulianova (TE);
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 508 del 02/07/2018 si approvava il

verbale di gara e si proponeva l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della V.Inc.A. e del Responsabile del fascicolo di domanda (Gestione Portale SIAN), in favore del Dott. For. Giovanni Bocci, con sede in Spoleto (PG);

- Che in data 26/09/2018, l'Ufficio Beni Ambientali del Comune rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica n. 67 del 26/09/2018, con prescrizioni;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 26/09/2018 si approvava il progetto esecutivo per il "Miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della strada comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe";
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 26/11/2018 si confermava l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della V.Inc.A. e del Responsabile del fascicolo di domanda (Gestione Portale SIAN), in favore del Dott. For. Giovanni Bocci, con sede in Spoleto (PG);
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 11/01/2019 si confermava l'affidamento del servizio di progettazione di livello definitivo/esecutivo, nonché per la successiva direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in favore dell'Ing. Luciano Cera, con sede in Giulianova (TE);
- Che in data 28/02/2019 è stata stipulata Convenzione Rep. n. 384 che regola i rapporti tra il Comune di Norcia e l'Ing. Cera Luciano;
- Che a seguito di istruttoria della Regione Umbria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15/04/2019 si approvava il progetto esecutivo per il "Miglioramento funzionale e della sicurezza stradale della strada comunale Norcia-San Pellegrino e zone limitrofe" e si rimodulava il quadro tecnico economico;
- Che in data 07/05/2019 è stata stipulata Convenzione Rep. n. 394 che regola i rapporti tra il Comune di Norcia ed il dott. For. Giovanni Bocci;
- Che la Regione Umbria, con nota del 22/11/2019, Prot. n. 0218641-2019, acquisita al prot. Com.le n. 24345 del 25/11/2019, ammette a finanziamento la domanda presentata dal Comune con il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Importo richiesto	Importo ammesso
A) - Lavori	€. 429.330,38	€. 427.932,05
B) – Colonnina ricarica veicoli elettrici	€. 5.077,00	€. 5.077,00
C) – Allacciamenti lavori pubblici	€. 5.000,00	€. 4.797,33
D) - Imprevisti	€. 7.021,19	€. 7.021,19
E) – IVA su A, B, C, D	€. 98.214,29	€. 97.862,07
F) – Spese tecniche	€. 38.410,71	€. 38.410,71
G) – Valutazione Incidenza Ambientale	€. 3.500,00	€. 2.133,42

H) – Incentivi al RUP	€. 4.464,29	€. 4.464,29
I) – Responsabile fascicolo di domanda	€. 6.696,43	€. 4.566,89
L) – Spese pubblicazione	€. 500,00	€. 225,00
M) – IVA su spese generali	€. 11.785,71	€. 10.321,40
TOTALE SPESA	€. 610.000,00	€. 602.811,35

CONSIDERATO:

- Che è stato acquisito il seguente CUP: F59J17000540002;
- Che è stato acquisito il seguente CIG: 756090937D;

VISTO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/02/2020 si prende atto degli elaborati del progetto esecutivo e del quadro tecnico economico, così come rimodulati a seguito di istruttoria finale della regione Umbria, inoltre viene indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, mediante piattaforma telematica di negoziazione impegnando la spesa di €. 542.689,64, con imputazione sui fondi del Capitolo 2837/10 del corrente esercizio finanziario;
- Che l'AGEA ha erogato la somma di €. 301.405,67, corrispondente all'anticipazione del 50% dell'importo finanziato al Comune (ordinativo di incasso n. 161 del 24/03/2020);
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 24/04/2020 è stato approvato il verbale di gara ed affidati i lavori alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Loc. Padule s.n.c., Cascia (PG) – P.I.-C.F.:01585320540;
- Che in data 13/05/2020, con Rep. 4160 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Norcia e la ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 27/05/2020 è stata liquidata alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Lgs. 50/2016, per un importo di €. 75.697,46 più IVA 22%;
- Che in data 25/05/2020 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 31/07/2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Angelo Rizzi con sede legale in Borgo Cerreto di Spoleto (PG) per lavori di posa in opera dell'impianto di illuminazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 03/08/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la sorveglianza archeologica all Dott.ssa Anzani Alessia con sede in Norcia (PG), per un importo complessivo di €. 437,50;
- Che in data 18/09/2020, l'Ufficio Beni Ambientali del Comune rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica n. 79 del 18/09/2020, con la prescrizione impartita

dalla Soprintendenza di escludere l'installazione del tratto nuovo della pubblica illuminazione, per i quali dovrà essere presentata nuova e separata istanza;

- Che la Regione Umbria in data 08/10/2020, acquisita al prot. Com.le n. 22366 del 09/10/2020, ha disposto la proroga dei termini al 30/04/2020, per la presentazione delle domanda di saldo e rendicontazione dei lavori inerenti il finanziamento di cui in oggetto;
- Che in data 13/10/2020, l'Ufficio Beni Ambientali del Comune rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica n. 87 del 13/10/2020, in variante all'Aut.ne 79/20;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 16/10/2020 è stata concessa la proroga di ultimazione dei lavori alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fino al 16/12/2020;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 23/10/2020 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Asfalterni di Quagliozzi Dante e Gabriella s.n.c. con sede legale in Terni (TR) per lavori di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso e sistemazione fondo stradale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 23/10/2020 è stato liquidato alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo il 1° stato di avanzamento lavori, per un importo di €. 144.877,51 più IVA 22%;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 693 del 07/12/2020 è stata concessa la proroga di ultimazione dei lavori alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fino al 30/03/2021;

VISTO altresì:

- Che l'Ing. Luciano Cera inviava il progetto esecutivo in variante in data 01/02/2021, composto dai seguenti elaborati:

Relazione di Variante

Relazione specialistica impianto di pubblica illuminazione

Computo metrico

Quadro comparativo

Verbale nuovi prezzi

Schema Atto di Sottomissione

Tavola EG_505.1 Var

Tavola EG_505.2 Var

Tavola EG_508 Var

- Che il Quadro Economico di Variante è il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI E DELLE OPERE		
1	Importo dei lavori (compresi oneri)	€	480.178,37
		€	
1.2	Costo della sicurezza	€	8.090,24
1.3	Importo dei lavori a base d'asta	€	472.088,13
1.4	Ribasso offerto 11,777%	€	55.597,82
1.5	Importo dei lavori ribassato	€	416.490,31
1.6	Totale contrattuale	€	424.580,55
2	Colonnina ricarica veicoli elettrici	€	5.077,00
3	Allacciamenti lavori pubblici	€	4.797,33
4	Imprevisti	€	0,00
	Totale	€	434.454,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA 22% sui lavori	€	95.580,07
2	Spese tecniche progettazione, Direzione, contabilità	€	36.887,36
3	Spese Tecniche Variante	€	6.798,57
4	Responsabile del fascicolo di domanda	€	4.566,89
4.1	Responsabile del fascicolo di domanda – Variante	€	559,04
5	Valutazione di Incidenza Ambientale	€	2.133,42
	Valutazione di Incidenza Ambientale - Variante	€	261,23
6	Incentivo progettazioni di cui art. 92 comma 5 Codice 1,00%	€	4.801,78
7	Competenze tecniche Archeologo (comprensiva di ritenuta)	€	500,00
8	IVA+CNPAIA su Spese e Oneri Tecnici	€	11.642,77
9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
	Totale	€	163.956,13
	Economie di gara	€	4.400,33
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		602.811,35

- Il Decreto Sindacale n. 21 del 31/12/2020;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto ed approvare il progetto esecutivo in variante, redatto dall'Ing. Luciano Cera e composto dai seguenti elaborati:

Relazione di Variante

Relazione specialistica impianto di pubblica illuminazione

Computo metrico

Quadro comparativo

Verbale nuovi prezzi

Schema Atto di Sottomissione

Tavola EG_505.1 Var

Tavola EG_505.2 Var

Tavola EG_508 Var

tutti depositati agli atti dell'Area LL.PP. del Comune.

3. Di prendere atto ed approvare il seguente Quadro Economico di Variante:

A	IMPORTO DEI LAVORI E DELLE OPERE		
1	Importo dei lavori (compresi oneri)	€	480.178,37
		€	
1.2	Costo della sicurezza	€	8.090,24
1.3	Importo dei lavori a base d'asta	€	472.088,13
1.4	Ribasso offerto 11,777%	€	55.597,82
1.5	Importo dei lavori ribassato	€	416.490,31
1.6	Totale contrattuale	€	424.580,55
2	Colonnina ricarica veicoli elettrici	€	5.077,00
3	Allacciamenti lavori pubblici	€	4.797,33
4	Imprevisti	€	0,00
	Totale	€	434.454,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA 22% sui lavori	€	95.580,07
2	Spese tecniche progettazione, Direzione, contabilità	€	36.887,36
3	Spese Tecniche Variante	€	6.798,57
4	Responsabile del fascicolo di domanda	€	4.566,89
4.1	Responsabile del fascicolo di domanda – Variante	€	559,04
5	Valutazione di Incidenza Ambientale	€	2.133,42
	Valutazione di Incidenza Ambientale - Variante	€	261,23
6	Incentivo progettazioni di cui art. 92 comma 5 Codice 1,00%	€	4.801,78
7	Competenze tecniche Archeologo (comprensiva di ritenuta)	€	500,00
8	IVA+CNPAIA su Spese e Oneri Tecnici	€	11.642,77
9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00
	Totale	€	163.956,13
	Economie di gara	€	4.400,33
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		602.811,35

4. Di dare atto che la spesa di cui al Quadro Tecnico Economico, trova copertura finanziaria al Capitolo 2837/10 nel corrente esercizio finanziario.
5. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione dell'Umbria – Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo – Servizio “foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica”, per quanto di competenza.
6. La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-02-2021 al 05-03-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti