



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 147 del 22-06-2021	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PELLEGRINO IN FRAZIONE SAN PELLEGRINO IN VIA CRISPI DISTINTA AL CATASTO AL FG. 169 PART.LLA D - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL IN FAVORE DELLA DITTA GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CIG : 8310089661, CUP: F52D20000020001
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il territorio comunale è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 6414/2020 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 93 del 24/03/2019**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.la D, per complessivi € **399.698,80**, di cui € 297.319,16 per “lavori” ed € 102.379,64 per “somme a disposizione”;

PRECISATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 325 del 20/05/2020 è stata impegnata la somma pari ad € 399.698,80 sui fondi di cui al capitolo 2550/19 (impegno 262 -2020);

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 388 del 24/06/2020, all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, si approvavano i verbali di gara del 15/06/2020 e del 23/06/2020 disponendo l'aggiudicazione non efficace in favore della GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località

Carbonesca, P.IVA. 02540020548 in quanto offerente un ribasso del 23,01% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 291.948,98 (*duecentonovantunomilanovecentoquarattotto/98*), ridefinendo così l'importo lavori in € 224.771,52 (*duecentoventiquattromilasettecentosettantuno/52*) che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 5.370,18 (*cinquemilatrecentosettanta/18*) determina un importo netto contrattuale pari ad € 230.141,70 (*duecentotrenamilacentoquarantuno/70*) oltre IVA al 10%;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 491 del 25/08/2020 si dichiarava efficace ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione degli interventi in oggetto in favore della ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548, per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in fraz. S. Pellegrino;

DATO ATTO CHE i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta Giacometti Costruzioni Generali *s.r.l.* sono regolati con il contratto d'appalto Rep. n. 463 del 09/09/2020 relativo ai lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in frazione S. Pellegrino;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 2610/2021 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile Umbria trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere** con accesso alle economie di gara, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.IIIa D, per complessivi € **396.262,80**, di cui € 266.766,65 per "lavori" ed € 129.496,15 per "somme a disposizione

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 46 del 01/02/2021 si approvava la perizia di variante in aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carmine Mascolo.

DATO ATTO CHE:

- ñ con Determinazione Dirigenziale n.10628 del 18/11/2020 la Regione Umbria liquidava l'anticipazione del 60 % pari ad € 239.819,28;
- ñ gli importi sono stati impegnati con Determinazione n. 325 del 20/05/2020 sul fondo del Cap. 2550/19, impegno n. 262 -2020
- ñ con Determinazione n.69 del 06/05/2021 è stato liquidato il I SAL in favore dell'impresa Giacometti Costruzioni Generali *s.r.l.*

CONSIDERATO CHE:

- ĩ In data 04/06/2021, l'Ing. Carmine Mascolo, trasmetteva il II stato di avanzamento lavori a tutto il 26/02/2021
- ĩ Per quanto sopra riportato, la ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548, ha

regolarmente eseguito i lavori per un importo di 99.735,43 € (novantanovemilasettecentotrentacinque/43) più I.V.A. 10% al lordo del ribasso;

- ī il CUP del progetto è il seguente: **F52D20000020001**;
- ī il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **8310089661**;
- ī il Durc On Line dell'impresa Giacometti Costruzioni Generali *s.r.l.*, rilasciato dall' Inail con prot INAIL_26500890 data richiesta 08/03/2021, scadenza validità 06/07/2021;
- ī il Durc di congruità dell'impresa Giacometti Costruzioni Generali *s.r.l.*, rilasciato dalla Cassa edile in data 22/04/2021 e acquisito al Prot. Cassa edile n. 037583/2021
- ī la fattura n°19 del 21/06/2021 ricevuta al Prot. Comunale 13935 del 22/06/2021

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 04.03.2021;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **DI APPROVARE** lo STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 2 a tutto il 30/04/2021 emesso dall'Ing. Carmine Mascolo, dal quale risulta un credito all' Impresa di 90.668,57 € (novantamilaseicentosessantotto/57) oltre IVA di legge (10%) pari a 9.066,86 € (novemilazerosessantasei/86) per un totale di 99.735,43 € (novantanovemilasettecentotrentacinque/43);
- 2) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito all' Impresa di 0.668,57 € (novantamilaseicentosessantotto/57) oltre IVA di legge (10%) pari a 9.066,86 € (novemilazerosessantasei/86) per un totale di 99.735,43 € (novantanovemilasettecentotrentacinque/43);
- 3) **DI LIQUIDARE** alla ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Fraz. Carbonesca 29- 06024 Gubbio (PG) P. IVA IT02540020548, la somma di 90.668,57 € (novantamilaseicentosessantotto/57) oltre IVA, 10% come da fattura n°19 del 21/06/2021 ricevuta al Prot. Comunale 13935 del 22/06/2021
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di 9.066,86 € (novemilazerosessantasei/86) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

- 5) **DI DARE ATTO CHE** l'importo complessivo di 99.735,43 € (novantanovemilasettecentotrentacinque/43) trova copertura finanziaria al Capitolo 2550/19 impegno n. 262 -2020;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** con Determinazione Dirigenziale n.10628 del 18/11/2020 la Regione Umbria liquidava l'anticipazione del 60 % pari ad € 239.819,28;
- 7) **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Fraz. Carbonesca 29- 06024 Gubbio (PG) P. IVA IT02540020548 ,
- 8) La presente determinazione:
- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Norcia, 22/06/2021

Il Responsabile del Settore

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PELLEGRINO IN FRAZIONE SAN PELLEGRINO IN VIA CRISPI DISTINTA AL CATASTO AL FG. 169 PART.LLA D - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL IN FAVORE DELLA DITTA GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CIG : 8310089661, CUP: F52D20000020001

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-06-2021 al 14-07-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti