



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 3 del 17-01-2020	Oggetto: AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LKA REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO DI NORCIA.PROROGA DEI TERMINI.RETTIFICA
--------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA:

- La precedente determinazione di questa Area n° 01 del 15/01/2020, in merito all'oggetto.

CONSIDERATO:

- che per mero errore di valutazione, nel dispositivo delle predetta Determina Dirigenziale è stata indicata la *scadenza al 04/02/2020*;
- che a seguito di un riscontro nel calcolo, il termine per l'espletamento dell'incarico risulta invece ricadere nella data di lunedì 03 febbraio 2020 modificando i termini fissati dalla determina Dirigenziale n° 1 del 15 Gennaio 2020;
- che nelle premesse occorreva inoltre inserire il seguente paragrafo:

“Considerato

*che in accoglimento a detta istanza il termine di consegna viene ad essere rideterminato per il
giorno 03/02/2020”;*

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il Decreto sindacale n° 41 del 30/12/20
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'errore di indicazione del termine di scadenza riportato nelle premesse e nel dispositivo della Determina Dirigenziale di questa area n° 01 del 15/01/2020, laddove viene indicata erroneamente la seguente dicitura: *“Di concedere una proroga al termine di consegna della documentazione definitiva relativa al Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino di gg 45 decorrenti dalla data del 20/12/2019 e quindi con scadenza al 04/02/2020 per tutte le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse”*;
2. Di rettificare, per le ragioni innanzi riportate, di cui al punto 4) della Determina Dirigenziale n° 01 del 15/01/2020 laddove viene indicata la data del 04/02/20 anziché quella del 03/02/20
3. Di integrare la citata determina Dirigenziale n° 01 del 15/01/20 con l' inserimento del periodo:

“Considerato:

che in accoglimento a detta istanza il termine di consegna viene ad essere rideterminato per il

giorno 03/02/2020”;

4. Di confermare integralmente i rimanenti contenuti del suddetto provvedimento n° 01 del 15/01/2020;

Norcia li 17/01/2020

Il Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Maurizio Rotondi

**Oggetto : AFFIDAMENTO DELL INCARICO PER LKA REDAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO RELATIVO ALLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO DI
NORCIA.PROROGA DEI TERMINI.RETTIFICA**

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-01-2020 al
04-02-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi