



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

SCHEMA ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 414/2019

PER SERVIZI SUPPLEMENTARI EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

ATTINENTI L' INGEGNERIA E ARCHITETTURA – INCARICO PROFESSIONALE

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE delle OPERE

ADDIZIONALI DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO

DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO COMUNALE IN NORCIA, PIAZZA SAN BENEDETTO –

FASE “B” - EVENTI SISMICI 2016

CUP: F57E19000090007 – CIG: Z8429621AE

L'anno, il giorno..... del mese,

TRA

....., con sede in, C.F.:, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da in qualità di, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene nella sua qualità di ai sensi
.....

E

il professionista, iscritto all'Albo della Provincia di al nr. sezione, domiciliato, ai fini del presente contratto, in, C.F., Partita IVA

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 489 del 09/08/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

IVA: 01944170545 per un importo contrattuale pari ad € 19.000,00 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali;

- Che in data 22/10/2019 si è provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto, rep. 414;
- Che con nota Prot. Com.le n. 25637 del 18/11/2020, integrata dalla nota del 20/11/2020, veniva trasmessa la documentazione delle progettuali avente ad oggetto lavorazioni addizionali rispetto all'appalto iniziale dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica per un importo stimato pari ad € 91.494,50;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 652 del 20/11/2020, per le motivazioni nella stessa addotte, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), pt. 1) e 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del dettato di cui al comma 7 del medesimo, l'affidamento delle prestazioni supplementari aventi ad oggetto il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione resisi necessarie a seguito dell'esigenza di implementare l'appalto iniziale attraverso la previsione di lavorazioni addizionali e migliorative ai lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica;
- Che rispetto al contratto primitivo che prevedeva un onorario pari ad € 19.000,00 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, al netto del ribasso del 10%, il compenso relativo alle prestazioni supplementari, epurato del medesimo ribasso, pari ad € 4.263,63 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, come innanzi specificato, ridetermina l'importo contrattuale in € 23.263,63 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, e dunque per complessivi € 25.516,89 (*venticinquemilacinquecentosedici/89*);
- Che per quanto innanzi dettagliato le Parti intendono aggiornare i contenuti del contratto rep. 414 del 22/10/2019;

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula l'introduzione dell'art. 3-bis "Servizi Supplementari" e la modifica dell'art. 7 "Compensi" del sopra citato contratto la cui nuova formulazione è la seguente:

Art. 3-bis SERVIZI SUPPLEMENTARI

Le parti convengono che il servizio professionale supplementare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, attiene il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle lavorazioni addizionali e migliorative ai lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica.



COMUNE DI NORCIA

Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico

Centro Operativo Comunale istituito con Ordinanza Sindacale n° 63 del 24/08/2016

Art. 7 COMPENSI

1. Le parti convengono che l'onorario professionale per l'incarico conferito con la presente convenzione è pari ad € 23.263,63 (*ventitremiladuecentosessantatre/63*) oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, di cui € 4.263,63 (*quattromiladuecentosessantatre/63*) oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali per servizi supplementari ex art. 3 – bis.

2. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica del corretto servizio svolto.

3. Il compenso verrà liquidato percentualmente in occasione dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori. Il saldo finale seguirà l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Per la Stazione Appaltante

Geom. Livio Angeletti (firmato digitalmente)

Per l'Affidatario

Arch. Domenico Salimbeni (firmato digitalmente)