



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 10 del 13-02-2020	Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO DEL COMUNE DI NORCIA. PROROGA TERMINI
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale n° 58 del 03/09/2019 con la quale veniva affidato l'incarico della redazione del piano Attuativo della frazione di San Pellegrino a RTP composto da MATE soc. Cooperativa, (capogruppo) Studio Silva s.r.l (mandante) e Geol. Simone Sforza (mandante);
- la Determina Dirigenziale n° 1 del 15/01/2020 con la quale veniva concessa una proroga nella consegna degli elaborati del piano Attuativo della frazione San Pellegrino nel Comune di Norcia di ulteriori 45 gg rispetto alla normale scadenza prevista;
- la Determina Dirigenziale n° 3 del 17/01/2020 con la quale, a seguito di un errore di trascrizione, venivano rideterminati i termini di consegna della documentazione prevista;

Considerato:

- che con nota registrata in data 03 Febbraio 2020 prot. com. n° 2208, il costituito RTP composto da MATE soc. Cooperativa, Studio Silva s.r.l e Geol. Simone Sforza, richiedeva una ulteriore revisione dei termini di affidamento di 25 gg a far data dalla predetta comunicazione, in considerazione di problematiche emerse nel corso di svolgimento dei lavori predetti non attribuibili a responsabilità del predetto RTP ;

Preso Atto:

- della nota inviata dal RTP composto da MATE soc. Cooperativa, (capogruppo) Studio Silva s.r.l (mandante) e Geol. Simone Sforza (mandante) registrata al prot.com n° 2208 del 03/02/2020, con la quale veniva richiesta una revisione dei termini di affidamento

dell'incarico di 25 gg dalla data di invio della predetta nota.

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 41 del 30/12/19;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;
2. Di prendere atto della nota inviata e registrata al prot.com n° 2208 del 03/02/2020 e stabilire quindi il termine per la consegna della redazione del Piano Attuativo della Frazione di San Pellegrino entro il termine di Venerdì 28 febbraio 2020; così modificando i termini fissati dalla Determina Dirigenziale n° 1 del 15/01/2020 e successiva rettifica avvenuta con Determina Dirigenziale n° 3 del 17/01/2020;
3. Di concedere quindi una proroga al termine di consegna della documentazione definitiva relativa al Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino di gg 25 decorrenti dalla data del 03/02/2020 e quindi con scadenza al 28/02/2020 per tutte le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai redattori del Piano Attuativo della frazione in oggetto quale RTP composto da MATE soc. Cooperativa, Studio Silva s.r.l e dal Geol. Simone Sforza

Norcia,

21/02/2020

Rotondi

Il Responsabile dell'Area
Dott.in Ing. Maurizio

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

**Oggetto : REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FRAZIONE DI
SAN PELLEGRINO DEL COMUNE DI NORCIA. PROROGA TERMINI**

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 21-02-2020 al 07-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi