



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 578 del 12-09-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al Fg. 121 part.lla H e dell' edificio ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al Fg. 121 part.lle 516, 560 e 561, in Via Manzoni e in Via Pietro Micca. Approvazione e liquidazione 2° stato di avanzamento in favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) CUP F57G18000030001 CIG 7796975b4E.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis.

CONSIDERATO:

- che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
- l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante *“Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;*
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIIa H, ed ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto a fg. 121 part.IIIe 516 560 e 561, in Via P. Micca e Via Manzoni, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 282 del 07/08/2018, relativa alle vie pubbliche Via Manzoni e Via Pietro Micca, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e del Seminario Vescovile a tutela delle pubbliche vie e per la salvaguardia dei beni tutelati;

VISTO il Nulla Osta della Regione Umbria n. 75 del 23/01/2019, acquisito al Prot. Com.le n.1543 del 25/01/2019 che autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza del manufatto;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.76 del 13/02/2019 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Seminario Vescovile tratto Via Manzoni e Via P. Micca alla Società Giannantoni Ingegneria e si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Giannantoni e si approvava la spesa prevista;
- Che in data 05/10/2018, ed acquisita al Prot. Com.le n. 20546 del 08/10/2018 l' Ing. Andrea Giannantoni in qualità di progettista incaricato dalla Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente i lavori di cui in oggetto
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca trasmettendo il Nulla-Osta n. 75 del 23/01/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 1543 del 25/01/2019) con un importo autorizzato di €. 381.659,72;
- Che Con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 13/02/2019 si avviava la procedura di gara per l' affidamento dei lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario Vescovile
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede a Norcia (Pg), che ebbe a offrire un ribasso del 31,42% che applicato all' importo posto a base di asta, ha determinato per un ammontare netto di € 173.120,86 , oltre Oneri della Sicurezza per un totale di € 42.544,30 per un importo contrattuale pari ad €. 215.665,16;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIIa H e dell' edificio Ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al fg. 121 part.IIIe 516,560 e 561, in via Manzoni e in Via Pietro Micca, danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi a tutela della pubblica incolumità;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019 a seguito dalle verifiche, previste dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg);

- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta L.E.S.A. s.r.l. sono regolati con il contratto d'appalto Rep. n. 4151 del 09/05/2019 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 9 del 17/05/2019) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell'edificio Ex Seminario Vescovile in Norcia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 19/09/2019 si approvava si liquidava alla ditta L.E.S.A. s.r.l. il 1° Stato di Avanzamento;
- Che il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giannantoni, ha redatto la contabilità dei lavori al secondo stato di avanzamento a tutto il 18/07/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 15307 del 23/07/2019 al raggiungimento di € 172.258,72 così composta: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato avanzamento lavori n. 2;
- Che dal certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento risulta un credito all'impresa di € 61.297,05 (sessantunomiladuecentonovantasette/05) oltre IVA di legge (10%) per un totale di € 67.426,76 (sessantasettemilaquattrocentoventisei/76);
- l'intervento in oggetto è identificato dal codice CUP n. F57G18000030001;
- l'intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 7796975B4E;
- il Durc On Line dell'impresa L.E.S.A. s.r.l., rilasciato dall'Inail in data 01/07/2019 con scadenza del 29/10/2019 e acquisito al Prot. Com.le n. 18886 del 12/09/2019;
- la Certificazione della Regolarità della manodopera Prot. 095188/DN rilasciata in data 28/08/2019 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n. 17893 del 29/08/2019;
- la fattura n. FATTPA 3_19 del 05/08/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17403 del 23/08/2019 dell'importo netto di € 61.297,05 più IVA al 10% pari a € 6.129,71 per un importo complessivo di € 67.426,76 dell'impresa L.E.S.A. s.r.l. relativa alla liquidazione del 2° Certificato di pagamento – 2° SAL – per i lavori in oggetto;
- Che l'importo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/12 del corrente esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13/02/2019, impegno 67-2019;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 12/09/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 13/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 19/06/2019;
- Visto il Contratto d'appalto rep. n. 4151 del 09/05/2019;
- Vista la fattura n. FATTPA3_19 del 05/08/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 17403 del 23/08/2019;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 01/07/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 18886 del 12/09/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 095188/DN, rilasciata in data 28/08/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 17893 del 29/08/2019;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha

modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- 3) Di prendere atto ed approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 18/07/2019 per l'intervento di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell'edificio Ex Seminario Vescovile in via Manzoni e via Pietra Micca distinti al Catasto al fg. 121 part.lla H, 516, 560 e 561 e composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato avanzamento lavori n. 2 al raggiungimento di € 172.258,72;
- 4) Di prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito all'Impresa di € 61.297,05 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari ad € 67.426,76;
- 5) Di liquidare alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) in viale della Stazione n. 21 P. Iva IT01487390542 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 61.297,05 (sessantunomiladuecentonovantasette/05), come da fattura sopra riportata.
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 6.129,71, (seimilacentotrentanove/71) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 7) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 67.426,76 (sessantasettemilaquattrocentoventisei/76) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/12, del corrente esercizio finanziario, impegno 67-2019.
- 8) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) in viale della Stazione n. 21 P.Iva IT01487390542 come indicato nella fattura.
- 9) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 23-09-2019 al 08-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti