



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 481 del 07-08-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI Lavoro di somma urgenza di messa in sicurezza di tutela e messa in sicurezza di un fabbricato privato in Vicolo della Piazza, Norcia Capoluogo, distinto al Catasto al Fg. 120 part.III 526/R. Approvazione stato finale e liquidazione in favore della ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto con sede in Norcia (Pg). CUP F57C18000150001 CIG 7757983A17
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2010 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la

crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;
- n. 0394 del 19 settembre 2016 la quale all' articolo 2 prevede la realizzazione di strutture temporanee ad uso pubblico ed inoltre dispone una serie di deroghe alle norme vigenti, compreso il codice degli appalti di cui D.Lgs. 50/2016 e successivi;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: il fabbricato di proprietà dei Sig.ri Sabatini Giovanna Rita, Sabatini Maria Grazia, Sabbatini Francesco,

Rossi Gianfranco, Tallini Lidia, Iucci Adriana, Iucci Anna e Scaramucci Aleandro in Vicolo della Piazza distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIIa 526, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 253 del 28/03/2018, relativa al fabbricato distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIIa 526 che rilevava l' aggravarsi del quadro fessurativo dell' edificio e ritiene necessario un intervento di messa in sicurezza in modo particolare per i lati prospicienti su via Anicia e su Vicolo della Piazza;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto a tutela della pubblica via;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza di una porzione del fabbricato in oggetto;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.340 del 07/05/2018 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza di vari edifici su pubblica via in Norcia Capoluogo tra cui il fabbricato suddetto in Vicolo della Piazza, all' Ing. Giuseppe Scatolini con sede in Spoleto (Pg) e si approvava il verbale di somma urgenza nonché la spesa prevista per le spese tecniche generali;
- Che in data 07/05/2018, l' Ing. Giuseppe Scatolini ha inviato gli elaborati progettuali, con comunicazione acquisita al Prot. Com.le n. 8767 del 07/05/2018;
- Che con nota del 10/05/2018 quest' Area LL.PP. trasmetteva alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria la documentazione, Prot. Com.le n. 9117 del 10/05/2018, per l' autorizzazione dei lavori di messa in sicurezza di una porzione dell' edificio in Vicolo della Piazza distinto al Catasto al Fg. 120 part.IIIa 526/R con un importo complessivo per un importo complessivo di €. 88.720,20;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della porzione del fabbricato in Vicolo della Piazza trasmettendo il Nulla-Osta n. 59 del 13/06/2018 (acquisita al Prot. Com.le n. 11762 del 14/06/2018) con un importo autorizzato di €. 81.338,45 con un' aliquota IVA dei lavori pari al 10%;Che a tal fine si rende necessario provvedere al messa in sicurezza del fabbricato;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 5 del 10/01/2019 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di una porzione del fabbricato in vicolo della Piazza in Norcia Capoluogo distinto al Catasto al fg. 120 part.IIIa 526/R, danneggiato a seguito degli eventi sismici 2016;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 024 del 11/01/2019 si affidavano i lavori di somma urgenza di cui oggetto, alla ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 22, P.I. IT02258110549, e si rimodulava la spesa del quadro tecnico economico a seguito del ribasso del 20,00% :

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 49.652,03
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20,00%	€ 9.930,41
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 39.721,62
A.4	Costi della Sicurezza	€ 11.862,87
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 51.584,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 5.158,45
B.2	Spese Tecniche	€ 7.381,79
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 295,27
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 1.688,95
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 1.230,30
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.075,76
	<i>Sommano</i>	€ 18.830,52
	<i>Economie di gara</i>	€ 10.923,44
	TOTALE GENERALE	€ 81.338,45

- Che una parte degli importi riportati nel quadro tecnico economico sono state impegnati sui fondi del Capitolo 2550/08 nel esercizio finanziario 2019, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 11/01/2019, impegno 17-2019.
- Che è stato acquisito il CUP : F57C18000150001;
- Che è stato acquisito per i lavori il CIG : 7757983A17;
- Che in data 12/04/2019 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 06/05/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 8960 del 06/05/2019, l' Ing. Giuseppe Scatolini, trasmetteva la Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione e la contabilità finale;
- Pertanto il quadro tecnico economico a consuntivo risulta il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 41.182,18
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 8.236,44
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 32.945,74
A.4	Costi della Sicurezza	€ 8.809,05
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 41.754,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 4.175,48
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 6.834,41
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 273,38
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 1.563,71
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 1.230,30
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 14.077,28
	<i>Economie di gara</i>	€ 25.506,38
	TOTALE GENERALE	€ 81.338,45

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 41.754,79 più I.V.A. 10% ;
- Il Durc on line richiesto all'INAIL il 31/07/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 16376 del 06/08/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;

- Il Dirc di Congruità della manodopera Prot. 2019089134PG00 rilasciata in data 31/07/2019 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n. 16452 del 07/08/2019 che attesta la regolarità degli adempimenti contributivi della ditta;
- Il certificato Generale del Casellario Giudiziale del 05/06/2019 n. 2713394/2019/R, acquisito al Prot. Com.le n. 11774 del 07/06/2019, che attesta che al nome di Silvestrini Alberto, titolare firmatario, della ditta Ediltreesse, risulta nulla nella Banca dati del Casellario giudiziale;
- Il Certificato dell' Agenzia dell' Entrate dell' Ufficio Territoriale di Spoleto del 27/05/2019, acquisito al Prot. Com.le n. 11125 del 29/05/2019, che attesta che alla ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto non risultano violazioni gravi definitivamente accertate;
- Il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia;
- Il Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Spoleto del 04/06/2019, acquisito al Prot. Com.le n. 11593 del 05/06/2019 che attesta che a carico della ditta Ediltreesse con sede a Norcia (Pg) non risultano pendenti procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali;
- Accertata che l' iscrizione della ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto. nell' Anagrafe Antimafia degli Esecutori sul portale del Ministero dell' Interno è in fase di rinnovo;
- La fattura n. 6 del 11/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 14178 del 09/07/2019, per un importo di €. 41.754,79 più I.V.A. 10% pari a €. 4.175,48 per un totale di €. 45.930,27;
- L'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori in data 09/07/2019.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 07/08/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL' AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 22/05/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Visto il Nulla-Osta n. 59 del 13/06/2019;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 5 del 10/01/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07/05/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 024 del 11/01/2019;
- Vista la fattura n. 06 del 11/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 14178 del 09/07/2019;
- Visto il Dirc on line richiesto all'INAIL il 31/07/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 16376 del 06/08/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

- Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
- 3) Di prendere atto dell'acquisizione da parte di quest’Area di tutta la specifica documentazione di verifica del possesso dei requisiti relativamente alla citata ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 22, P.I. IT02258110549 , risultata affidataria dei lavori di cui trattasi;
- 4) Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell’operatore economico interessato, conclusasi con esito positivo;
- 5) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dal direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Scatolini, e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l’impresa Ediltreesse di Silvestrini Alberto, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 41.754,79 IVA esclusa, (come da Fattura n. 6 del 11/06/2019).
- 6) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 41.182,18
A.2	Ribasso sui lavori a misura pari a 20%	€ 8.236,44
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 32.945,74
A.4	Costi della Sicurezza	€ 8.809,05
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 41.754,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 10% lavori	€ 4.175,48
B.2	Spese Tecniche (12,5%)	€ 6.834,41
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 273,38
B.4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 1.563,71
B.5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 1.230,30
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 14.077,28
	<i>Economie di gara</i>	€ 25.506,38
	TOTALE GENERALE	€ 81.338,45

- 7) Di liquidare alla ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 22, P.I. IT02258110549 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 41.754,79 (quarantunomilasettecentocinquantaquattro/79), come da fattura sopra riportata.
- 8) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 4.175,48 (quattromilacentosettantacinque/48) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 9) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 45.930,27 (quarantacinquemilanovecentotrenta/27) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/08, del corrente anno finanziario, impegno 17-2019.
- 10) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta Ediltreesse di Silvestrini Alberto con sede in Norcia (Pg) in Via della Stazione n. 22, P.I. IT02258110549 come indicato in fattura.
- 11) La presente determinazione:
- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 20-08-2019 al 04-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti