



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 934 del 31-12-2018	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - 3^ PROROGA FORNITURA A NOLEGGIO COPERTURA E AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI, IN FAVORE DELLA DITTA TECNIFOR S.P.A. CON SEDE IN SANGEMINI (TR) - IMPEGNO DI SPESA.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi, hanno causato numerosi e notevoli danni agli edifici sia privati che pubblici (Comune, Asl, Comunità Montana, Caserma Carabinieri e Forestale, Regione, etc.) risultando gravemente danneggiati e non più utilizzabili, con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si reso necessario procedere d'urgenza all'installazione di moduli provvisori, per l'allestimento uso uffici pubblici e caserme;
- Che per quanto sopra con determinazione di quest'Area LL.PP. n° 32 del 13/02/2017, si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa pari ad € 20.004,00, oltre IVA di legge, per il noleggio della copertura ed ampliamento della struttura prefabbricata destinata ad uso uffici pubblici, per le esigenze urgenti connesse al sisma del 24.08.2016 e successivi, per un periodo di dodici mesi, in favore della Ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);
- Che con DD n° 111 del 15/02/2018 veniva impegnata la spesa per la proroga di giorni 190 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 27/08/2018;
- Che con DD n° 652 del 23/08/2018 veniva impegnata la spesa per la 2^ proroga di giorni 126 del noleggio di cui all'oggetto, a tutto il 31/12/2018;
- Che si rende necessario prorogare ulteriormente il termine del noleggio a tutto il 31/12/2019;
- Che per la 3^ proroga, occorre impegnare la somma di € 16.003,20 oltre IVA di legge;

ATTESTATO

- Che la copertura finanziaria per la fornitura in oggetto, pari ad € 19.523,90 da impegnare al Capitolo 2550/15 nel corrente esercizio finanziario 2018;

- Che occorre accertare al capitolo 76/1 la quota di € 19.523,90, a valere sui fondi di cui al DPCM n° 388 del 25/08/2016.

VISTO

- il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 32 del 13/02/2017, relativa all'affidamento della fornitura a noleggio di che trattasi;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 111 del 15/02/2018, relativa alla proroga della prestazione a tutto il 27/08/2018;
- la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 652 del 23/08/2018, relativa alla 2^ proroga della prestazione a tutto il 31/12/2018;
- l'urgenza di prorogare la fornitura in noleggio di che trattasi a tutto il 31/12/2019;
- il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
-

DISPONE

- Di prendere atto della necessità di dover prorogare il termine del nolo relativo a:
- 1) "FORNITURA A NOLEGGIO COPERTURA E AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DESTINATA AD UFFICI PUBBLICI PER LE ESIGENZE URGENTI CONNESSE AL SISMA DEL 24.8.2016 E SUCCESSIVI", a tutto il 31/12/2019, in favore della ditta TECNIFOR S.p.A. con sede in San Gemini (TR);

- Di procedere pertanto alla proroga del descritto noleggio, per un importo totale
- 2) pari ad € 16.003,20 oltre IVA di legge;

- Di impegnare la somma di € 19.523,90 IVA al 22% compresa, al capitolo
- 3) 2550/15;

- Di accertare al capitolo 76/1 la quota di € 19.523,90, a valere sui fondi di cui al
- 4) DPCM n° 388 del 25/08/2016.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.
-

Norcia, 31/12/2018

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 09-04-2019 al 24-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti