



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 498 del 28-08-2020	Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA FASE B LIQUIDAZIONE SAL 2 SERVIZIO DI direzione lavori, contabilità E misura, certificato di regolare esecuzione, in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l'arch. Giovanni merialdo - CUP: F57E19000090007 cig:Z7229620C0
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTI:

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di

emergenza di ulteriori 180 giorni;

la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”;

la Legge nr. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988 “Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; ... Omissis”;

il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito decreto legge) recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dal Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato e modificato con Decreto Legge del 18/04/2019 nr. 32 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* e convertito con modificazioni con Legge del 14/06/2019, nr. 55;

in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

in particolare, l’articolo 15, comma 2 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni - vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto possono delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 38 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

il Decreto 25.06.2018, nr. 40 del presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la ricostruzione con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 del D.Lgs. 189/2016;

l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 37 del 08/09/2017 *“Approvazione del Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

L'Atto di Indirizzo di G.M. n. 92 del 14.07.2017, con il quale veniva incaricato il Responsabile dell'Area LL.PP. a procedere all'approvazione dello schema di avviso per manifestazione d'interesse e relativa istanza di partecipazione, riguardanti la progettazione relativa al restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale di Norcia;

La Determinazione dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico n. 169 del 18.07.2017, con la quale si approvava lo schema di avviso per manifestazione di interesse e relativa istanza di partecipazione, per la suddetta progettazione;

La Determinazione dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico n. 213 del 16.08.2017, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del contratto di sponsorizzazione, per la progettazione relativa al Restauro Conservativo e Adeguamento Antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale di Norcia, alla FONDAZIONE BRUNELLO E FEDERICA CUCINELLI;

La D.G.M. n. 166 del 09.11.2017 e successiva rettifica con D.G.M. n. 199 del 18.12.2017, con le quali veniva approvato lo schema di contratto, relativo agli interventi di che trattasi, in favore della FONDAZIONE BRUNELLO E FEDERICA CUCINELLI;

Il contratto di sponsorizzazione tecnica, stipulato fra la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed il Comune di Norcia, in data 10.01.2018, Rep. n° 554 Raccolta n° 21426;

CONSIDERATO:

- Che in relazione a quanto precede, la suddetta Fondazione, ha incaricato per la progettazione di livello definitivo/esecutivo, lo Studio Tecnico Yellow Room Engineering del Prof. Ing. Stefano Podestà, con sede in Genova, relativa al restauro

conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale di Norcia in questione;

- Che con Determinazione dell'Area Urbanistica n. 23 del 10.04.2018 veniva affidato l'incarico per la procedura di cui all'art. 17 relativo all'Art Bonus ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83, convertito con Legge 106 del 29.07.2014 ed altri effetti dell'art. 17 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e successiva Legge 229/2016 di conversione;

Che con Determinazione a contrarre n. 401 del 02/07/2019 si avviava l'indagine di mercato propedeutica all'affidamento dei lavori in oggetto, si approvava il Quadro economico complessivo dell'intervento e si impegnava la spesa complessiva al Capitolo 930/5 nell'esercizio finanziario 2019 che trova copertura nell'impegno 284-2019;

Che con Determinazione dell'Area n. 512 del 22/08/2019 veniva proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con **sede** in Via I Traversa Corso Spatuzzi, 4 – 03047 San Giorgio a Liri (FR) **P.IVA:** 00156550600, la cui efficacia è stata disposta con Determinazione dell'Area n. 670 del 16/10/2019;

Che con Determinazione n. 484 del 08/08/2019 veniva disposto l'affidamento del servizio di Direzione Lavori all' al RTP formata dall'Arch. Giovanni Merialdo con funzione di capogruppo e l'Ing. Stefano Podestà, con studio tecnico in Corso Montegrappa Circonvallazione, nr. 1/28 – 16123, Genova (GE), C.F.: MRLGNN70D20D969A, P. IVA: 01387460999 per un importo contrattuale € 32.300,00 (*trentaduemilatrecento/00 euro*) oltre Oneri Previdenziali ed IVA di legge;

Che in data 30/09/2019 è stata firmata apposita convenzione con REP. 406 a norma dell'art. 32 comma 14 – del Codice dei Contratti Pubblici, soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DPR 131/86;

ATTESO CHE:

Con Determinazione 260 del 22/04/2020 sono state approvate le risultanze di contabilità al 1° Stato di Avanzamento Lavori ed è stato liquidato il corrispondente certificato di pagamento n°1 in favore dell'impresa COSTRUZIONI TERREZZA s.r.l. con sede in San Giorgio a Liri, Via Spatuzzi 1 traversa n.4, per un importo totale pari ad

€ 140.811,78 (IVA 10% compresa);

Con Determinazione 351 del 03/06/2020 si approvava la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Giovanni Merialdo e il relativo quadro economico di variante;

RISCONTRATO INOLTRE CHE:

che il Direttore dei Lavori, ha redatto la contabilità dei lavori relativa al secondo stato di avanzamento a tutto il 16/07/2020 recepita al Prot. Com.le 15787 del 16/07/2020 così composta: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato avanzamento lavori n. 2;

con Determinazione dello scrivente Responsabile dell'Area Tecnica comunale n.496 in data 27/08/2020, è stata approvata la contabilità relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020 ed è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 per un importo pari a € 142.164,56 (centoquarantaduemilacentosessantaquattro/56) oltre IVA di legge (10%) ;

ATTESO CHE:

- Che con Prot. Com.le n. 17825 del 11/08/2020 a seguito di specifica richiesta è pervenuto il certificato di regolarità contributiva relativa all'Arch. Giovanni Merialdo nei confronti della Cassa Nazionale di Presidenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- Che con Prot. Com.le n. 17824 del 11/08/2020 a seguito di specifica richiesta è pervenuto il certificato di regolarità contributiva relativa all'Ing. Stefano Podestà nei confronti della Cassa Nazionale di Presidenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- Che con Prot. Com.le n. 19007 del 28/08/2020 è stato acquisito il DURC Online che attesta la regolarità contributiva dell'Ing. Stefano Podestà nei confronti dell'I.N.P.S.;
- Che è stato acquisito il CUP per il progetto: F57E19000090007;
- Che è stato acquisito il CIG per i lavori: Z7229620C0;

VISTE

- la fattura relativa all' Arch. Giovanni Merialdo FATTPA 7_20 del 30/07/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 18054 del 13/08/2020, per un importo imponibile di € 1.259,70 oltre I.V.A. al

22% pari ad € 277,13, per un importo complessivo di €. 1.536,83 di cui € 242,25 di ritenuta d'acconto;

- la fattura relativa all' Ing. Stefano Podestà FATTPA 21_20 del 30/07/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 18051 del 13/08/2020, per un importo imponibile di € 7.138,30 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.570,43, per un importo complessivo di €. 8.708,73 di cui € 1.372,75 di ritenuta d'acconto;

CONSIDERATO che l'importo di cui sopra trova copertura nelle somme del Quadro Economico impegnato con determinazione di quest'Area nr. 401 del 02/07/2019 al Capitolo 930/5 nell'esercizio finanziario 2019 all'impegno 284-2019;

PRESO ATTO dell'avvenuto regolare espletamento delle prestazioni tecniche professionali e della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte del professionista precitato;

RITENUTO, pertanto, di procedere, in favore del professionista precitato, alla liquidazione delle spettanze e competenze tecniche professionali relative al SAL 2 come da fattura sopra riportata;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 28/08/2020

Il Tecnico Istruttore

Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 31/12/2019;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016;
- Vista la Legge 123 del 3 agosto 2017;
- Vista la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- Vista la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1;
- Vista la Legge nr. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

- Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Visto il Decreto 25.06.2018, nr. 40 del presidente della Regione Umbria;
- Vista l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 37 del 08/09/2017
- Visto l'Atto di Indirizzo di G.M. n. 92 del 14.07.2017;
- Vista la Determinazione dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico n. 169 del 18.07.2017;
- Vista la Determinazione dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico n. 213 del 16.08.2017;
- Viste la D.G.M. n. 166 del 09.11.2017 e successiva rettifica con D.G.M. n. 199 del 18.12.2017;
- Vista la Determinazione dell'Area Urbanistica n. 23 del 10.04.2018;
- Vista la Determinazione a contrarre n. 401 del 02/07/2019;
- Vista la Determinazione n. 484 del 08/08/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area n. 512 del 22/08/2019;
- Vista la Convenzione firmata in data 30/09/2019 con REP. 406;
- Vista la Determinazione n. 260 del 22/04/2020;
- Vista la Determinazione n. 351 del 03/06/2020;
- Vista la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori relativa ai lavori di cui al secondo stato di avanzamento a tutto il 16/07/2020 recepita al Prot. Com.le 15787 del 16/07/2020 e il relativo certificato di pagamento n.2;
- Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 496 del 27/08/2020;
- Viste le verifiche effettuate, soprariportate e presenti agli atti dell'Ufficio;
- Visti il CUP: F57E19000090007 ed il CIG: Z7229620C0;
- Vista la fattura relativa all' Arch. Giovanni Merialdo FATTPA 7_20 del 30/07/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 18054 del 13/08/2020, per un importo imponibile di € 1.259,70 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 277,13, per un importo complessivo di €. 1.536,83 di cui € 242,25 di ritenuta d'acconto;

- Vista la fattura relativa all' Ing. Stefano Podestà FATTPA 21_20 del 30/07/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 18051 del 13/08/2020, per un importo imponibile di € 7.138,30 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.570,43, per un importo complessivo di €. 8.708,73 di cui € 1.372,75 di ritenuta d'acconto;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. Di prendere atto e approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
2. Di prendere atto dell'avvenuto regolare espletamento delle prestazioni tecniche professionali e della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dei professionisti precitati;
3. Di liquidare all'Arch. Giovanni Merialdo, con studio tecnico in Corso Montegrappa n. 1 – 16137 – Genova – GE, C.F.: MRLGNN70D20D969A, P. IVA: 01387460999 la somma al netto della Ritenuta d'Acconto di € 1.294,58 (milleduecentonovantaquattro/58), come da fattura sopra riportata;
4. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 242,25 (duecentoquarantadue/25) corrispondente alla ritenuta d'acconto relativamente alla fattura in precedenza indicata;
5. Di liquidare all' Ing. Stefano Podestà, con studio tecnico in Via Luccoli 21/2 – 16123

- Genova – GE, C.F.: PDSSFN71H24D969D, P. IVA: 01499370995 la somma al netto della Ritenuta d'Acconto di € 7.335,98 (settemilatrecentotrentacinque/98), come da fattura sopra riportata;
6. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 1.372,75 (milletrecentosettantadue/75) corrispondente alla ritenuta d'acconto relativamente alla fattura in precedenza indicata;
7. Di dare atto che l'importo complessivo di €. 10.245,56 (diecimiladuecentoquarantacinque/56) trova copertura finanziaria al Capitolo 930/5 nell'esercizio finanziario 2020 all'impegno 284-2019;
8. Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei relativi mandati in favore dell' Arch. Giovanni Merialdo, con studio tecnico in Corso Montegrappa n. 1 – 16137 – Genova – GE, C.F.: MRLGNN70D20D969A, P. IVA: 01387460999 e dell' Ing. Stefano Podestà, con studio tecnico in Via Luccoli 21/2 – 16123 – Genova – GE, C.F.: PDSSFN71H24D969D ed in favore dell'Erario della somma relativa alla ritenuta d'acconto;
9. La presente determinazione:
- è immediatamente efficace;
 - verrà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Norcia, 28/08/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-09-2020 al 18-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti