

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 247 Del 01-08-18
Reg. generale 247

**Oggetto: OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
COMPARTO IN VIA TOBIA ARMELLINI E PIAZZA SANTA LUCIA IN PORCHIA.
LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE**

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016 e del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre, il comparto tra la via Tobia Armellini e Piazza Santa Lucia, distinto catastalmente al foglio 15 p.lle n. 71, 72, 73, 74, già dismesso ed in avanzato stato di precarietà strutturale, ha evidenziato crolli e lesioni sul paramento murario che insistono a contatto con via Tobia Armellini,

VISTI:

- il verbale redatto dai tecnici dei vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno del 04.11.2016 pervenuto a questi ufficio il 05.11.2017 7948 in cui si evidenziava che “... detto agglomerato costituito da varie abitazioni, valutato soltanto dall'esterno con metodo speditivo ed a vista, presenta un quadro fessurativo tale da evidenziare una situazione di pericolo in special modo quasi tutto il paramento murario delle varie unità abitative che si affaccia su via Armellini denota segni di spanciamiento e fessurazioni diffuse di natura compromettente. Si sottolinea altresì una importante deformazione di basamento murario all'interno di un locale che al momento è contenuto da un puntellamento posticcio il quale in caso di cedimento potrebbe compromettere seriamente la stabilità dell'immobile inducendo anche pericolo su altre proprietà ...”. In detto Verbale si affidava l'incarico di progettazione esecutiva, la direzione lavori e la sicurezza all'Arch. Alessandro Ricciotti di Montalto delle Marche e all'Ing. Vincenzo Troiani di Rotella;
- l'Ordinanza n. 70 del 05.11.2016 avente ad oggetto: “ Sisma del 26 ottobre 2016 e seguenti. Ordinanza con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Edifici ricompresi all'interno del centro storico della Frazione di Porchia – inagibilità edifici minaccianti rovina in via Armellini e Piazza santa Lucia, inagibilità temporanea per rischio esterno fabbricati siti in via Antamori n. 6-10”;
- il verbale GTS del 23.11.2016 n. 897, il cui esito è stato comunicato con nota della Regione Marche Dipartimento della Protezione Civile n. Prot. 878918/13/12/2016, acquisita agli atti del Comune il 14.12.2016 con port. N. 9144, da cui si evince che l'opera è classificata P3 e non è eseguibile dai VV.F., in quanto: “Trattasi di isolato pericolante su via interna adiacente alla Piazza Lucia e su Via Antamori da cui è stato evacuata una famiglia. L'intervento risulta complesso e necessita di preventiva progettazione per mettere in sicurezza e ripristinare l'agibilità dell'edificio evacuato...”
- l'Ordinanza n. 111 del 30.12.2017 avente ad oggetto: “Sisma 2016 – esiti sopralluoghi dei vigili del Fuoco e GTS della protezione civile preso Piazza santa Lucia e via Tobia Armellini della frazione di Porchia. Provvedimenti per la messa in sicurezza e la tutela della pubblica incolumità” in cui si ribadiva di affidare la progettazione all'Architetto Alessandro Ricciotti di Montalto delle Marche;
- la determinazione n. 331 del 21.11.2017 avente ad oggetto “Opere provvisoriale per la messa in sicurezza del Comparto in via Tobia Armellini e Piazza Santa Lucia in Porchia – determina a contrarre – approvazione progetto, procedura di selezione del contraente e impegno di spesa”;
- La determina in n.369 cui si approvava si affidavano i lavori di messa in sicurezza alla ditta ditta C.V.M. di Volunni, Martoni e Di Silvestro s.n.c. con sede a Montalto delle Marche in via Santa Maria n. 8, P.IVA 00745830448 l'importo di € 67.626,83 comprensivi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 8,10% e dell'IVA;
- La determina n. 223 del 29.06.2018 in cui si approvava lo stato finale dei lavori e il Q.T.E. di fine lavori di seguito riportato:

A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	65.505,41 €
---	---------------------------	-------------

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 62.572,25
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.933,16
ribasso di gara del 8,10%		€ 5.077,97
TOTALE LAVORI A CONTRATTO		60.427,44 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1	IVA su lavori 10%	€ 6.042,74
B2	imprevisti	
B3	IVA su imprevisti	
B4	Spese tecniche	€ 3.849,77
B5	INPS G.S. 4%	
B6	CNPAIA 4% (B4+B5)	€ 153,99
B7	IVA 22% (B4+B5+B6)	€ 880,83
B8	Incentivo RUP 0,6%	€ 461,97
B9	Contributo ANAC	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.419,30
Ribasso di gara		€ 5.077,97
IMPORTO TOTALE		€ 76.924,71

VISTA le fatture:

- n. PA4 del 11.07.2018 emessa dalla ditta CVM di Volunni, Martoni e Di Silvestro con sede a Montalto delle Marche in via Santa Maria n. 8, P.IVA 00745830448, assunta agli atti il 12.07.2018 prot. 5215 dell'importo di € 60.427,44 oltre IVA al 10% per un totale di € 66.470,18;
- 3B del 16.07.2018 emessa dall'Arch. Ricciotti Alessandro assunta agli atti il 17.07.2018 prot. n. 5335 dell'importo di € 1924,88 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale di € 2.442,29;
- N. FATTPA 2_18 emessa da Ing. Troiani Vincenzo ed assunta agli atti il 17.07.2018 prot. 5334 dell'importo di € 1924,88 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale di € 2.442,29;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 60.427,44 oltre IVA al 10% per un totale di € 66.647,18;

APPURATO che la spesa prevista per i soli lavori di € 73.328,88, di cui € 2.933,16 per gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% è stata ribassata del 8,10% e che dalla contabilità finale risulta una somma pari ad € 60.427,44 oltre IVA al 10% per un totale di € 66.647,18;

APPURATO che la spesa prevista per la sola progettazione di € 3.849,77 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22% per un totale di € 4.884,59 è stata prevista nel Q.T.E.

CONSIDERATO che le somme trovano copertura nel Q.T.E. rielaborato in base allo stato finale dei lavori sopra riportato e approvato con Determina n. n. 223 del 29.06.2018 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la spesa finanziata con fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016, è prevista, al Cap. 2750/3 cod. bil 11.02-2.02.03.06.001 "Messa in sicurezza edifici pericolanti Porchia (via Tobia Armellini)" impegno n. 416/2017;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di imputare la spesa al Capitolo 2750/3 cod. bil 11.02-2.02.03.06.001 "Messa in sicurezza edifici pericolanti Porchia (via Tobia Armellini)" impegno n. 416/2017;

Di liquidare la fattura:

- n. PA4 del 11.07.2018 emessa dalla ditta CVM di Volunni, Martoni e Di Silvestro con sede a Montalto delle Marche in via Santa Maria n. 8, P.IVA 00745830448 , assunta agli atti il 12.07.2018 prot. 5215 dell'importo di € 60.427,44 oltre IVA al 10% per un totale di € 66.470,18;
- 3B del 16.07.2018 emessa dall'Arch. Ricciotti Alessandro di Montalto delle Marche P.IVA 02024110443, assunta agli atti il 17.07.2018 prot. n. 5335 dell'importo di € 1924,88 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale di € 2.442,29;
- N. FATTPA 2_18 emessa da Ing. Troiani Vincenzo di Rotella P.IVA 01844480440 ed assunta agli atti il 17.07.2018 prot. 5334 dell'importo di € 1924,88 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale di € 2.442,29;

DI DARE ATTO che sono stati attribuito i seguenti C.I.G:

Per lavori: 727033778E4;

Per la progettazione: ZFA20ABA07;

Di trasmettere la presente determinazione al Resp.le del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del detto visto.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750/3	€ 76.924,71	11.02.2.02.03.06.001	Competenza	2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GP/gp

N°586
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 09-08-2018

al 24-08-2018

Dalla Residenza Comunale, li 09-08-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 09-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi