

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 64 Del 23-02-18
Reg. generale 64

Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. MITIGAZIONE GRADI DI RISCHIO E RIPRISTINO SEDE VIARIA IN LOCALITA' COLLE, VIALE DEI TIGLI, VIA DELLA SCUOLA E VIA ROMITORIO. DECRETO N. 38/ITE DEL 23.03.2016. APPROVAZIONE PERIZIA RECUPERO RIBASSO D'ASTA. AFFIDAMENTO LAVORI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di febbraio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- Il consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 nel territorio della Regione Marche;
- La Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia con Decreto n. 376/ITE del 25.11.2015 il Dirigente del Servizio ha adottato il piano degli interventi di cui all'allegato A e allo stesso tempo nell'Allegato B, ha definito e stabilito le procedure concernenti le modalità per la liquidazione e per i controlli, riferiti alle diverse tipologie d'intervento stanziando per il Comune di Montalto delle Marche la somma di € 100.000,00 per la "Mitigazione grado di rischio e ripristino sede viaria";
- Con Determinazione n. 320 del 14.12.2015 è stato riconfermato incarico ai tecnici individuati con le determinate n. 69 del 10.04.2015 e 201 del 14.09.2015, Geom. Ciotti Patrizio, Geologo Angelici Alessandra ed Ingegnere Gregori Stefano per la parte strutturale, che potranno avvalersi, a loro discrezione, della collaborazione di altre professionalità, ove ritenuto necessario, per la soluzione delle problematiche rilevate nella rielaborazione ed adeguamento, in base al contributo di € 100.000,00 previsto dal Decreto n. 376/ITE del 25.11.2015, del progetto di "*Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle, Viale dei Tigli, Via della Scuola, Via Romitorio*" provvedendo alla stesura di un nuovo progetto, la predisposizione della domanda e dei documenti tecnici ed amministrativi necessari allo scopo;
- Con nota della Regione Marche servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. N. 0190437 del 24.03.2016 pervenuta a questi uffici il 24.03.2016 prot. 2215 si comunicava che veniva adottato il decreto n. 38/ITE del 23.03.2016 avente ad oggetto "*Eventi alluvionali nov-dic 2013. Decreto 376 del 25.11.2015. Ammissione a finanziamento interventi per 7.017.900,40, impegno di spesa e liquidazione a favore di Enti interessati per € 1.089.398,37*" in cui il comune di Montalto è inserito nell'allegato C - "lavori da realizzare" per una somma pari ad € 100.000,00;
- Con Determinazione n. 192 del 03.08.2016 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dai tecnici incaricati Geom. Ciotti Patrizio, Geologo Angelici Alessandra ed ingegner Gregori Stefano di "*Mitigazione del rischio e ripristino della sede viaria in località Colle, Viale dei Tigli, via della Scuola e via Romitorio*" di € 100.000,00;
- Con nota del 20.05.2016 prot. 3709 il progetto sopra menzionato è stato inviato alla Regione Marche Servizio Trasporti ed Energia e che con nota del 27.06.2016 prot. 4669 sono stati inviati i documenti integrativi;
- Con comunicazione della Regione Marche Servizio Trasporti ed Energia pervenuta agli uffici comunali il 30.06.2016 Prot. 4765 si notificava il decreto n. 129/ITE del 29/06/2016 per i provvedimenti di competenza;
- Con successiva determina n. 193 del 03.08.2016 si è provveduto ad avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo di "*Mitigazione del rischio e ripristino della sede viaria in località Colle,*

Viale dei Tigli, via della Scuola e via Romitorio” approvato con Determinazione n. 192 del 03.08.2016;

- Con Avviso Pubblico Esplorativo per “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei lavori di *“Mitigazione del rischio e ripristino della sede viaria in località Colle, Viale dei Tigli, via della Scuola e via Romitorio”* – Eventi alluvionali novembre/dicembre 2013” n. Prot. 5560 del 04.08.2016, è stato pubblicato sul sito del Comune di Montalto delle Marche con scadenza fissata per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del 19/08/2016 e procedura da esperire il 22/08/2016 alle ore 11,00;
- Con Determinazione n. 257 del 07.11.2016 è stato approvato il Verbale delle operazioni di sorteggio per individuare le ditte da invitare alla gara;
- Con Determinazione n. 293 del 20.12.2016, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di *“Mitigazione grado di rischio e ripristino sede viaria in località Colle, Viale dei Tigli, Via della Scuola e Via Romitorio – Eventi alluvionali novembre/dicembre 2013”*, alla ditta PRO.GE.CO. s.r.l. con sede a Muccia (MC) in via Aldo Moro, 6 P.IVA 01257940435, che ha offerto un ribasso del 33.177% per l’importo di € 45.645,84 così distinto: € 44.653,82 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto (€ 22.170,21) e dell’IVA, € 992,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il contratto di appalto dei lavori in data 16/02/2017 Rep. 1245 registrato all’Ufficio del Registro di Ascoli Piceno in data 28.02.2017 al n. 756 Serie 1T;

Vista la Determina n. 101 del 21.04.2017 con la quale è stato autorizzato il sub appalto dei lavori di *“Esecuzione micropali e tiranti”* alla ditta CAM PERFORAZIONI srl con sede a Pesaro, via Vanzolini 38, P.I. 01511320432, per l’importo complessivo di € 13.000,00= (tredicimila/00);

Vista la Determina n. 333 del 22.11.2017 con la quale è stata approvata la I[^] Mperizia di variante dei lavori di *“Mitigazione grado di rischio e ripristino sede viaria in località Colle, Viale dei Tigli, Via della Scuola e Via Romitorio – Eventi alluvionali novembre/dicembre 2013”*, redatta dai Tecnici incaricati della Progettazione e Direzione dei Lavori, Geom. Ciotti Patrizio e geologo Dot.ssa Angelici Alessandra, acquisita agli atti del Comune in data 06/098/2017 dell’importo complessivo di € 100.000,00=, che prevede il seguente Quadro Economico:

A – IMPORTO LAVORI A MISURA (al netto del ribasso d’asta)	€ 44.818,92=
- IVA sui lavori a misura	€ 9.860,16
- Lavori in economia	€ 4.957,12
- IVA sui lavori in economia	€ 1.090,57
TOTALE A)	€ 60.726,77
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
- Lavori in economia da finanziare con ribasso d’asta	€ 20.325,37
- IVA sui lavori in economia da finanziare con ribasso d’asta	€ 4.471,58
TOTALE B)	€ 24.796,95
C – SPESE TECNICHE E GENERALI	
- Progettazione, Direzione Lavori, Variante, ...	€ 3.800,00

- Relazione geologico – geotecnica	€ 1.200,00
- Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 1.650,00
- Contabilità dei lavori, collaudo amministrativo	€ 1.300,00
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eseguz.	€ 1.500,00
- Calcoli statici	€ 2.000,00
- Collaudo statico	€ 600,00
- CNG – CNPAIA	€ 386,00
- IVA su CNG e CNPAIA	€ 2.040,28

TOTALE C) € 14.476,28

TOTALE GENERALE € 100.000,00

che non prevede aumenti dell'importo contrattuale, che l'impresa si è impegnata ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Visto il progetto relativo all'utilizzo del ribasso d'asta, redatto dai tecnici incaricati Geom. Ciotti Patrizio e Geol. Angelici Alessandra, in data 01.09.2017, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 8302 del 09.11.2017, dell'importo di € 24.796,95=, di cui € 17.748,41= per lavori a misura, € 3.904,65= per IVA sui lavori a misura, € 440,89 per somme a disposizione, € 2.703,00= per spese tecniche, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato Grafico con individuazione dell'area di intervento
- Documentazione fotografica
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo con allegato Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo con specifica dei Costi della Sicurezza
- Cronoprogramma

e ritenuto meritevole di approvazione;

Vista l'autorizzazione regionale ad utilizzare il suddetto ribasso d'asta, n. Prot. 1174104 del 22.11.2017 assunta agli atti del Comune in data 23.11.2017 con il n. di Prot. 8708;

Vista la richiesta in data 19.02.2018 n. Prot. 1372, con la quale è stato chiesto alla ditta appaltatrice dei lavori principali di comunicare la propria disponibilità ad eseguire i lavori previsti nel progetto di recupero ribasso d'asta e le condizioni praticabili;

Vista la proposta della ditta PRO.GE.CO., pervenuta via mail in data 22.02.2018, concernente la propria disponibilità ad eseguire i lavori relativi al riutilizzo del ribasso d'asta, offrendo come miglioria, il rifacimento del marciapiede in Viale dei Tigli, fortemente deteriorato dalle avversità atmosferiche;

Ritenuta conveniente la proposta della ditta PRO.GE.CO., e pertanto, affidare i lavori previsti nel progetto di recupero del ribasso d'asta, per l'importo di € 17.748,41=;

Visto l' art. 6 bis della L. 241/1990 t.v. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;

Visti altresì:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
- il D. Lgs 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il progetto relativo al recupero del ribasso d'asta, dei lavori Mitigazione grado di rischio e ripristino sede viaria in località Colle, Viale dei Tigli, Via della Scuola e Via Romitorio – Eventi alluvionali novembre/dicembre 2013”, redatto dai Tecnici incaricati della Progettazione e Direzione dei Lavori, Geom. Ciotti Patrizio e geologo Dott.ssa Angelici Alessandra in data 01.09.2017, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 8302 del 09.11.2017, dell'importo di € 24.796,95=, di cui € 17.748,41= per lavori a misura, € 3.904,65= per IVA sui lavori a misura, € 440,89 per somme a disposizione, € 2.703,00= per spese tecniche, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato Grafico con individuazione dell'area di intervento
- Documentazione fotografica
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo con allegato Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo con specifica dei Costi della Sicurezza
- Cronoprogramma

Di affidare i lavori previsti nel citato progetto, oltre al rifacimento del marciapiede in viale dei Tigli, alla ditta PRO.GE.CO. srl, appaltatrice dei lavori principali, per l'importo di € 17.748,41=, oltre IVA;

La spesa è prevista in bilancio, gestione residui 2016, in Uscita all'ex Cap. 2829, Codice di Bilancio 09.01-2.02.01.09.012, in Entrata ex Cap. 560/6 .

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa a carico:

ex Cap. 2829, Codice di Bilancio 09.01-2.02.01.09.012, Residui 2016 Imp. 399/2016 e 481/2016

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GA/ga

N°182
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 06-03-2018

al 21-03-2018

Dalla Residenza Comunale, li 06-03-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi