

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 Del 14-05-21

Oggetto: PSR 2014/2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - OPERAZIONE A) - VIABILITA' RURALE. SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA. SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DIRAMAZIONE LAGO. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: C17H19001410006

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MATRICARDI DANIEL	SINDACO	P
LEONARDI SAMUELE	ASSESSORE ESTERNO V	A
SPECA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 2 assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor MATRICARDI DANIEL nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27.08.2019
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: ARCH. GIOVANNA POLIMANTI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: ARCH. GIOVANNA
POLIMANTI

**OGGETTO: PSR 2014/2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - OPERAZIONE
A) - VIABILITA' RURALE. SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO
DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA -
SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DIRAMAZIONE
LAGO. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO
ESECUTIVO. C17H19001410006.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- E' volontà dell'Amministrazione del Comune di Montalto delle Marche partecipare al bando pubblicato dalla REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI, **PSR 2014/2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - OPERAZIONE A) - VIABILITA' RURALE. SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA**, finalizzato alla concessione di contributi per investimenti destinati alla realizzazione di interventi per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e a servizio delle imprese agricole, mediante interventi rivolti alla viabilità minore di collegamento alla viabilità pubblica, interessanti strade vicinali ed interpoderali, di uso pubblico o meno, allo scopo di incentivare la competitività delle imprese agricole, contribuendo, altresì, alla loro sostenibilità, con un progetto denominato: **"SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DIRAMAZIONE LAGO"**;
- il Progetto Esecutivo predisposto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, per l'importo stimato di € 50.000,00= di cui € 35.369,8= per lavori, ed € 14.630,20= per somme a disposizione dell'Amministrazione,

VISTO il Quadro Economico del Progetto, di seguito riportato:

A	Importo complessivo delle lavorazioni		€ 38.022,54
	A1	Oneri per la sicurezza	€ 760,45
	A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	37.262,09 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		

B1	IVA su lavori 22%	€ 8.364,96
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 760,45
B3	Spese tecniche comprese di IVA e Contributi Previdenziali	€ 2.852,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.977,46
IMPORTO TOTALE		€ 50.000,00

Vista la domanda di aiuto n. 42825

VISTE:

- la domanda di aiuto n. 42825 caricata il 02.09.2019 sul portale SIAR della Regione Marche con protocollo numero al fine dell'approvazione del progetto e del finanziamento;
- La richiesta di integrazione pervenuta all'ente il 12.06.2020 e assunta al protocollo con il n. 3955;
- La risposta caricata sul portale SIAR della regione Marche il 02.07.2020 prot.0699702;

ESAMINATA la nota del GAL PICENO pervenuta il 09.07.2020 ed assunta al Protocollo con il n. 4762 in cui si comunicava l'esito istruttorio della domanda presentata e si comunicava che il contributo ammissibile era di € 33.120,30 pari all'80 % dell'intero importo;

CONSIDERATA la nota del GAL PICENO pervenuta il 16.09.2020 ed assunta al protocollo con il n.6526, con cui si comunicava la finanziabilità dell'intervento e che il contributo ammissibile era pari ad € 33.120,30;

DATO ATTO che, prima dell'affidamento dei lavori, si rende necessaria la redazione di una variante al progetto al fine di non intercorrere in problemi durante la realizzazione dei lavori;

VISTA la perizia di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'importo totale di € 26.000,00 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Variante;
- Elaborati grafici;
- Computo Metrico e Quadro Tecnico economico;
- Anali dei Prezzi ed Elenco Prezzi;

Visto il seguente Quadro Tecnico Economico Comparativo:

			APPROVATO	VARIANTE
A	Importo complessivo delle lavorazioni		€ 38.022,54	20.302,76 €
B	A1	Oneri per la sicurezza	€ 760,45	406,06 €
	A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	37.262,09 €	19.896,70 €
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B1	IVA su lavori 22%	€ 8.364,96	4.466,61 €
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 760,45	
	B3	Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione comprese di IVA e Contributi Previdenziali	€ 2.852,05	927,20 €

	B4	Imprevisti		303,43 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.977,46	5.697,24 €
	IMPORTO TOTALE		€ 50.000,00	26.000,00 €

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni nonché lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del D.Lgvo n. 56/2016 e s.m. e i. (Codice dei contratti);

Visto l'art. 33 del D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

- Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare, la perizia di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'importo totale di € 26.000,00 e composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica di Variante;
 - Elaborati grafici;
 - Computo Metrico e Quadro Tecnico economico;
 - Anali dei Prezzi ed Elenco Prezzi;
- Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico Comparativo:

			APPROVATO	VARIANTE
A	Importo complessivo delle lavorazioni		€ 38.022,54	20.302,76 €
B	A1	Oneri per la sicurezza	€ 760,45	406,06 €
	A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	37.262,09 €	19.896,70 €
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B1	IVA su lavori 22%	€ 8.364,96	4.466,61 €
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 760,45	
	B3	Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione comprese di IVA e Contributi Previdenziali	€ 2.852,05	927,20 €
	B4	Imprevisti		303,43 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.977,46	5.697,24 €
		IMPORTO TOTALE	€ 50.000,00	26.000,00 €

Di nominare responsabile del procedimento l'Arch. Giovanna Polimanti in quanto l'Arch. Angelici Gabriella è dispensata dal lavoro per pensionamento;

Di demandare a successivi atti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione nonché l'assunzione dei necessari impegni di spesa;

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, 4 comma del TUEL

n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Giovanna Polimanti)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Anna Marconi)

Montalto delle Marche li 14.05.2021

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione, con votazione separata, unanime e palese viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.vo n. 267/ 2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to MATRICARDI DANIEL

N. 342

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 24-05-21

al 08-06-21

X ed è stata compresa nell'elenco n. 4082 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 24-05-21

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 24-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)