

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 86 Del 18-07-19

Oggetto: **LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA E ARREDO URBANO - PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: 17H19000510004.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MATRICARDI DANIEL	SINDACO	P
LEONARDI SAMUELE	ASSESSORE ESTERNO V	P
SPECA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor MATRICARDI DANIEL nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL
17.07.2019

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: MATRICARDI DANIEL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: MATRICARDI DANIEL

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA E
ARREDO URBANO - PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO FINALE
DEL CORSO VITTORIO EMANUELE - APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE. CUP: 17H19000510004.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Progetto Esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di
“*Miglioramento della viabilità urbana centro storico, verde pubblico e arredo urbano
– Rifacimento della parte finale del Corso Vittorio Emanuele*” per l'importo di €
80.000,00= di cui € 62.469,65= per lavori, ed € 17.530,35= per somme a disposizione
dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1 – Relazione Descrittiva, Fotografie e Planimetria Catastale;
Tav. 2 – Elaborati grafici;
Tav. 3 – Computo metrico e Quadro Economico;
Tav. 4 – Elenco Prezzi;
Tav. 5 - Analisi dei prezzi;
Tav. 6 - Cronoprogramma dei lavori;
Capitolato speciale d'appalto;
Schema di contratto;

e composto dal seguente Q.T.E.:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	€ 62.469,65
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.249,39
	TOTALE LAVORI POSTI A GARA		61.220,26 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 6.246,97
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.249,39
	B3	Redazione del piano di sicurezza compresa IVA	€ 4.200,00
	B4	Illuminazione porta marina e muro palazzo paradisi	€ 5.000,00
	B5	Imprevisti e lavori su fattura	€ 833,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17.530,35
		IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 02.04.2019;

Visto che i lavori sono stati appaltati alla ditta LAURI STONE di Contigiani Luca con sede in Loro Piceno (MC) C.da Salaro Ete n. 2, P.I. 01629940436 con Det. Di aggiudicazione definitiva efficace n. 145 del 08.05.2019 e che per i citati lavori è stato stipulato il contratto n. Rep. 1310 in data 16.05.2019, per l'importo di € 52.674,41= e che sono in corso di esecuzione, giusta verbale di consegna in data 16.05.2019;

Dato atto che, in data 24.04.2019 è pervenuta comunicazione da parte del GAL Piceno, di ammissione a finanziamento del progetto **"DALLA CIVILTA' APPENNINICA AL RINASCIMENTO SISTINO - PERCORSO TURISTICO DIDATTICO TRA MUSEI E ARCHITETTURE"**, finanziato dal GAL PICENO nell'ambito del PSR REGIONE MARCHE 2014-2020 – PSL PICENO MISURA 19.2.7.6, che prevede alcuni lavori sovrapponibili e complementari a quelli del presente progetto, per cui, al fine di razionalizzare e ottimizzare il cronoprogramma di entrambi i cantieri, risulta necessario predisporre una Perizia di Variante che prevede di stralciare alcuni interventi, non immediatamente realizzabili, e interferenti con quelli del progetto finanziato dal GAL Piceno;

VISTE le Determine con cui sono stati definiti i sub-impegni per lavori e forniture previste tra le somme a disposizione:

- 138 del 02/05/2019, per incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
- 145 del 08/05/2019, per lavori di contratto
- 162 del 16/05/2019, per realizzazione staccionata
- 176 del 21/05/2019, per realizzazione stemma area Monumento a Sisto V;

VISTA la Perizia di Variante del progetto di *"Miglioramento della viabilità urbana centro storico, verde pubblico e arredo urbano – Rifacimento della parte finale del Corso Vittorio Emanuele"*, dell'importo di € 62.200,00= di cui € 43.763,32 per lavori al netto del ribasso di gara e € 18.436,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1V – Relazione Descrittiva, Fotografie e Planimetria Catastale;
- Tav. 3V – Computo metrico e Quadro Economico;
- Tav. 4V – Elenco Prezzi;

VISTO il Quadro Economico della Variante di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo complessivo delle lavorazioni		€ 51.901,47
A1	Oneri per la sicurezza	€ 1.038,03
A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	50.863,44 €
A3	Ribasso di gara	8.138,15 €
TOTALE LAVORI DI APPALTO		43.763,32 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	IVA su lavori 10%	€ 4.376,33
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.038,03
B3	Redazione del piano di sicurezza compresa IVA	€ 3.000,00
B7	Realizzazione staccionata inclusa IVA	€ 6.172,00
B8	Completamento spazio adiacente Monumento Sisto V inclusa IVA	€ 3.850,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 18.436,68
IMPORTO TOTALE		€ 62.200,00

IMPORTO INIZIALE	€ 80.000,00
ECONOMIE	17.800,00 €

dal quale risulta una economia di € 17.800,00=, sul progetto iniziale di € 80.000,00=, da destinare al finanziamento della quota a carico del Comune del progetto **"DALLA CIVILTA' APPENNINICA AL RINASCIMENTO SISTINO - PERCORSO TURISTICO DIDATTICO TRA MUSEI E ARCHITETTURE"**, presentato al GAL PICENO nell'ambito del PSR REGIONE MARCHE 2014-2020 – PSL PICENO MISURA 19.2.7.6;

Visto l'art. 23, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte non abrogata dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) Di approvare la Perizia di Variante del progetto di *"Miglioramento della viabilità urbana centro storico, verde pubblico e arredo urbano – Rifacimento della parte finale del Corso Vittorio Emanuele"*, dell'importo di € 62.200,00= di cui € 43.763,32 per lavori al netto del ribasso di gara e € 18.436,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1V – Relazione Descrittiva, Fotografie e Planimetria Catastale;
- Tav. 3V – Computo metrico e Quadro Economico;
- Tav. 4V – Elenco Prezzi;

3) Di approvare il Quadro Economico della Perizia di Variante al Progetto di *"Miglioramento della viabilità urbana centro storico, verde pubblico e arredo urbano – Rifacimento della parte finale del Corso Vittorio Emanuele"*, di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo complessivo delle lavorazioni		€ 51.901,47
A1	Oneri per la sicurezza	€ 1.038,03
A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	50.863,44 €
A3	Ribasso di gara	8.138,15 €
TOTALE LAVORI DI APPALTO		43.763,32 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	IVA su lavori 10%	€ 4.376,33

B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.038,03
B3	Redazione del piano di sicurezza compresa IVA	€ 3.000,00
B7	Realizzazione staccionata inclusa IVA	€ 6.172,00
B8	Completamento spazio adiacente Monumento Sisto V inclusa IVA	€ 3.850,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 18.436,68
IMPORTO TOTALE		€ 62.200,00
IMPORTO INIZIALE		€ 80.000,00
ECONOMIE		17.800,00 €

dal quale risulta una economia di € 17.800,00=, sul progetto iniziale di € 80.000,00=;

4) di destinare parte di detta somma, prevista nel bilancio di previsione 2019, al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000, ex Cap. 2675/3, al finanziamento della quota a carico dell'Ente del progetto **"DALLA CIVILTA' APPENNINICA AL RINASCIMENTO SISTINO - PERCORSO TURISTICO DIDATTICO TRA MUSEI E ARCHITETTURE"**, presentato al GAL PICENO nell'ambito del PSR REGIONE MARCHE 2014-2020 – PSL PICENO MISURA 19.2.7.6;

5) Di demandare a successivi atti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione nonché l'adozione delle necessarie modifiche agli impegni di spesa;

6) Di confermare l'Arch. Gabriella Angelici Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento proposto;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma - D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità amministrativa e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo).

PARERE FAVOREVOLE

Area Tecnica / Amministrativa-Contabile

Matricardi Daniel

Il Responsabile dell'Area Tecnica / Amministrativa-Contabile

Matricardi Daniel

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione, con votazione separata, unanime e palese viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.vo n. 267/ 2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to MATRICARDI DANIEL

N. 561

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 22-07-19

al 06-08-19

X ed è stata compresa nell'elenco n. 5245 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 22-07-19

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-07-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)