

# COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del Reg. Data 31-08-20

-----  
Oggetto: Progetto di variante per il recupero di somme a disposizione di Q.E. dell'intervento denominato "Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino" - DETERMINAZIONI -  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 09:25, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	A
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	P

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO  
La Giunta Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza via Whats App. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.  
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Vista** la sottoindicata proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 19 aprile 2016, n. 195, pubblicata sul B.U.R.L. n° 35 del 03 maggio 2016, con la quale si è autorizzata la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale per il triennio 2016-2018;

**Preso atto** della Determinazione 23 giugno 2016, n. G07237 - Attuazione D.G.R. n. 195/2016 -"Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018". Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale;

**Considerato** che questo Ente intende eseguire prioritariamente gli interventi necessari per il conseguimento della salvaguardia della pubblica incolumità all'interno del centro urbano ed abitato, e conseguentemente eseguire quegli interventi di completamento di opere eseguite nel passato, nel pieno rispetto delle priorità indicate all'art. 8 comma a) del Bando regionale cui trattasi;

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta n.38/2016 con la quale:

1. si accedeva alla richiesta di ammissione a finanziamento previsto dalla D.G.R. Lazio n. 195 del 19.04.2016, mediante l'istanza e i suoi allegati come previsti dal Bando approvato con Determinazione del Direttore Reg.le Infrastrutture e Politiche Abitative del 23 giugno 2016, n. G07237 - Attuazione D.G.R. n. 195/2016 -"Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018";
2. si approvava il progetto Definitivo dell'intervento denominato "Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino" redatto dal Servizio Tecnico Comunale LL.PP., per un quadro complessivo di spesa pari ad €. 306.343,06;
3. si approvava l'intera documentazione tecnica di progetto;
4. Si disponeva che l'Ente partecipasse finanziariamente all'esecuzione dell'opera mediante una propria quota di cofinanziamento pari ad €. 51.500,00;
5. Si disponeva che il contributo richiesto alla Regione Lazio fosse pari ad €. 254.843,06;
6. Si stabiliva, così come indicato nel modello di domanda e nello schema di ripartizione finanziaria riportato nella premessa, che la quota di compartecipazione dell'Ente fosse pari al 20,21%;
7. Si delegava il Sindaco del Comune di Borgo Velino alla presentazione della Domanda di finanziamento;
8. Si individuava l'Arch. Aldo Langone quale Responsabile del Procedimento dell'intervento cui trattasi;
9. Si demandava al Responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari e conseguenziali alla esecuzione della presente Deliberazione;
10. Si approvava il modello di domanda e le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando di Gara, conformemente a quanto richiesto all'art. 6 del medesimo Bando;

**Vista** la nota della Regione Lazio prot. n° U.0022620.16-01-2018 assunta al protocollo comunale con il n° 216 del 17.01.2018 con la quale si comunicava all'Ente l'assegnazione del contributo regionale di €. 254.843,06 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Visto** il progetto esecutivo "**Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino**" redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 25.01.2019 per un quadro complessivo di spesa pari ad €. 306.343,06 così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A</b>	<b>Importo lavori di computo - di cui:</b>	<b>€ 222.578,92</b>
<b>Ar</b>	Importo lavori soggetti a ribasso di gara (A - As)	€ 208.111,29
<b>As</b>	Importo per oneri della sicurezza ordinari	€ 14.467,63
<b>Ass</b>	Importo per oneri della sicurezza straordinari (oneri aggiuntivi)	€ 1.000,00
<b>A</b>	<b>Totale computo</b>	<b>€ 223.578,92</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1</b>	Spese per RUP, Spese di Gara, Commissioni, Pubblicità Atti	€ 4.516,29
<b>B2</b>	Spese Tecniche	€ 28.500,00
	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione lavori, Redazione dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione	
<b>B2.1</b>	Spese per collaudo delle strutture	€ 1.000,00
<b>B2.2</b>	Spese per geologo	€ 1.000,00
<b>B3</b>	Cassa Professionale su Spese Tecniche (4%)	€ 1.220,00
<b>B4</b>	Imprevisti	€ 865,82
<b>B5</b>	Lavori in Economia	€ 10.061,05
<b>B6</b>	Iva sui Lavori, Lavori in Economia, Imprevisti (10%)	€ 23.450,58
<b>B7</b>	Iva su Spese Tecniche e Cassa Professionale, indagini geognostiche e archeologiche (22%)	€ 7.550,40
<b>B8</b>	Spese SITAS	€ 2.000,00
<b>B9</b>	Spese per indagini geologiche e geotecniche, Assistenza archeologica agli scavi	€ 2.600,00
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 82.764,14</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 306.343,06</b>

**Dato atto** che è stata esperita la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto in narrativa e stipulato il relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, ditta Panzieri Marco Srl, con sede in via Farense, 8, 02030 Poggio Nativo (RI), Rep. n. 1018 del 03.05.2019 reg. a Rieti il 08.05.2019 al n. 1277 Serie 1T, per l'importo netto di €. 217.335,58 compresi €. 15.467,63 per oneri della sicurezza;

**Dato atto** che in data 26.06.2019 il D.L. incaricato, Ing. Sandro Nardelli, consegnava i lavori di che trattasi all'impresa affidataria;

**Dato atto** che con Delibera di G.M. n. 106 del 18.12.2019 fu approvato il progetto di variante, per prescrizioni impartite dalla Soprintendenza competente per i vincoli gravanti sui luoghi, per piccole modifiche al progetto, relative essenzialmente ai materiali della pavimentazione dei marciapiedi e del previsto parcheggio, modifiche non sostanziali, non comportanti aumento o diminuzione del q.e. approvato e quindi disponibili direttamente dal D.L. previo comunicazione al R.U.P., ex art. 8, c. 7 del Decreto M.I.T. 49/2018 ed in ultimo per lavori in estensione da realizzarsi con fondi propri dell' Amm.ne oltre a quelli finanziati;

**Dato atto** dell' autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04 e smi per i lavori di variante ed estensione, rilasciato con Determina Responsabile area Tecnica n. 86 del 20.05.2020, previo parere del Ministero BB.AA., Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Fr, Lt, Ri, prot. n. 5166-A del 23.04.2020, assunto al prot. com.le il 27.04.2020 al n. 1593 ;

**Dato atto** del contratto aggiuntivo rep. n. 1020/2020 sottoscritto con l'impresa Panzieri Marco Srl per i lavori di variante ed estensione;

**Dato atto** che si ritiene di dover richiedere all' Ente finanziatore, Regione Lazio, il riutilizzo delle somme a disposizione del Q.E. di progetto, per la realizzazione di ulteriori lavori dell' Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino;

**Dato atto** che gli ulteriori lavori da eseguire con l'utilizzo delle somme a disposizione di Q.E. rientrano tra quelli autorizzati con Determina Responsabile area Tecnica n. 86 del 20.05.2020, previo parere del Ministero BB.AA., Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Fr, Lt, Ri, prot. n. 5166-A del 23.04.2020, assunto al prot. com.le il 27.04.2020 al n. 1593 ;

**Visti** gli elaborati grafici, descrittivi e analitici di progetto allegati alla variante per l'utilizzo delle somme a disposizione di Q.E. , inoltrati dal D.L. Ing. Nardelli con nota prot. com.le n. 2533 del 06.07.2020 , che anche se non materialmente allegati fanno parte integrante della presente deliberazione;

**Visto** il Q.E. di variante, suddiviso in opere di progetto, dopo gara e variante , che riporta i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	DOPO GARA	VARIANTE
<b>A</b>	<b>Importo lavori di computo - di cui:</b>	€ 222.578,92	€ 222.578,92	€ 238.103,20
<b>Ar</b>	Importo lavori soggetti a ribasso di gara (A - As)	€ 208.111,29	€ 208.111,29	€ 222.626,49
<b>As</b>	Importo per oneri della sicurezza ordinari	€ 14.467,63	€ 14.467,63	€ 15.476,71
<b>Ass</b>	Importo per oneri della sicurezza straordinari (oneri aggiuntivi)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Rib.</b>	Ribasso di gara 3,00%		€ 6.243,34	€ 6.678,79
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	€ 223.578,92	€ 217.335,58	€ 232.424,41
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B1</b>	Spese per RUP, Spese di Gara, Commissioni, Pubblicità Atti	€ 4.516,29	€ 4.516,29	€ 4.782,06
<b>B2</b>	Spese Tecniche Generali	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 18.000,00
a)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione lavori, Richiesta pareri, Redazione dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione			
b)	Spese tecniche in fase di esecuzione lavori, rilievi supplementari, accertamenti e indagini, richiesta pareri integrativi, redazione variante, ecc.			
<b>B2.1</b>	Spese per collaudo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
<b>B2.2</b>	Spese per geologo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
<b>B3</b>	Cassa Professionale su Spese Tecniche (4%)	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 720,00
<b>B4</b>	Imprevisti	€ 865,82	€ 865,82	€ -
<b>B5</b>	Lavori in Economia	€ 10.061,05	€ 10.061,05	€ 13.385,53
<b>B6</b>	Iva sui Lavori, Lavori in Economia, Imprevisti (10%)	€ 23.450,58	€ 22.826,25	€ 24.580,99
<b>B7</b>	Iva su Spese Tecniche e Cassa Professionale (22%)	€ 7.550,40	€ 7.550,40	€ 4.118,40
<b>B8</b>	Spese OPEN GENIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
<b>B9</b>	Spese per indagini geologiche e geotecniche, Assistenza archeologica agli scavi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.464,00
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 82.764,14	€ 82.139,81	€ 67.050,99
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			€ 299.475,39	€ 299.475,39
<b>C</b>	Economie di gara (Iva Inclusa)		€ 6.867,67	€ 6.867,67
<b>TOTALE QUADRO DI FINANZIAMENTO</b>		€ 306.343,06	€ 306.343,06	€ 306.343,06

**Visto** il verbale di validazione del progetto di variante tra R.U.P. e D.L. ;

**Ritenuto** di dover approvare la perizia di variante in narrativa;

**Dato Atto** che l'importo complessivo dell'intervento è disponibile sul bilancio 2019 come segue:

quanto ad € 254.843,06 al Capitolo 8738/3 codice int. 08.01-2.02.01.09.012, parte su Gestione Competenze e parte su Residui;

quanto ad € 22.263,79 al Capitolo 9550/0 codice int. 09.02-2.05.02.01.000 residui;

quanto ad € 24.358,40 al Capitolo 9514 codice int. 01.05-2.02.01.09.999;

quanto ad € 4.877,81 al Capitolo 9565 codice int. 01.05-2.02.01.09.000;

**Dato Atto** che il Responsabile del Servizio Area Tecnica provvederà con propri separati atti alla predisposizione di quanto necessario per dare seguito alla presente Deliberazione;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" ed il DPR n. 207/2010 per quanto ancora vigente;

**Visto** il D.Lgs. n. 285/1992 "NCdS" e relativo regolamento d'attuazione;

**Visto** il D.Lvo 42/04 e smi;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 e smi;

Con votazione unanime,

### **DELIBERA**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- Di approvare il progetto di variante per il recupero di somme a disposizione di Q.E. dell'intervento denominato "**Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino**", redatto dal D.L. Ing. Sandro Nardelli per un totale di €. 299.475,39, oltre ad €. 6.867,67 per ribasso d'asta, e quadro complessivo di spesa pari ad 306.343,06;
- Di approvare il Quadro Economico di spesa in variante di cui alle premesse e l'intera documentazione tecnica di progetto che anche se non materialmente allegata fa parte integrante della presente deliberazione;
- Di approvare l'atto di sottomissione con pattuizione di nuovi per i lavori in variante;
- Di autorizzare il RUP a sottoscrivere il citato atto di sottomissione, che sarà registrato solo in caso d'uso;
- Di demandare al Responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari e consequenziali alla esecuzione della presente Deliberazione;
- Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento (contratto iniziale più lavori in estensione) è disponibile sul bilancio 2019 come segue:  
quanto ad €. 254.843,06 al Capitolo 8738/3 codice int. 08.01-2.02.01.09.012, parte su Gestione Competenze e parte su Residui;  
quanto ad €. 22.263,79 al Capitolo 9550/0 codice int. 09.02-2.05.02.01.000 residui;  
quanto ad €. 24.358,40 al Capitolo 9514 codice int. 01.05-2.02.01.09.999;  
quanto ad €. 4.877,81 al Capitolo 9565 codice int. 01.05-2.02.01.09.000.

**Di comunicare** il presente atto ai capigruppo consiliari.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

\*\*\*\*\*

Nulla avendo da eccepire in merito;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal responsabile del servizio Tecnico Arch. Aldo Langone ;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

### **DELIBERA**

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/20

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000  
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO  
UFFICIO TECNICO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Li, 28-08-20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to LANGONE ALDO

=====

Si attesta la regolare copertura finanziaria.

Li, 28-08-20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DE SANTIS ANNA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BERARDI EMANUELE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-09-20

[ ] E' stata comunicata, con lettera n. 3263 in data 01-09-20 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

Li, 01-09-20

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Antonelli Antonella

---

---

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 01-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
LORENZINI DOTT. LUIGINO

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO