

Cronoprogramma delle attività: Piano di comunicazione

MENSILITA'	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Piano di comunicazione												
Riunione periodica con i dirigenti e gli assessori del Comune	X		X		X		X		X		X	
Selezione del personale da impegnare	X											
Prima riunione di equipe	X											
Definizione dei risultati attesi	X											
Inizio attività di comunicazione per iniziativa pubblica di presentazione dello sportello e promozione numero verde		X										
Apertura pagina facebook, link sul sito del Comune		X										
Incontri con centri anziani, parrocchie , associazioni ecc.			X									
Primo step di valutazione				X								
Verifica dei risultati sulla base degli obiettivi iniziali e dei criteri di riuscita				X								
Incontri nelle scuole				X	X	X	X	X				
Evento pubblico in relazione a manifestazioni del territorio (feste, sagre, eventi culturali, ecc)					X							
Secondo step di valutazione								X				
Verifica dei risultati sulla base degli obiettivi iniziali e dei criteri di riuscita									X			
Attività di monitoraggio											X	
Valutazione dei risultati ed evento conclusivo												X

Cronoprogramma delle attività: apertura/potenziamento sportello

PERIODO TEMPORALE	ANNUALITA'											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Apertura/potenziamento sportello												
Riunione periodica con i dirigenti e gli assessori del comune	X		X		X		X		X		X	
Selezione del personale da impegnare	X											
Prima riunione di equipe	X											
Definizione dei risultati attesi	X											
Presentazione dello sportello e del numero verde		X										
Attività dello sportello		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primo step di valutazione				X								
Verifica dei risultati sulla base degli obiettivi iniziali e dei criteri di riuscita				X								
Corso di formazione per assistenti sociali e operatori del volontariato				X	X							
Secondo step di valutazione								X				
Verifica dei risultati sulla base degli obiettivi iniziali e sui criteri di riuscita								X				
Attività di monitoraggio											X	
Valutazione dei risultati ed evento conclusivo												X

Cronoprogramma delle attività: Fondo Aiuto

PERIODO TEMPORALE	ANNUALITA'											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fondo aiuto												
Contributo per pagamento utenze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sostenibilità ed efficacia dell'intervento progettuale, rispondenza ai bisogni del territorio

Il progetto mira, infine, a disseminare informazioni e conoscenze, agli assistenti sociali ed ai diversi operatori del volontariato, non solo per un primo trattamento del disagio economico, ma soprattutto per garantire una sua sostenibilità futura.

Risultati attesi

Il risultato finale è aver dotato il Comune di un servizio che intervenendo nei casi concreti di disordine economico e dell'usura, dissemini nella popolazione la cultura della legalità e della sicurezza.