

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 160

DATA 21-10-2020

OGGETTO: Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino. Lavori in estensione Tratto A - Approvazione e liquidazione 1° SAL all' Impresa esecutrice dei lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo statuto dell' Ente;

Preso atto della Determinazione 23 giugno 2016, n. G07237 - Attuazione D.G.R. n. 195/2016 -"Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018". Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale;

Vista la nota della Regione Lazio prot. n° U.0022620.16-01-2018 assunta al protocollo comunale con il n° 216 del 17.01.2018 con la quale si comunicava all'Ente l'assegnazione del contributo regionale di €. 254.843,06 per l'esecuzione dei lavori di cui al bando regionale soprarichiamato;

Visto il progetto esecutivo per "l'Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 25.01.2019;

Visto il bando di gara per l'appalto dei lavori in narrativa, prot. n. 1076 del 05.02.2019 Comune di Antrodoco (sede CUC), CUP: I49J18000230006 CIG: 7777566A7E;

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 56 del 17.04.2019 con la quale si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori per *“l’Intervento funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell’anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino”*, all’Impresa Panzieri Marco srl, con sede legale in Poggio Nativo (RI) via Fareense, 8, P.I. 01167870573 per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 217.335,58;

Visto il contratto relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto REP. n°1018 del 03.05.2019, consegnati dal D.L. all’impresa esecutrice con verbale del 26.06.2019;

Vista la perizia di variante ed estensione per i lavori in oggetto approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 18.12.2019 che ha elevato l’importo contrattuale da € 217.335,58 a € 346.615,39 per i lavori in estensione;

Visto l’Atto di Sottomissione del 16.12.2019 prot. 4698 con il quale l’Impresa aggiudicatrice accetta i lavori in estensione per l’importo netto di € 53.961,34 di cui € 2.765,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il contratto aggiuntivo al Rep. 1020/2020 per l’appalto dei lavori di cui in oggetto (Rep. 1020/2020) con il quale venivano concessi all’impresa aggiudicataria Panzieri Marco S.r.l., che si impegnava ad eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante ed estensione di cui sopra;

Visti il 1° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento n° 1, rimessi dal D.L. Ing. Sandro Nardelli in data 21.08.2020 con prot. n° 3151, dell’importo di €. 47.271,39 oltre iva per €. 4.727,14 relativi al Tratto A – Lavori in estensione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 18.12.2019 ;

Ritenuto dover approvare il 1° S.A.L. con relativo certificato di pagamento per gli importi sopra specificati e di dover liquidare alla ditta Panzieri Marco gli importi medesimi;

Vista la fattura n. 23/PA del 13.08.2020 di importo pari ad €. 47.271,39 oltre IVA al 10% di €. 4.727,14 con un totale di €. 51.998,53;

Dato atto che la spesa necessaria di €. 51.998,53 trova copertura finanziaria sul bilancio 2020 al Capitolo 8738/3 codice int. 08.01-2.02.01.09.012;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali in materia;

DETERMINA

Le premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate.

Di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento n° 1 per l’ “Intervento

funzionale per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della incolumità pubblica dell'anello viario in ambito urbano, di accesso al centro abitato di Borgo Velino. Lavori in estensione – Tratto A", rimessi dal D.L. Ing. Sandro Nardelli in data 21.08.2020 con prot. n° 3151, dell'importo di €. 47.271,39 oltre iva per €. 4.727,14;

Di dare che la ditta è in regola con i pagamenti previdenziali ed assistenziali come da certificazione INAIL prot. n. 23628186 del 03.09.2020, in atti;

Di liquidare alla ditta Impresa Panzieri Marco srl, con sede legale in Poggio Nativo (RI) via Farensese, 8, P.I. 01167870573 la fattura elettronica n. 23/PA del 13.08.2020 di importo pari ad €. 47.271,39 oltre IVA al 10% di €. 4.727,14 con un totale di €. 51.998,53;

Di dare atto che la somma complessiva necessaria pari a €. 51.998,53 trova copertura finanziaria sul bilancio 2020 al Capitolo 8738/3 codice int. 08.01-2.02.01.09.012;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'emissione del mandato di pagamento relativo al presente provvedimento previa verifica del DURC se scaduto alla data di effettiva liquidazione e prelievi verifiche di sua competenza.

CIG: **7777566A7E**

Li, 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 23-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 23-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 21-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-10-2020 numero di pubblicazione 364

IL MESSO COMUNALE