



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ALLE STRADE IN FRAZ.
313	COLLEGIACONE - CAPANNE DI COLLEGIACONE - COLFORCELLA
Data	- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI
12-09-18	SPESA

### N. 867 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSO:

CHE con nota del 10/11/2015 n. 12109 il Ministero dell'Interno ha comunicato a questo Ente che con decreto in data 22 ottobre 2015 è stato concesso a favore di questo Comune un contributo di Euro 150.000,00 per i lavori di riparazione dei danni alle strade di Collegiacone, capanne di Collegiacone e Colforcella.

CHE, a tal fine, con Deliberazione di G.M. n. 63 del 30/08/2016, è stato approvato il Progetto preliminare per l'intervento di "RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE STRADE IN FRAZIONE COLLEGIACONE - CAPANNE DI COLLEGIACONE E COLFORCELLA" nell'importo complessivo di Euro 150.000,00.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 159 del 19/04/2016, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06e s.m., è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, Coord. Sicurezza, Direzione Lavori e collaudo dell'intervento di che trattasi al Geom. Aloisi Alberto, con studio in Loc. Terzone 02010 Leonessa (RI) - iscritto al n° 3740 dell'ordine dei Geometri della Provincia di Perugia, P.IVA 01928470549 per un onorario, comprensivo degli oneri di legge e dell'I.V.A., di Euro 12.170,71.

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 63 del 30/08/2016, è stato approvato il Progetto esecutivo all'uopo predisposto dal Geom. Aloisi Alberto per l'intervento di "Riparazione danni alle strade di Collegiacone - Capanne di Collegiacone e Colforcella, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 la cui spesa trova copertura nel bilancio del corrente esercizio al Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (ex Cap. 2840 art. 07 FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO) - Codice Cup: C47H16000140001

CHE, in data 13/09/2016 (all'Albo pretorio n. registro 919 e sul link "Amministrazione trasparente" del profilo internet di questa Amm.ne) è stato pubblicato apposito Avviso esplorativo per la Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.50/2016 dell'appalto di lavori di "Riparazione danni alle strade di Collegiacone, Capanne di Collegiacone e Colforcella" con importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00.

CHE, entro il termine stabilito delle ore 12:00 del 27/09/2016, sono pervenute n. 118 Manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OG 3;

CHE in data 26/10/2016, così come espressamente indicato nell'Avviso per la "Manifestazione di interesse" si è proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione delle n. 20 ditte da invitare alla procedura negoziata.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 145 del 04/05/2017, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 63 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo sull'importo posto a base di gara e disposto l'invio della lettera di Invito ai n. 20 operatori economici sorteggiati tra coloro che hanno aderito alla manifestazione di interesse;

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 265 del 24/07/2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva alla ditta alla ditta **Vichi Angelo Srl** con sede legale in Via delle Casine, 60 – Vivo d'Orcia – 53023 Castiglione d'Orcia (SI), Codice fiscale e P.IVA: 01268090527 – per l'importo di Euro 78.317,56, al netto del ribasso offerto del 16,666%, oltre ad Euro 1.042,14 per Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 14.836,47 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) ed Euro 1.319,00 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro **95.515,17** (Novantacinquemilacinquecentoquindici/17) oltre all'I.V.A.

#### DATO ATTO:

Che in corso d'opera si è riscontrato che gli eventi sismici del 2016 unitamente a ripetute piogge torrenziali hanno aggravato la situazione di un tratto stradale della loc. Collegiacone per la quale si rende opportuno prevedere la sistemazione con un intervento più specifico ed invasivo. Che, per quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno quindi stralciare il tratto di strada in oggetto (di lunghezza ml. 40,00) destinando le economie derivanti dallo stralcio all'aumento di lavorazioni di ricarica e livellamento della rimanente sede stradale con eliminazione di crepe ed avvallamenti della sede stradale, disponendo alla D.L. la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa senza aumento della stessa rispetto all'importo di contratto.

VISTA la Perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. Geom. Aloisi Alberto (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 10.377 del 11/09/2018) per i lavori di "Riparazione danni alle strade di Collegiacone, Capanne di Collegiacone e Colforcella" nell'importo complessivo di Euro 130.386,89 (economie pari ad €.19.613,11 escluse) così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

Quadro Economico Perizia di Variate Spesa	Euro
<b>IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso</b>	<b>93.242,16</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 16,666%	-15.539,74
Importo netto lavori	<b>77.702,42</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.037,05
Costi minimi della sicurezza non soggetti a ribasso	1.319,00
Costo minimo della manodopera non soggetto a ribasso	15.043,14
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>	<b>95.101,61</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Imprevisti	2.090,27
Spese Tecniche progettazione	4.669,95
Spese Tecniche D.L. e contabilità	2.626,04
Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione	1.797,37
Contributo previdenziale cassa geometri 4%	383,69
Per I.V.A. al 22% su spese tecniche e contr. prev. 4%	2.194,72
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	555,89
Spese per pubblicità ecc.	45,00
Per I.V.A. al 22 % sui lavori	20.922,35
<b>TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)</b>	<b>35.285,28</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>130.386,89</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>19.613,11</b>

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere da parte del Responsabile dell'Area finanziaria in quanto il presente atto non comporta nuove spese;

VISTO il D.Lvo (T.u.e.l.) n° 267/2000;

## DETERMINA

**1) DI APPROVARE** la Perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. Geom. Aloisi Alberto (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 10.377 del 11/09/2018) per i lavori di "RIPARAZIONE DANNI ALLE STRADE DI COLLEGIACONE, CAPANNE DI COLLEGIACONE E COLFORCELLA" nell'importo complessivo di Euro **130.386,89** (economie pari ad €.19.613,11 escluse) così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

Quadro Economico Perizia di Variate Spesa	Euro
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	<b>93.242,16</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 16,666%	-15.539,74
Importo netto lavori	<b>77.702,42</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.037,05
Costi minimi della sicurezza non soggetti a ribasso	1.319,00
Costo minimo della manodopera non soggetto a ribasso	15.043,14
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>	<b>95.101,61</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Imprevisti	2.090,27
Spese Tecniche progettazione	4.669,95
Spese Tecniche D.L. e contabilità	2.626,04
Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione	1.797,37
Contributo previdenziale cassa geometri 4%	383,69
Per I.V.A. al 22% su spese tecniche e contr. prev. 4%	2.194,72
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	555,89
Spese per pubblicità ecc.	45,00
Per I.V.A. al 22 % sui lavori	20.922,35
<b>TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)</b>	<b>35.285,28</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>130.386,89</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>19.613,11</b>

**2) DI DARE ATTO** che la Perizia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, non è da considerarsi variante in quanto gli interventi disposti non comportano modifiche sostanziali al progetto e inoltre non comportano l'aumento dell'importo del contratto di appalto stipulato per la realizzazione dell'opera.

- Codice C.U.P.: *C47H16000140001* - Codice CIG 7065500B0A

**3) DI DARE ATTO** che per la presente Determinazione non occorre acquisire ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario in quanto la sua adozione non comporta alcun aumento di spesa.

**4) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il rup: Nardi Marcello

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.: MARCACCIOLI Ing. Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-10-18 al 16-10-18 Registro Albo pretorio n. 1551

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 01-10-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA

Li,