



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE
E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

MENOWATT Ge S.p.a.
Via Bolivia, 55
63066 Grottammare (AP)

menowattge.pec@legalmail.it

Oggetto: RDO n.1015433 "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunali" – Risoluzione contrattuale

Per quanto in oggetto, si comunica la volontà di questa Amministrazione di risolvere il contratto relativo alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 1015433, registrato al protocollo dell'Ente al n. 267 del 19/01/2016, per impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, in forza del combinato disposto degli artt. 1218, 1256 e 1453 del Codice Civile.

Questa Amministrazione provvederà pertanto al pagamento dell'importo di € 25.810,02 iva inclusa come risultante dalla documentazione trasmessa dalla ditta e registrata al protocollo dell'Ente al n. 432 del 21/01/2019, così come stabilito dall'art. 1672 del Codice Civile, che prevede che nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta.

A decorrere dalla data di risoluzione del contratto, da formalizzarsi tramite apposito atto dell'Amministrazione, le parti saranno liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso nascente.

Distinti saluti.

Accumoli, 09/04/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA III

Arch. Laura Guidotto