



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Determinazione n. 12 del 30-01-2020

OGGETTO	<i>Estensione affidamento ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza nella Frazione di Terracina - Lotto C delle p.lle 184, 203, 204 al fg 55, all'Operatore Economico Impresa STE.PA Lavori s.r.l. con sede in Viale Regina Margherita 158 - 00198 Roma - C.F. 07914220582 per un importo complessivo dei lavori di Euro 3.242,12 oltre IVA - Sisma 2016 CIG: ZC828FA95E</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO

che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CONSIDERATO

che il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:

"Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

RICHIAMATA

La Determinazione n. 7 del 27/06/2019 con la quale si affidava ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 all'Operatore Economico Impresa STE.PA Lavori s.r.l. i lavori per la messa in sicurezza dei fabbricati identificati al foglio 55 particella 184, 203, 204 in Frazione Terracino - Lotto C;

CONSIDERATO

che in data 06/08/2019 si è proceduto con la sottoscrizione di una scrittura privata, n.9/2019, tra il Comune di Accumoli e la ditta STE.PA lavori s.r.l. e alla contestuale consegna dei lavori;

VISTO

che da un sopralluogo congiunto in occasione della consegna dei lavori avvenuta in data 23/10/2019, alla presenza del Direttore dei Lavori ing. Fabio Fabi, del rappresentante dell'impresa STE.PA Lavori s.r.l. nella persona dell'arch. Stefano Cricchi e del tecnico comunale Responsabile del Procedimento Arch. Dario Secondino si è convenuto, ai fini di garantire una ulteriore garanzia di sicurezza ai lavoratori impegnati nella messa in sicurezza, di eseguire precauzionalmente un puntellamento del primo e secondo solaio interpiano della p.lla 184;

PRESO ATTO

che la ditta STE.PA Lavori S.r.l. si è impegnata ad eseguire le suddette opere di puntellamento prima di dar seguito alle altre fasi lavorative previste, delle stesse tipologie lavorative;

CONSIDERATO

il computo metrico estimativo ed il relativo quadro economico redatto dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Fabi, che prevede per le opere di puntellamento una spesa complessiva di € 4.491,09;

RILEVATO

che l'Operatore Economico per l'appalto principale ha applicato uno sconto del 27,81% che di seguito applichiamo all'estensione dell'affidamento, abbiamo una spesa complessiva pari ad euro 3.242,12 piu' IVA al 10%, così riportato nel quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

- Lavori	€ 4.491,09
- Lavori con il ribasso del 27,81%	€ 3.242,12
- IVA Lavori (10%)	€ 324,21
TOTALE	€ 3.566,33

RICHIAMATO

l'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b), che testualmente recita:

"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie all'articolo 35;*
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."*

CONSIDERATO

che sussistono le condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b);

CONSIDERATO

la nota del D.P.C. n. 18913 del 5/04/2019 pervenuta al Comune di Accumoli con prot. n. 2956 del 08/04/2019, evidenzia che "gli oneri relativi a spese emergenziali liquidate e quietanzate oltre il termine del 6 maggio 2019, saranno posti a valere sulle risorse nazionali rese disponibili a tale scopo e dovranno essere rendicontati secondo le modalità già condivise";

VISTI

gli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

l' OCDPC 393 del 13 settembre 2016;

il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C

l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi espressi in premessa, l'estensione dell'appalto consistenti nella realizzazione di opere di puntellamento dei due solai interpiano del fabbricato catastalmente identificato dalla p.lle 184 del foglio 55, **Località Terracino**, all'Operatore Economico STE.PA Lavori s.r.l. con sede in Viale Regina Margherita n. 158 – 00198 Roma – P.Iva – C.F. 07914220582;
2. **DI IMPEGNARE** in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 3.242,12 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% di € 324,21 per un totale di € 3.566,33 imputandolo al capitolo del redigendo bilancio 2020/2022;

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ		
					2020	2021	2022
					3.566,33		

3. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. **DI DARE ATTO** che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Dario Secondino

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 03-02-2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 13-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 109 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 13-02-2020

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Dario Secondino